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I. Narrative 

A. Background: 

CHF was awarded a Cooperative Agreement by USAID to carry out the Mitch Integrated 
Reconstruction Activity (MBA) in 10 municipalities in El Salvador. The. Cooperative 
Agreement was effective June 17, 1999, and the Project Assistance CompletionDate (F'ADC) 
was June 30,2001. The program was fimded with a $1 1,340,000 grant from USAID and 
$2,143,5 12 in non-federal cost sharing fimding from beneficiaries, municipalities, government 
agencies and other donors. These dates and amounts reflect modiications concluded and 
described below in section B. 

B. Expected Results: 

The overall goal of the MlRA Project was to help communities that suffered flooding and 
damage from Hurricane Mitch to rebuild their lives and reduce their vulnerabilitv to fUture 
natural disasters. MlRA worked in over 200 communities in 12 municipalities. ~ieseinclude 
Berlin, Chirilagua, Concepci6n Batres, El Trksito, Jiquilisco, Jucuarh, Puerto El Triunfo, 
San Dionisio, San Luis de La Herradura, Tecoluca, Usulutirn, and Zacatecoluca. 

Intermediate goals and specific outputs included: 

Economic Activitv Stimulated: 
Boost agricultural production and net income for 5,000 farmers. 
Rebuild and/or construct community infrastructure projects (up to 44-54 projects) 
that improve access and stimulate economic activity, including foot bridges, 
vehicle bridges, tertiary roads, and market places. 
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Increased Access to :Basic Communitv Services: 
Rebuild and/or construct community infrastructure projects (up to 44-54 
projects) that increase access to basic community services, including health 
clinics, community centers, and child day-care centers. 
Assist more than 500 families in rebuilding their homes with designs that mitigate 
against hture natural disasters. 
Build, repair andlor equip 80 schools with designs to help mitigate against future 
natural disasters. 

Environmental impact of Future Natural Disasters Mitigated 

Reforest :LO0 hectares of land in flood and landslide-prone areas. 
Produce trees for the reforestation of 200 hectares to be planted and maintained 
by communities following training and technical assistance from CHF. 
Establish improved community solid waste management practices in ten 
municipalities. 
Implement improved soil and water conservation methods in 20 micro- 
watersheds. 
Trainlessist 2,400 community leaders and 25 municipal and central gvdemimt 
staff in disaster preparedness. - - 
Improve disaster preparation and management plans in the 12 municipalities. 
Rebuild andlor construct community infrastructure projects (up to 44-54 projects) 
that mitigate environmental risks, including flood bamers, levees, dykes, retaking 

- w i u l W M i i t e r s .  

These goals and specific objectives were originally organized into six sets of interventions or 
components. 

1. Agriculture 
2. Small 1:nfrastructure 
3. Housir~g 
4. Schools 
5. Environmental Management 
6. Disaster Preparedness 

During Year One of MJRA implementation, USAID and CHF agreed to revise upward the 
goals of the Disaster Preparedness Component. USAID's letter of May 5,2000, approved a 
no-cost increase in the goal for the number of community members trained from 250 to 2,400. 
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USAID and CHF also agreed to expand the Small Infrastructure Component. In a 
Modification of the Cooperative Agreement, dated June 29,2000, 12 additional projects and 
$1.1 million were added to the Component, bringing the total number of projects for this 
Component fiom 32-42 to 44-54. The total amount of the grant increased from $9,740,000 
to $10,840,000. Un.der this same Modification, the total counterpart goals were changed 
from the original amount of $3,297,134 to $2,143,512. This modification also extended the 
Project's closing date from February 28,2001 to June 30, 2001. . 

Support from the Oftice of Fore i~n  Disaster Assistance (OFDA). On July 17, 2000, 
USAJD and CHF agreed to another Modification of the Cooperative Agreement, adding an 
additional $500,000 in fimding from OFDA for two new Components with the following 
objectives: 

7. Environmental Hazards Modification in the Municipality of Berlin 

0 Complete environmental hazards modification activities in 35 hectares in 
the Municipality of Berlin. 

8. Stragthering Emergency Management Systems Capacity. 

Provide emergency rescue equipment to 12 municipalities. 
Provide emergency medical kits to 30 communities. - .  

e Provide emergency communications equipment to 6 communities. + .-L - Equ~p anclstTengtliii3Ztof 5Einergency O p e r a t i ~ ~ e r s ,  one at 
the national level and four at the deoartmental level. 
Tixtidassist 20 communities in the municipalities of Berlin and SanLuis de 
La Herradura in disaster preparedness. 

0 Inlprove disaster preparation and management plans at the municipal level 
in Berlin and San Luis de La Herradura. 

In June, 2001. USAID manted CHF a no-cost extension of 3 1 davs. to Julv 3 1. 2001. . , 
~hou~hfieldwork had been completed and all projects implemented, rikbursements to CHF 
from USAD of Value Added Tax (IVA) were still pending. This extension was requested in 
order to ensure that these reimbursements could be made. 

CHF had the overall management responsibilities for the implementation ofMlRk CHF sub- 
contracted two organizations to help implement specific components of ivjIRA. 

1. National Cooperative Business Association ~BA)/Cooperat ive League of 
the USA (CLUSA) executed the Agriculture Component. 

2. Partners of the Americas (POA) executed the Disaster Preparedness 
Component. 
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C. Current Core Activities: 

This Final Report addresses the final accumulated accomplishments of the MIRA Project. 

Particiaatow Methodolow: In keeping with CHF activities worldwide, theidentihtionof 
projects and activities, as well as their implementation, was carried out through an extensive 
participatory framework. CHF worked closely with the local governments of the 12 
municipalities, with community representative% beneficiaries, local NGOs, and numerous 
government agencies (COEN, Ministry of Education, Ministry of Health, Ministry of 
Transport, Mhstry of Agriculture, FISDL, and the Ministry of Environment and Natural 
Resources), as well as other donors and internationalNGOs. Such participation ensured that 
selected uroiects met with USAlD eliaibilitv criteria and matched the most urgent needs of 
poor fan&& and communities affectled bb; Mitch. Participation guarantee;d that efforts 
between programs would not overlap or duplicate each other, and that every dollar spent 
would have the greatest beneficial impact possible. 

Implementation was no different, as CHF incorporated a variety of creative techniques to get 
beneficiaries, local governments, central government agencies, and other donors involved in 
projects - leveraging additional resources to increase the impact ofIJSAID investments. CHF 
had great success in mobilizing the donation of construction materials, equipment, and labor 
from municipalities and beneficiaries. Even private construction companies contracted to 
build works were required to  involve community labor, and trained in how to do it effectively. 

Gender Focus: For CHF, sustainable projects must involve high levels ofparticipation, and 
the participation of women is crucial. The MlRA project vigorously promoted women's 
involvement in project decision making and implementation. The identification of project 
beneficiaries also favored, whenever possible, women, children and the elderly, society's most 
vulnerable groups when facing natural disasters. 

C.1. AgricuIture Component 

CHFICLUSA delivered seeds, fertilizers and other needed inputs to a total of 5,529 farmers, 
or 11 1% of project goals. The component planted 2,297 hectares of high value crops or 
128% of project goals. The component benefited more than 159 communities. 
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Along with these inputs, farmers received direct technical assistance in soil ~reaaration and 
training in the management, harvesting and marketing of these caih c;ops, strictly 
through organicmethods. The introduction of organic methods has been a significant benefit 
and a big step forward in guaranteeing the future viability of agricultural activities in these 
areas, which have had a history of agrochemical contamination and associated farmer health 
problems. 

C.2. Small Infrastructure Component 

MIRA's objective was to construct, reconstxuct andfor repair between 44 to 54 small 
infrastructure projects. The component worked in 182 communities benefiting approximately 
79,250 people. The Component objectives and achievements are shown in the table below. 

The successfid execution of road and bridge projects benefited from close coordination with 
local government and the use of an agile and transparent bidding process that has taken 
advantage of the construction capacity in the private sector. In total, 45.82 kilometers of 
road were repaired or reconstructed. Local municipalities and communities providedvaluable 
cost sharing and worked closely with CHF to define priorities. All projects also benefited 
from enthusiastic participation in the construction process by community members. Design 
standards benefited from best practices found in the Ministry of Public Works and the Fund 
for Social Investment and Local Development (FISDL). Strong coordination with the U.S. 
Army Corps of Engineers also led to the identification and joint design of a number of 
projects being executed by CHF. The improved access to many communities i s  creating 
numerous new economic activities and stimulating income generation. 

Small Infrastructure Component 
Activi Achievements I Percentage Completed 

The MIRAProject experienced much success due to its use of private construction companies 
to complete major works. These were contracted through more than 35 competitive bidding 
arrangements, thus keeping costs down while ensuring transparency in procurement. Winning 
firms were monitored closely by external construction supervisors and CHF staff. CHF 
completed these projects and closed out these contracts without problem but for the 
exception of one cont,ractor. 

Completed 

To date, CHI? remains engaged in a contract liquidation dispute with Reynaldo Miguel 
Dardon, a contractor who completed the specified road repair works but is not in agreement 
with the liquidation process. such situations were also considered possible and appropriate 
mechanisms for solutions incorporated into all contracts. CHF also had an independent 

5 1 

auditor, Peat Marwick KPMG, certify that the liquidation was correct and followed CHF 
policy. This dispute will be resolved through appropriate arbitrage processes. It is 

116% 
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d EL SALVADOR 

II recommended that jMr. Dardon not be contracted in the future in USA3D programs as it 
appears his only intention is to somehow earn more than is stipulated in his contract. 

C.3. Housing Component u 
MIRA's objective was to build 500 houses in the target areas, incorporating innovative and 

Y 
demonstrative designs that mitigate the impact of natural disasters. CHF reached this goal, 
completing 500 homes in 33 communities benefiting more than 2,500 Hurricane Mitch 
victims. Component objectives and achievements are shown in the table below. 

3 Various technical design innovations were introduced in the project zone that mitigate against 
future risks of damage to homes and injury to families from flooding and other natural 
disasters. Specifically, these homes are elevated 40-80 centimeters above the ground, so that 

rl during normal annual floods, water does not enter or damage the house or the family's 
belongings. Should flooding be unusually intense, these homes have a built-in loft where 
valuables and people: can take refugee, including an escape route through a special window to 

ii the roof in extreme emergencies. 

Housing Component 

Importantly, none of'the CHF-built houses suffered significant damage during the earthquakes 
mi of January and Febnlary 2001. 

Activity Objectives 

Houses built 

C.4. Schools Component 
M 

MIRA's objective was to build, repair and/or equip 80 schools damaged by Mitch or that 
were vulnerable to natural disasters. In total, CHF assisted 83 schools, benefiting 212 

d communities and 18,942 students. The Component objectives and achievements are shown in 
the table below. 

Achievements 
Schools built, 
repaired andlor 

Achievements 

500 

d CHF worked very closely with the Ministry ofEducation (MINED), FISDL, municipalities, 
school directors, teachers, students, and communities to ensure that MIRA attended themost 

ri vulnerable schools, and to mobilize cost share resources for school reconstruction. MINED 
and CHF extensively reviewed the diagnostic completed by CHF in visits to over 250 schools 

Percentage 
completed 

100% 
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in the project area, and amved at a list of 83 schools prioritized for MIRA. MINED allocated 
additional'resources for many of these schools to complement MIRA investments. 

It was often the case that MINED projects cannot include investments in protective works, 
such as flood and landslide control bamers around the schools, so in a number of cases CHF 
completed such works in schools where MINED, FISDL and bilateral donors had made 
investments. CHF also mobilized the donation of construction materials, equipment, and 
labor from municipalities and beneficiaries. 

Finally, CHF mobilized $3,000 in contributions fromU.S. NGOs for the purchase of books 
and classroom materials. These were distributed to the most needy schools that either lost 
books during Mitch or for new schools that hDRA built that lack adequate materials. 

C.5. Environmental Management Component 

This component aimed to reforest 100 hectares of land in flood and landslide-prone areas. 
produce trees in community nurseries for the reforestation of an additional 200 hectares, 
implement improved soil and water conservation methods in 20 micro-watersheds, and 
establish improved community solid waste management activities in each of the 10 
municipalities originally targeted by MIRA. 

The Component objectives and achievements are shown in the table below. The component 
worked in 77 communities benefiting approximately 27,779 people. Both reforestation and 
conservation goals were surpassed, with 27 projects completed. 

In total, CHF reforested 533 hectares, including 292.32 hectares from trees produced in 
community tree nurseries. This represents 178% of the goal of 300. Efforts focused 
primarily on steep slope and riverbank stabilization, but also included agroforestry and 
mangrove swamp rdorestation. In terms of soil and water conservation, CHF completed 
conservation activities in 36 micro-watersheds. These conservation works included: 23,592 
lineal meters of hillside ditches, 57,325 lineal meters of rock walls, 325 cubicmeters oflevees, 
and 52,656 lineal meters of vegetative bamers. The area benefited by such conservation 
works reached 197.27 hectares, bringing the total area recuperated and protected to over 730 
hectares. 

Activities in solid waste management reached communities in 10 municipalities. In addition to 
introducing innovative community-led marches, campaigns, and clean-ups, the solid waste 
projects brought intensive training and practical experience to  hundreds of households. 
Importantly, these projects were also a major vehicle through which CHF has helped 
Salvadoran communities combat the Dengue epidemic, mostly through additional training and 
education as well as efforts to destroy mosquito-breeding areas. 
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The exceptional accomplishments of the Environmental Management Component benefited 
from close partnerships with 10 local NGOs, which provided CHI? an opportunity to review 
and strengthen local capacity in watershed management. Over half of all project costs in this 
component were leveraged by NGO and community cost share efforts. 

In t m s  of capacity building, 3,571 people (nearly half of them women) received tra'hing in 
solid waste management (2,364), soil and water conservation (432) and/or reforestation 
techniques (775). 

CHF also worked closely with technical teams from the U.S. Department of Agriculture 
(USDA) and US .  Army Corps of Engineers to evaluate conservation and watershed 
management solutions and coordinate projects executed jointly or in parallel with MIRA. 

IEnvironmental Management Component 

nurseries 
Hectares reforested I 200 I 292.32 1 146% 

Activity 
Hectares reforested 
without tree 

Objectives 
100 

with tree nursery 
production 
Micro watersheds 
with.improved . 

C.6. Disaster Preparedness Component 

conservation 
Municipalities with 
improved solid 
waste management 

MIRA's objectives were to train community members, and municipal workers, in disaster 
preparedness and emergency management, as well as review and improve municipal 
emergency plans. The Component objectives and achievements are shown in the table below. 

Achievements I Percentage completed 

20 
. 

CHF and POA greatly surpassed the goal of 2,400 community members trained, with theiinal 
total at 3,015, about 48% of whom were women. Emergency Committees have been set up 
in 118 communities, and MIR4also provided these communities withworkshops on speciiic 
skills such as first ai.d, rescue techniques, shelter management, and methodologies for the 
evaluation of damages and needs. 

240.68 

10 
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m In terms of municipal emergency vlans reviewed and improved. work was comvleted in all ten - .. 
originally targeted municipalities, and 52 municipal staffmembers were trained, surpassing the 
project goal of 25. Moreover, beyond the component's official goals, CHF andPOA trained - -  - 

II 146 disaster preparedness trainers, mainly local health prornotek 

Importantly, when the earthquakes of January 13 and February 13 struck the MIRA areas, 
bd communities, Municipalities and Departmental Emergency Operations Centers had been well 

prepared by CHF and Partners. The training MTRA had provided, as well as equipment 
purchased as part of the MIRA project, provided considerable assistance during the 

md emergency. 

Disaster Preparedness Component 
Activi Objectives t--"i 2,400 

1 Achievements I Percentage completed 

( improved I 

Cornunity I 3,015 

workers trained 
Municipal plans 
reviewed and 

r3 The productive working relationships between CHFPOA and the National Emergency 
Committee (COEN) bore fruit and expanded the impact at all levels of MIRA's work. COEN 
staffmembers were integrated into the CHFlPartners teams focusing on improving municipal 

3 and-departmental emergency pl&g. Upb3at visits to the project by high-level 
representatives from the Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) and the Federal 

d 
Emergency Management Administration (FEMA), as well as from the National Oceanic and 
Atmospheric Admimstration (NOAA), have expanded awareness of m s  disaster 
preparedness and mitigation work. 

125% 

iri 
OFDA SWPORT 

10 

u C.7. Environmental Hazards Mitigation Component 

100% 

Funding for this Component, provided by USAIDIOFDA, was approved on July 17,2000. 
ci The Component objectives are shown in the table below, and consist of environmental risk 

mitigation works in the Municipality of Berlin. The definition and design of mitigation works 
was camed out in coordination with the Berlin Risk Mitigation Committee (COMB). CHF 

Y helped establish the COMlR (with support from FEMA), which involves representatives %om 
local communities, the Mayor's office, NGOs, the private sector, farmers, religious groups. 

rl 
and the Ministry of Environment and Natural Resources, among others. The objective ofthis 
participatory process was not only to define the type and location of mitigation works, but to 
also seek cost sharing from the public and private sector in orderto expand the impact ofthe 



USATDIOFDA knds. For example, land owners, principally coffee farmers, participated 
actively and provided cost share contributions of materials, transport and labor, as did the 
Municipality. 

These mitigation works focused on steep, vulnerable slopes, and consisted ofthe construction 
of 14,500 water absorption pits, 80 large water infiltration wells, and approximately 10,700 
meters of vegetative barriers to stop soil and water runoff These activities were 
complemented by the training of 167 people in conservation techniques. 

Environmental Hazards Mitigation Component 

C.8. Strengthening Emergency Management Systems Capacity Component 

Activi j, Obj? Hectares 

hazards 
modification 

The Component objectives and achievements are shown in the following table. This 
component was also approved on July 17,2000, and was hnded by USAID/OFDA. Based 
on a diagnostic of equipment needs for the Emergency Operations Centers (EOCs) and on 
COEN's recommendations, CHI? purchased and delivered equipment to the 5 targeted EOCs 
(COEN at the national level, and also for theDepartment EOCs inusulutan, SanVicente, La 
Paz, and San Miguel). The component also reviewed and strengthened EOC manuals. 
Equipment was also purchased and delivered to communities andmunicipa1ities.- With respect 
to communications equipment, a technical analysis was carried out with COEN, and the 
equipment was purchased and delivered to COEN for management with communities along 
the Lempa River linked to the CEL hydroelectric dam. Twenty communities in the 
municipalities of Sarl Luis Herradura and Berlin received disaster preparedness training. 

Achievements 
39 

Percentage Completed 
111% 

Strengthening Emergency Management Systems Capacity Component 

Plans 
Municipalities with 100% 
Emergency Rescue 
Equipment 
Cornunities with 100% 

Activity 
Equipped Emergency 
Operations Centers 
Emergency Operations 
Centers with Jmproved 
Operational ~ a k a l s  
Municipalities with 
Improved Emergency 
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5 

5 

2 

Achievements 
5 

5 

2 

Percentage Completed 
100% 

100% 

100% 



Emergency 
Communications 
Equipment 

Emergency Medical Kits I 

(6 communities and 4 
Dep&ental 
Emer~encv 

Communities with 

Disaster Preparedness 

6 

- - 
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II. Administrative Information 

A. Cooperative Agreement Data 

Total level of effort 

Expatriate 
Local 

Cumulative level of effort used to end of ~roiect 

Expatriate 
Local 

Total e s t i m a t w  

USAID obligated: 
Cumulative counterpart contributions: 

B. Standard Form 269A 

90.0 person months 
720.0 person months 

93.4 person months 
1,115 person months 

.. - - - -. .- . - 
-. . - -- . . . - - A-copy-of-Standard-Fom-~2694-the-FinancialStatus-Report; Short-Fomfor-theproj.ect- - - 

will be submitted as soon as it is prepared. 





ANNEX 1 

Major Indicators and Performance 

STRATEGIC OBJECTIVE: Reduced vulnerabiiitv of the rural Door to natural disasters in targeted areas. 
INDICATOR: Number of communities. 

AGRICULTURE 

SMALL 
MFFASTRUCTURE 

HOUSING 

SCHOOLS 

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 

DISASTER 
PRePAREDNESS 

OFDA - 
ENVIRONMENTAL 
HAZARDS MITIGATION 
(BERLIN) 

OFDA. 
STRENGTHENING 
EMERGENCY 
MANAOEMENT 
SYSTEMS CaPAClTY 

communities inwhict 
high value crops have 
btlen intmduced: 162 - 
Nuntber of mmnun- 
hies with improved 
mmll iufrastnrcture: 
1212 
- 
N~lniber of 
communities will! ow 
or lnore new or 
improved housing 
solutions: 33 - 
Niunber of 
communities with new 
or improved schools 
andlor school 
9uipn1ent: 212 
Number of 
communities with 
improved 
environmental 
managemmi that 
re&& theimpan on 
peuple ofnatural 
disasten: 77 

S m b e r  of 
cmun i t i e s  with a 
disaster prepaednw 
plan that is also 
included in the 
muuicipal disaster 
preparedness plan: 
11(1 
Number of 
mnununities with 
mitigated 
m v i m m t a l  ,isks.. 
4 

C n b e r  of 
conununities with 
mg ihened  
emergency 
management system?: 

hands offarm& in disiinci 
mmmunities 

comu~i i t ies  with one or 
more small infmtntcture 
projects constructed 

Cailununities will, one or 
more mmpleied housiug 
construction or lame 
improvement projects 

Schools constructed or 
improved; materials delivered 

Cauuuunities with coulpleted 
enviro~nental niamgement 
miects. which can include 

production in community 
nurseries. flood control a d  
mitigatiotI, and solid waste 
mlngemed 
Cornunities trained in 
disasterpreparedness 
resultkg in a mmmunity 
dis* preparedness pian 
that is included, along with 
the comm~mity, in the 
umuicipal government's 

Commulities with 
strcngulened emergency 
management systzms 

Coordinator report 
and operationnl 
audit 
Snlall 
InGnstrudure 
Coordinator report 
and operational 
audit 
Hausine 
~oord&or report 
and operational 
audit 

Schools 
Coordinatorreoart 
~ 0 ~ t i 0 " a i  
audit 

Ei1vironmentnl 
Management 
Coordinatorreport 
and opmtionnl 
audit .. . .. - -- - .- .- - - 

Disaster 
Preparedness 
Coordinator rmort 

Envimmmtal 
b d E  
Mitigation 
Cwdmator report 
und operational 
audit 
Emergency System 
Coordinator report 
and operational 
audit 

visits axd report 

Progresr; and 
Evaluation field 
visits and report 

Rogress ald 
Evahatioti field 
visits and report 

P r o p  and 
Evnluntion field 
visits mid report 

Progress aid 
Evaluation fied 
visits and report 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Rogress and 
Evaluation field 
visits and report 

Pmgress aid 
Evaluation field 
visits and report 
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Intermediate Result No. 1: Economic activitv stimulated. 

I agricultural inpuis I 
high I High value crops Impact 

vnlue: crops* planted in 
appropriate soil and 
climatic conditions 
and market 
opportunity 

indicator 

I 1 identitied 
( Market value of area 1 Estimate of value in 1 Imuact 

plantcd with highvalue local markets of 
crops planted high value 

crops times quantity 
of high value crops 
planted 

Numlm of Persons Persons directly 
SMALL benefited directly by benefiting from 
INFRASTRUCTURE small infrastructure completed small 

proje~;ts that improve infrastructure 
access and stimulate projects that 
economio activity, improve access and 
including foot bridges, stimulate e c o n o ~ c  

.. - - -. . - - . . -. . . .. - - . . .- vehicle.+jridg&;z&iary-- - a c , i ~ ~ ;  -. - 
roads, and market places. 
Number of small Constmcted small 
infrastncture projects infrastructure 
that improve access, projects that 
including foot bridges, improve access. 
vehicle bridges, and 

indicator 

Impact 
indicator 

- - - - - - - . .- .- 

32-42 small 
infrashucture 
projects (in 

total between 
IRI, IR2 and 

I tertiary roads. 1.3 
'High value" refers to crops with market values commonly higher than the basic gains grown 1 

fanners 
2,297 

hectares 

31 
projects 

most fanners 
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Intermediate Result No. 2: Increased access to basic communitv services. 

SMALL INFRA- 
STRUCTURE 

HOUSING 

benefited directly by small 
infrastructure that 
increase access to basic 
community services, 
including health clinics, 
community centers, and 
child day-care centers. 

Nwiber of small 
infrastnlcture projects that 
increase access to basic 
comn~unity services, 
including health clinics, 
con1111unity centers, and 
child day-care centers. 
- 
Number of Persons with 
new or improved housing 
solutions 

- 
Number of new or 
improved housing units, 

Persons directly 
benefiting from 
completed 
small 
infrastructure 
projects that 
increase access 
to basic 
community 
services 
Constructed 
small 
infrastructure 
projects that 
increase access 
to basic 
community 
services 
Persons living 
in newly 
conshuoted or 
improved 
mnes 
Sewly 
mnstructed or 
inproved 
lousing units 

Impact 
indicator 

32-42 small 
infrastmcture 
projects (in 
total between 
IR1, IR2 and 

IR3) 

Impact 
indicator 

500 

14 
projects 

2,500 
people 

500 
houses 



I Number of students with --- 

SCHOOLS new or renewed access to 
equipped schools 

improved school units. 

Students 
attending 
wnstructed or 
improved 
mdlor 
equipped 
schools 
Newly 
wnstructed or 
improved 
school units 

18$42 
students 

83 
schools 



Intermediate Result No. 3: Environmental i m ~ a c t  of future natural  disasters mitieated. 

ENVIRONMENTAL I land clnder conservation I soil and water 1 Imoact 
MANAGEMENT 1 measures conservation works indiktor 

andlor reforestation 
Reforestation: 

100 

of hectares Hectares that can be 200 
equivalent in tree covered using maximum 
production in planting density with 
community nurseries trees arown in 

1 commu~ty nurseries 
- 

Micro-watersheds with 20 
watersheds** in constructed 

1 techniques 1 
1 Number of Persons ( People directly finuact 

trained in tree nursery parhoipating in tree 
and reforestatiou I liuiely and reforestation 

I management I workshops I 
I techniques I 
I Number of Persons I Peorrle directlv 1 Imaaat 

r - - -  

trained in liousehold partkpating k indicator 
solid waste household solid waste 
management management workdions 

197 
hectares 

533 
hectares 

hectares i 
micro-watersheds 7 



SMALL 
INFRASTRUCTURE 

DISASTER 
PRFPAREDNESS 

OFDA - 
ENVIRONMENTAL 
WARDS 
MITIGATION 
(BERLIN) 

bendted directly by 
smaU infrastructure 
projects that mitigate 
snwonmentnl risks, 
including f l d  barriers, 
levees, dykes, retaining 
&,and shelters. 
Number of small 
infrastructure projects 
that mitigate 
envininmental risks, 
includiing flood barriers, 
levee:;, dykes, retaining 
@,and shelters. 
Number of 
community members 
trained in disaster 
preptuedness 

- 
Number of municipal 
;tafftraii~ed in 
iisaster preparedness 
- 
9umber of 
nunicipalities with 
lpdated disaster 
~reparedness plans 
hdt include risk 
naps and defme 
:xly .we?.?g 
e n s  
?umber of hectares of 
md under conservation 
neasures 

benefiting from 
constructed small 
infrastructure projects 
that mitigate 
environmental risks. 

Constructed small 
infrastructure projects 
that mitigate 
envimnmental risks. 

Community members 
that have directly 
participated in disaster 
preparedness training 
workshops 
Facilitators that have 
directly participated in 
disaster prep'edness 
training workshops 
Municipalities with 
disaster preparedness 
plans that have been 
reviewed and 
improved. and that 
include risks maps 
and define early 

soil and water 
conservation works 
d / o r  reforestation 

infmstruchwe projects 
projects (in 

total between 
IR1,IRZ and 



OFDA- 
STRENGTHENING 
EMERGENCY 
MANAGEMENT 
SYSTEMS 
CAPACITY 

Giber of Municipalities with 2 2 
municipalities with improved emergency 
improved emergency plans 
@s 
Number of Municipalities with 12 12 
municipalities with new emergencv rescue - .  
emergency resoue 1 equipment I I - - 
pipnlent 
Number of Communities with 30 30 
rnmmunities with new emergency 
mergency medical medical kits 
& 
Number of Communities with 6 10 
:omnlunities with new emergency 
mergency communications 
:ormnunications equipment . . 
x&ment 
Vtunber of Communities trained 20 20 
:ormnunities trained in disaster 
n disaster preparedness 
3aredness 
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3 Agriculture Activities (Communities and Farmers Benefited to Date) 

I 
Farmen 

I Name of Commnity, Canton, Municipality Crops Planted Benefited Area (Mz) 

Sesame 4 4.00 2.80 

Sesame 17 17.0 11.90 

hx in t l a  

'1 Milagro 
San Fmcisco 10s 

3 
USAID/CHFMIRA Final Report- July 2001 

Ctn. Tima Blanca/Zacatecoluca 

Cat6n Las Tablas, Zacatecoluca 

Sesame 

Sesame 

44 

1 

44.00 

1.00 

30.8 

0.7 



rl 
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Chirilagua, Sari Miguel Sesame 3 3 2.1 

538 532.5 372.75 

iul 
USAIDKHFMIRQ Final Report - July 2001 



3 
Name of Community, Canton, Municipality 

Sesame 7 7.00 4.9 

Sesame 30 30 21 

acatecoluca, La Paz Sesame 88 8 61.6 

Escobal Sesame 45 45 31.50 

Cuco bhirilagua, San Miguel lsesame 

USAID/CHFMIRA Final Report - July 2001 23 

Crops Planted 

2 

Fanners 
Benefited 

2) 1.4 
3 
A m  Fria ucuarh, Usu1ut.h 

Area (hk) 

Sesame 25 25 17.50 
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f 
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an Carlos Lem & Tecoluca, San Vicente Cashew 19 9.5 6.65 
tn. San Pedro G r i ,  Tecoluca, Sn. 
icente Cashew 14 1.50 1.05 
Ctn. San Pedro Grifd, Tecoluca, Sn. 

icente Cashew 3 7.00 4.90 

T n Baolo  ecoluca, San Vicente Cashew 1 0.50 0.35 

d 
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I 
Fanners 

Crops Planted Benefited Area (Mz) Area (Ha.) 

Plantain 10 0.62 0.43 

Plantain 36 2.18 1.53 

Plantain 35 2.18 1.53 

blantain 61 0.311 0.23 

lantain 12 0.75 0.53 

USAID/CHFMIRA Fmaf Report - .July 2001 7 7  2.7 
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li Number of Farmers: 5,529 
Number of Hectares: 2,297 

r-i Number or Communities: 159 

ri 
USAIDKHFMIRA Final Report- J d v  ZOO1 
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B. Small Infrastructure Projects 

Municipality of Concepci6n 
I I 

Number of i Direct 
Number Of Beneficiaries Executor Emometers (' commlmities 

case of road (Persons) 
work) 

hl 

Execution 
Status 

Finkhcii 

- 
Fi~iisk~c:d 

Yi~mkd 

a u n i c i p a l i t y  of Puerto El Triunfo 
I I I 

- .  

No. 

Execution Status 

Project NamdType 

1; ProjectNadType 

I I I I I 
SUB TOTAL 5 985 

Loeation 

d 
USAIDKHFMIRA Final Report - July 2001 

Lofation Number Of 
communities 

Direct 
Beneficiaries 

(Persons) 
Executor 





Execution ~ t a t ~ ~  

iill 
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Munici ali of Ji uilisco Y- 
Project NamdQpe Locat5on 

Number of 

work) 

Direct 
Beneficiaries Executor 

(Persons) 
Execution 

Status 

Finic.lmI 

Fulishcd 

Ti11k11d 

Vin i shd  

Fi~iislicd 

Piuj:.llclS 

Finished 

USAID/CHFMIRA Final Report - July 2002 
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3 Municipality of El T r h s i t o  

I I 

I I I I 

kd SUB TOTAL 1 13.63 1 17 

*3 
Execution Status 

(Persons) I 
No. 

hd 
USAIDKHFMIRA RnaC Report - July 2001 

Project Name/Type Location 

Number Of 
I(ilometers 
(in caseof 
road work) 

Number o 
communiti 
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Finished 5 1 Projects (I- 31 proJeets, 99 eonununitler, nnd 46,002 persons) 
(4-14 projects, 69 conm~unlties and 25,191 persons) 
(3- 6 projects, 14 communities nnd 1,451 persons) 

Total 51 Projects 

Persons 
Benefited 

79,250 

Kilometers of 
Road 
45.82 

* n.ye 1 pro.jects =Investments that stimulate economic activity, such as roads w d  bridges. 
Twe 2 projects = Iwestn~ents in social infrastructure such as health centers, co~~m~unity centers and 

Communities 
Benefited 

182 

- *  - - 
child day-care centers, etc. 

Type 3 projects = Investments in enviro~lenta1 hazard mitigation such as flood control works and 
retaining ivalls. 



C. Housing Projects 
L 

J 
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Munici ali of Zacatecoluca 

- - - I - - -  
Yo Execution 

Status 

Direct 
Beneficiaries 

(Persons) 
Executor Project NameIType Location Number of 

communities 



Munici ali of Tecoluca 

*---I-- 
Project NamdType Location Number of Yo communitie: 

I I 
SUBTOTAL I 4 

Direct 
Beneficiaries 

(Persons) 
Execution 

Status 

I Communities 1 Beneficiaries ( 
Aousing Total ( E 33 2,500 

Completed 500 houses (33 communities and 2,500 persons) 

USAID/CHFMIRA Find Report - Jdv 2001 



D. Schools Projects 

USAID/CHFMIR4 Final Report .- Julv 2001 



USAILVCHFMIRA Find Report - .Tu[y 2001 



Number of Direct 
Location Beneficiaries Executor Execution 

(Students) Status 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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1 

4 

SUB TOTAL 29 

5% 

144 . 

2,152 

C0rrriL!icr 
P~.ii,nte 
Chn.nn~&n 
Firui 

C ~ f i l ~ ~ ~ ~  
P~itu~r 
{h~ski~c l iou  -. . 
1 ' l l . l ~  

Fioislwd 

~iI11s~1ec1 



M 
USAEVCHFMIRA Find ReporZ - July 2001 



rl 
USAID/CHFMIRA Final Report - .Tub 2001 



Munici ali of Puerto IEI Triunfo -- 
Project NmelType I &ation 1 - 

Direct 
NmIber of I ," -_E.. . 



Finished 

Communities Students 1- 

83 Projects 

Total 83 Projects 



E. Environmental Management Projects 







Municipality of Tecoiuca 
I 1 

Micro-water- Number ot 
Project Name/Type sheds to be Commmitic 

Protected 

Direct 
Beneficiaries 

@ersons) 

SUB TOTAL 2 micro- 13 
watersheds 

I i 

1 
Execution 

Status 

l:rrlisliLrl 
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Micro- / Project / Locacon (watershed 
Yo. NameJTyye to be 

I I I Protected 

PAL . 1 watersheds 
TOTAL, 36 serlaratc 

Direct 
Of Beneficiariei Communities (persons) 

Completed 27 Projects (77 communities and 27,779 persons.) 

Hectares reforested: 533 
Number of micro-watersheds 
under conservation: 36 
Number of municipalities 
with communities with improved 
solid waste management: 10 





Project USAlDlMlRA Success Story: San Juan del Gozo 

Components: Agriculture, Environmental Management and 
Disaster Preparedness 

The community of San Juan del 
Gozo, with some 750 families, 
belongs to the l\nunicipa[ity of 
Jiquilisco in the Department of 
Usulutan. 

Before suffering the effects of Tropical 
Storm Mitch, the cornrnunity subsisted 
on shrimp farming and corn and 
sesame cultivation. The houses were 
made of adobe and bahareque, and 
community members had access to 
running water and electricity. 

Then Mitch arrived, severely 
devastating the only access road, it 
was blocked, leaving the community 
isolated. Crops and livestock were 
lost, and the lagoon where the shrimp 
were grown was silted over. 

Don Raul Villalta, a community 
leader, told CHF staff that: "The 
people of San Juan del Gozo have 
gone through some rough times. CHF 
was the first institution to support us, 
and because of this, our standard of 
living has improved considerably. We 
are again able to support ourselves 
through shrimp farming and sesame 
production. At present, we export 
some 560 quintales of sesame seed 
to the US. We have sown 75 

Community-Habitat-Finance 

manzanas of cashew trees that will 
produce nuts in three years. We have 
also planted 15 rnanzanas of Persian 
Lemon, 150 fruif trees, and more than 
15,000 lumber trees, such as: 
madrecacao, cedar, nim, mahogany, 
among others. Thirty hectares of 
mangrove foresf have also been 
reforested." 

Don RaGl Villalta with his son on his 
plat where he grows cashew trees 

and cur:? 

In addition, community leaders and 
the town's inhabitants have been 
trained in disaster management 
techniques. As part of this process, 
they have drawn their risk map, 
developed an emergency 
management plan and organized 
themselves into various emergency 

I 53 



committees. They have also learned 
first aid and rescue techniques. 

The standards of living of community 
members have risen, and their 
vulnerability to natural disasters has 
decreased, due to projects that CHF 
International, with the support of 
USAID, has carried out. 

Now more than 4,000 people have 
settled permanently in the community. 
They are able to sustain themselves 
through the activities that they carry 
out in the community, and are not 
looking to move to other towns or 
cities. 

Live barfiew made irnm lumber 

Don Raul Villalta states "We need 
your help, buf we are also ready to 
parficipafe acfively, working and 
organizing ourselves to improve our 
circumstances, and demonstrating 
fhaf there are people here committed 
to working that don'f just expecf 
handouts." 



Project USAlDlMlRA Success  Story: Cant6n Tierra Blanca 
Components: S~chools, Environmental Management, Agriculture, 

Small Infrastructure 

Tierra Blanca is a community of more 
than 800 inhabitants located in the 
Municipality of Chirilagua, in the 
Department of San Nliguel. 

Before Tropical Storm Mitch razed the 
area in November 1999, the residents 
of Tierra Blanca earned their living 
fishing in a nearby lake and growing 
cashews and corn. The majority of the 
community members lived in adobe 
houses and had access to services 
such as electricity and running water. 

During Mitch, water fiowed down from 
the - surrounding hills ' ard caused 
drains and gutters to overflow. 
Houses began to collapse, and 
families had to seek shelter in areas 
above the flood-line i.n the middle of 
the mist. The storm wiped out access 
to potable water, electricity, and only 
road out of the community. 

The storm's toll included destruction 
of a majority of the houses, personal 
belongings, crops, and livestock in the 
community. In addition, the school 
was badly damaged. 

CHF began to implement projects in 
Tierra Blanca as part of USAID's 
Mitch Integrated Reconstruction 
Activity (MIRA). This program aimed 
to rebuild communities and reduce 

their vulnerability to future natural 
disasters. USAID and CHF began 
work in this community in close 
cooperation with community leaders, 
the Municipality of Chirilagua, and the 
community of Tierra Blanca. 

The main projects implemented in 
Tierra Blanca are: 

School 
Construction of a flood protection 
wall around the schoolyard 
Installing an entrance gate 
Repairing classrooms 
Installing a storm drainage system 



soil cansewation works were carrjec! 
sysilari? and fhe school out 

In the community The community leaders and families 
in Tierra Blanca are very grateful to 

Repair of the road connecting USAlD and CHF for improving their 
Tierra Blanca and Santamaria, community's educational facilities, 
bolstered by the construction of improving the road to the neighboring 
retaining walls. community of Santa Maria, and 

reducing their vulnerability to future 
natural disasters. 

a Soil and water conservation work, 
including: promotion of Cashew 
tree cultivation, reforesting with 
fruit trees, constructing stone and 
vegetative barriers, digging 
irrigation ditches and catchment 
wells on steep slopes, and training 
of community members in 
environmental prott?ction methods. 

Community-Habitat-Finance 



EL SALVADOR 

Project USNDIMIRA Success Story: Cant611 La Canoa 
Components: Housing, Schools, Disaster Preparedness and 

Agriculture 

The community La Canoa is located 
on the Lempa River flood plain in the 
Municipality of Jiquilisco, Department 
of UsulutBn. The 75 families that live 
in the community were relocated 
there following the war. Originally, 
conditions were leas than ideal. 
Access was very difficult. The families 
lived in provisional shelters, and did 
not have running water or electricity. 

Before Tropical Storm Mitch struck, 
families relied on basic agricultural 
activities, cultivating and raising 
cattle. 

The main problem that members of 
this community face is frequent 
flooding. This is due to heavy rainfall 
patterns, and the release of water 
from a hydroelectric d m  upstream. 

The community was severely affected 
by flooding when Mitch struck. As the 
level of the flood waters rose, families 
sought refuge in the community 
center. Unfortunately, this building 
was located in a low lying area and 
was flooded as weel families had to 
be evacuated by boat to a nearby 
community, where they stayed for 
eight days. Though they received 
food, many people suffered from 
respiratory, skin, and gastro-intestinal 
ailments. 
When the flood waters finally receded 
and the community members returned 

to their homes, they found all of their 
crops destroyed, all of their poultry 
and about half of their cattle drowned, 
their houses washed away, their 
personal property lost or damaged, 
and the only three drink water wells 
silted over and contaminated. The 
community,, however, set about 
rebuilding, creating work teams to 
clean and begin reconstruction work. 

CHF arrived in La Canoa to 
implement a series of activities under 
the Mitch lntegrated Reconstruction 
Activity funded by the US Agency for 
International Development (USAID). 
The projects had been reviewed 
together with community leaders, and 
counted on the support of the 
Municipality of Jiquilisco. 

Among the activities carried out by 
CHF in La Canoa were the following: 

Construction of 24 houses 
especially designed for flood- 
prone areas. 
Reconstruction of classrooms in 
the local school. 
Construction of a kitchen and a 
storage room for the school to 
better take advantage of the 
USAID-funded healthy schools 
program. 
Support to farmers to plant 68 
hectares of white beans and red 
beans. L 3 



Support to farmers to plant 
sesame seeds 
Training of local farmers in organic 
farming techniques. 

Training of community leaders in 
natural disaster prevention and 
preparedness. This 
encompassed: drawing up a risk 
map, preparing an emergency 
plan for future natural disasters, 
train in rescue techniques, and 
setting up committt?es to organize 
necessary prevention tasks. 

Two community leaders, Don Gilberto 
Guevara and Herrr~inia Argueta 
Portillo, said that "Many organizations 
visited us after Mitch, but although 

they promised this and that, they only 
raised our hopes. 

CHF arrived and told us that they 
would help us. We immediately 
began to work with them and today 
we have reconstructed our 
community. Everyone i n  La Canoa is 
very happy and glad that CHF and 
USAID has helped us rebuild our 
community." 

At the ceremony dedicated to the 
completion of CHF's work, a band 
called Renovacit~n, made up of young 
people from the community, sang the 
following song that they composed: 

Title: Solidarity 

Pay attention, brothers in solidarity, 
To what this humble song says, 
That has inspired Renovacion, 
To be light of heart 
We give thanks for all the help 
That you have sent to El Salvador 
Of your efforts and your sacrifices 
You have always supported our 
people 



Chorus 
We all shout long live CHF 
That the organization always live 
You will always be in our hearts 
We say this with whole heartedly 
We all shout long live AID 
That solidarity will always live 
You will always be in our hearts 
We say this sincerely. 













MlRA Project 

. . 
Zacatecoluc . . San Vicente .. ': 

Type of project 
A Secondary RoadIBridge 

. - .- rn Secondary Road & Basic Community Services 
: - ... .. Concepci6n r Risk Prevention 

-.. Batres r Basic Community Services 
Status 

El Tensito @ Completed 

211 Miles 

El Triunfo 

[I 







Jcaldías implementarán viveros 
L i w F u m m  pafs f i rmarb hoy un conve- de rescatar su&i de cornii- 

CÍPIRIAMINTMOUPRINYWM~N iiio de cooperaci6ii;pai.a ini- nid;ides que fii&-oii afectadas 
pleriieritar vivcros ibresiales por la tormeiii~ "Mitdi". 

Diezalcaldfasdelaszonas y realizar otra serie de pni- L;i actividad es coordina- 
iental y Paiacentral del yectos ecol6@ws, con el fin da por la Rindaci6ii para la 

forestales I 
Vivienda Cooperativa, cono- 
cida por sns siglas en iiigl6s: 
como CHP (Cooperativei 
lloiisiiig Po~iiidation). 

1.0s inuiiicipios beneficia- 

dos con el proyecto son Zaca- 
tecolura,'l%colnca, IJsnlnlá~~, 
C~illce~~ci6ii nnires, .liiaia- 
rán, San Ilioiiisio, El TrAiisito 
y Chirilagia. 

El compriirniso tlcla CllF 
coii las iliicrciilcs ro~riiiiiiilii- 
dcs,es llevara i:;iI)« niia serie 
de viveros para loego reto- 

: ; q 
restar zonas que quedaron :- 

carn~letamente descuaiadas - .;i$ 

. ~ 

de la Ápiicia de los Estados . i 
lltiiilos 11iir\l el I)esan'ollo hi- : :: j> 
ti:rii;i<:ioiiül (USAID), más de : ';Y>: 
50inil Srliolcs sctán seinbra-:.: ..iu 
dos enárcas daiiadas ... :' : : 

$: :):+,+& 



ción Bakes, Jucuarán, San 
Dionisio, El Tránsito y Chiri- 
lagua. 

El compromiso dela CHF 
conlas diferentes comunida- 
des, es llevara cabo unaserie 
de viveros para posterior re- 
forestación en zonas que 
quedaron completamente 
descualadas de bosques. 

Asf, con el ñnanciamieuto 
de la Agencia de los Estados 
Unidos paraelDesarroilo In- 
ternacional (USAJD), 16 mil 
plantas forestales y fnitales 
serán cultivadas para refo- 
restar 22 hectAreas de la co- 
munidad El Pichiche, cant6n 
San Josb de la Montaña, Za- 
catecoluca. Tambikn 25 m3 
381 serán sembradas en la 
comunidad El Tercio de 
Puerto El Triunfo. 

Además serán estableci- 

Alcaldías trabajarán 
proyectos ecológicos 

Al menos 10 alcaldias de 
la Zona Oriental y Paracen- 
tral del país, ñrmaron un 
convenio de cooperación, 
para implementar viveros 
forestales y realizar otra se- 
rie de proyectos ecoldgicos, 
para rescatar suelos de co- 
munidades que fueron afec- 
tadas por la tormenta .Wtch. 

La actividad es coordina- 
da por la Fundación para la 
Vivienda Cooperativa, cono- 
cida por sus citi.as en ingl&s 
CHF (Cooperative Housing 
Foundation) y según sus re- 
presentantes, el plan a ejecu- 
tarse, buscareducirlaíulne- 
rabiüdad de las familias anie 
desastres naturales. 

Los municioios benefi- 



r deganaderos de Cabañas,? 

ción de equipo para ganadería y 
otro para procesamiento de lác-c-' 

. . .  . . :  

-. -. . . . - .- . 
. - S,.. .- 

BESTAVAILABLE COPY 

. . ,.., . 
- :  . El turismo:$e h á  convertido eqg? ~l'j$fo~ecto i n ~ ~ n ~ e ~ e l : ~ m ~ o ~ ~ ~ . a ~ ~ > o m a d a m e n k  8 ' m i ~ o ~ w  y,dk 
una de las prioridades del trabajo -kn&te@,edio'mbiental, p o r o  cuiu~$colones,,recumos diri#dos'a''pr& 
que impuls&rá lamüfíicipalidad dq:::se ha-piwisto la müizhcibn de un.:.. yectos d e  agua potabli$'l"-"$$. 
ConcepciógBatpen losprúxipo% ' .+programa para la prot@6n. de l  . :.u611 y consmcción de pozos;" f .  . 
m s  alias: -' .?&''@qq66alado (mangl?).,." ' i-: . En elcaso dglosproyectq8~-i  

El alcalde Yader Orellana, *..Áli:I$+.c O@. siho que será beneficiado. .%ticos, el monto del @m&imien@: 
c6 que para talfin contar& codel-($oi.es& esfueno'conjunto, es 'el:,:.:l que brindar6 CHPnose ha'e&tabKy 
apoyo decididode organismos .&f3?cant6n'Hacienda Nueva, en donde !.'.'cido, sin embargo,'se sabequetanto 
mo Fundación para la ~ivie~a$~h~m~antial&s,'los que se preten- . Y  la municipalidad como las comd- :  
Cooperativa (CHF), CARE, el Si$@?deeadecuar como Centrosrecreati- : dades debe& aportar un p o m -  
ma de Asesorla y Capaci taciónpat~~os,  teniendo siempre en cuenta la - taje del total de la inversión. 
el Desarrollo Local (SACDEL), %l .protección del entorno natural., . CHFademAsinvertlráunmiiión 
Bhnco dé Reconstnicción de Le-::' . , ; . 500mil colones en lareparación de 
mania (KFW). .; ,~c~$:+iejoramiento de la red vial *- .' seis Camioos vecinales que inter- 

Dichas uistiFcioneS harán 8 . . , Paralelo a los proyectos Msti-i:':ceptan con la Calle que:conduceha- 
aportes a p a m  de la espeeiñq$d'~~~~cos, se busca la concreción del me-:i; cia la Playa El Espino, as1 como en 
de su trabajo. ' . ' .:; ' j o m e n t o  de la red vial del m*;:. la consiruccidndelas basesparaun 

En el caso de CHF y SACDEL, dpio, ~1 comoproyectos end: puente provisional que i n s M . e l  
'proporcionarán elñnanciamiedto y<:$ .nadas' a la ampliación d o  l a :  3 bfinisterio de Obras Públicas;;' 
as.esorla técnica r e s p i v ~ e ~  ' . coberbf&d&&s 'cios básicos. Según el alcalde Orellwa, con 
pará'd &esarrollo d proyeftd tú 4 4 t \~,ii. ~1% !htd$ diid 4 kid& ieeásiobkisi b. &&f@#d ..<.,. \.. 
rlstico en fl Litoral del municipio,? v aportede4millonesgmedio d e m  .; milesde pobladores, ? p'E ? g$&$ 



$ ' -,.a . 
:Discuten proyectos de reconstrucción 

Cerca de 200 salvadoreños residentes en áreas de alto riesgo 
discutieron con diferentes organismos un proyecto de 
reconstrucción y los pasos a seguir a fin de obtener resultados 
CALLVDV.7 

también asistieron 10s alcal- lo que significa que pira fe- 
des de lai comunidades que brerodel2001 estarían con- 

cluidos si todo funciona Rosa Fuentes serán beneficiadas. 
El Diario de Hoy La obra es ejecutada por bien. 

IaFundaciÓnparalaVivien- Lascomunidadesquese- 
da Cooperativa (Cooperati- ránfavorecidas están locali- 

Centenares de personas re- ve Housing Foundation, zadas en los municipios de 
presentantes de  asenta- CHF), con financiamiento Zacatecolucay LaHerradu- 
mientos ubicados en las zo- deIaAgenciadelos Estados ra, en La Paz: Tecoluca, en 
nasquefueronafcctadasp~r Unidos para el Desarrollo San Vicente; Usulután, Ji- 
"Mitch",sereunieronconrc- Internaci«nal (USAID). quilisco,San Dionisio, Puer- 
presentantes de diferentes Segíinlodc.terii~inadoe~i to El Triunfo, Concepción 
entidaclcsguheniamentales el infornie <Ic avancc ofreci- Batres y Juct~arán, cn Usu- 
y no gubernamentales para do por la CHF, el objetivo lután, y ElTránsitoly Cliin- 
analizarla forma m& viable del proyecto es reducir la  lagua, en San Miguel. 
dellevaracaboproyectosde vulnerabilidad de las fami- Casasaltas Ayer. en Puerto El Flor, Usulután. S« e q m o  a los repre.sentantes dr coi~izcn.idadcs afectadns 
reconstrucción. liasdeescasossecursosafec- por "Mitch-un proyecto de reeo?wtruc&l~. que se piensa dtWXrr0h~ en esas áreas. 

Laactividad serealizóen tadas por el "Mitch". Se Iia fa obra en sí incluye es- 
Puerto El Flor, departa- planificado e1 <lcsnrrollo de trategias como es la estimu- mica, restauración y expan- ' elevado sobre el nivel natu- caminos terciarios, recons- 
mento de Usulután, donde los trabajos para 20 meses, lacióndelaactividadeconó- sióndeaccesoaserviciosbá- ral, ventanas y escaleras de trucción de pequeiíos sistc- 

-. - 

Ir 

sicosconiunitariosylamiti- escape por cualquier inun- tnasderiegosyobrasdepro-' 
gación de impacto ambien- daeión que se presente. teccih de bordas. 
talparafuturosdesastresna- Asimismo,seplaneande- Alaactividadtambiénasis- 
turales. sarrollar entre 32 Y 42 sub- tieronrepreseutantesdeiVi- 

A las siguientes personas se les solicita comunicarse 
a las oficinas iirldicas e n  el número que a arece a continitación, J J por tener AS NTOS LEGA1.FS PENDIE TES, a fin de  encontrar 

la mejor alternativa de pago y asf evitar una acción judicial. 

COMUNICARSE AL TELEFONO 260-3376 
..-. .".,.. M.. nc cmrr rr A 

Lainformacii>naportn<la proyectosdeinfra&tructura ceminisierio de Vivienda, 
por el CHP srñaln que el ti- b;isica:murosdeprotección, Ministerio de Educacihn, 
po de vivicnda que se espe- rcfugios,rlispeiisariosdesa- USND,CHF,lasONGyMi- 
ra construir cuentan piso lnd, puentes, repara,ción de nisterio del Interior. 

~ ~ - . 



,. . . , .  

;I iere presunto 1 
&dgente arrollado ; , 

.~~porlowmotora L . : :.; : . . 

.;1 supuesio indigente 
;;i r i ó t r a r s e rm5d?  
y- b m a O m  el 
'marte rlanoehe. Su 

. -aerpoge mnoc ido  1 
r enel Instituto de 

:' 1 dicina Legaide 
]leva San Saldar. El 
een arrolló al deseano: 
odoentre l a4a  y 6a 
/--mnidaNartedelanr 
1 iaTarres. en Que- 
;&peque, e~martPs 

La p r i n c i p a l  caracter 
viviendas es la a l t i i r ;  
centimetros sobre e l  
Adeniás, poseen iin t 

,istica de las 
1: el piso está a 90 
n i v e l  del suelo. 
abanco de dos metros 

Las 40 jcfnsde hogardeSan 
Carlos Lcmpa qile fueron 
beneficiadas con la cons- 
trucción de las caras co- 
mienzan a vislumbrar un 
mejor futuro. Hoy Irarta los 
Iiombrcr dc In comunidad 
Ico tienen un poca de envi- 
dia. 

Dos hombres sc encucn- 
transentadosen el eorrcdor 
de una de las cara% 
-¿Es <le ustedrs? 

-No, de una I>ermina 
mia.AnosotrostiosIiieieron 
aunljida -contestan. 

-'Y eso? 
-S6loalasmujcrcssclas 

diemn -dicen resignados. 
"Sepriorizóala3niuj~res 

con carga familiar. ia pra- 
piedad está a nombre de 
ellas, aun cuando se en- 
cuentren acanipañadas,dc- 
bido n las irresponsabilidad 
paterna', explicó el gerente 
de la Fundación paraln Co- 
openciónyelDcsarraUoCo- 
munaldeEISalvadar(C0R- 
DES). en la regibn ia P z -  
San Vicente, Emilio Espin. 

Cada vivienda cuesta 
t42.000. Un dinero prons- 
to por AID (Agencia parael 
Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos) y la Fun- 
dación Hcinrich BÜ11, que 
por suacción hicieron redi- 
dad el sueño de Gloria Ya- 
nez, de 26 años, con dos hi- 
jos, de tener casa ropia 

' ~ o ~ u e d o v e n & r l a n ~ d -  
quilarln, porque es un rega- 
lo', dice Gloria, quc trabnjó 
hombro a hombro con SII 
compañero para Icvmtar la 
ema. Eqta mujer iodwin n 
Ita~odidoreruocrwcdclor 

~~~ ~~~~~~~~ 

frigerndora que pose& en la 
inundación. 

eaña,algodóii~despuéscor- 
tando. Asi nive dinem para 
sobrevivir.' 

Sincmbargolasonrisaha 
vuelto a su rostro. Vendió 

rió un refrigerador que está 
icrminand~depig~i,r leud 
injtahri cn su nuevo Iiugar, 
aue ha rido cansiruido can 

ra para enfreitar a otro 
"Mihli' - . . . . . 

Eldireñodelascasassur- 
gió de reuniones con los 
miembros de la comunidad 
no salo iulnerable ante un 
'Miteh' sino ante las des- 
cargas de la presa 15 deSep- 
tiembre. Ari, oara las inun- 
dacioncr me<orcr. cuentan 
con un pisocon casi un me- 
tro~lcditirs~nbreelni\eldel 
suela: Y iin tabaneo interior 
para resguardarse (la gente 
y los alimentos) de las aco- 
metidas de agua, que supe- 
ran 10s dos metros, volvien- 
do la situación grave. Ade- 
más tendrán una ventana 
wrlaaueoodránsdird te- . ~ 

cho a Esperar la lancha o el 
helicóptiro que las rescata- 
rá 

Las paredes fueron he- 
c h s  de bloques de ccrncnta 
qiic no colapsarán coma cl 
adube o la madera ante el 
embate del agua. 

La representante de la 
Fundación Heinrich ~611. 
Silke ficlfrich. sostiivo oué 
cn un primer momento' el 
objctiro era apoyar una si- 
tuación de emergencia, luc- 
aoun~rocwodeemnoilcrs- 

Ir.unapropiedaddign>:b 
cual lil rido posible grxciu 
a laoraaniwcióndel~  mil -  

jcres'; Sostuvo Helfrich. 
-Treinla!.nueveraíacoc~a. 
rcetn piicde parcecr pcque- 
ño. Dcro noen el Baio Irin-  - , 
pa,'donde a~ han sufrido 

nos de ocho años y la mayo- er un p-o ueapenasoi. Pera or hoy las mujcres 
ría de la población pertene- m i e m  La te?efanía va en- jefasdel%garde San C~IIOS 
ce a asentamientos organi- hando,lasbordassecomien- Lempa tienen r m n a  para 
radosdespuésdela y c d  z a n a c o d , l a r e p a r a c i ó n  estar contentas. "Nunca 

'iaargnnización a la&- de la calle y se tendri pensévivir amis 50 años en 
ve~,volvióaremrdarelgennte queinverürmmomúiimr. i- m a  casita tan boniia, 'gra- 
dc CORDF. En .ypecial cn te millo?erde mlones :SS'. cxclamó Maria Carlo'- 



E L  P-AÍS 

a una galera de la educación 
-E: entroEscolarCaserioLasPoras,en elmunici- 
p'LdeUsulután,tendrá.por fin.itistalaciones tle- 
centes. En ello trabaja la Fundación parala Vi- 
*-~daCooperativa (CHF) 

- 'ammunidadurulu- 
aenfrentaserios p w  

L(massoeioeeanDmi- 
cm, algunas inquietu- 
d a  desus pobladores: 

iaybartante delin- 
.ncia, amenudo su- 

@&en hechos deladrw 
mrmo y rmestms.A 
'-- orofesam de la es- 

! i a ~ l  Martillo. en Ji- - 

&lirca,los han salta- 
do. Hastalos zapatos les 
quitan los delincuentes. 

apobraadominna 
enayoría de familia 

e están formadas par 
ex combatientes. Ella< 
'-nendehrlin, Puerto 

rada, SantaMaria, 
&lán y Usulut6n. 
b Lasjóvenesscen- 
mentrao ertaneados. un 

en número $610 ter- 

d a los gradm básica 
e aaeuela Forman 

gmpw de 'maras'que 
pmvoeanpmblema. 
itro de la mmuni- 

iri. . !' 
r Er mmún ladesinte- 
miónfamiliarque a 

El cnlor fulsiiri:, nei~akiuic- 
ra a Ins 10:OO a.m. rn I;i co- 
nitinidad I.ns Poms. Y no 
anilina PI 1 d>io al entrar 
cn lagdcra k i i de  funciona 
el ccntro escolar. 

Los chiqiiilines tiencn 
sonrosadaslasmejillasy~ia- 
rccc nn ihpr>rtnrlcs la in- 
coinudi<las de su escucla. 
Burno. ya llevan i iu  CIIIIP- 
nnmirnto dc diez meser en 
elsitio. antes habían estado 
en ln idesin. 

Laspitpitres.mcjordiclio 
los pcd.vos de mcsm y han- 
ens. fueron cl mgalo de trcs 
csruclns d r  In zona. 11 Al- 
c d d b  rcgilú In pimrn,  las 
Iániinns y laniadidcrnpm le- 
vantar la galcra quc a l h w  
garin n 10s 21.4 niiioi <IW se 
dirtrihuyencnelkindcr.pii- 
ni&". semndo v tercer cm. ...-. ., . .". , ... ... .. 
do. Noes raro quelasalumnas delCenno EscolarCare~oLasPozas.en Usdután, lleguen a recibir s2is clases sin comer. Oharve- 

Sin embarm. hav las es- ces n i  ae acercan a m escuela porque astánruidnndo las casas m i m h o s s u s m d w s  andan trabajando. . . 
tudiantescsi6idc f;esta. l a  
Fundación pa ra l av iv ida  ses, lo da la Agencia de los Las Pozas y lns camunida- fianzayhayquevolverani- sirvientas. En cambio. los 
Coo erativa(CHF) eomc:n- Estados Unidos parael De- des delosalrededores, aun- menm". hombresincursionan en los 
zó e? nii6rroles parado la sarrollo Internacional qiic se advierte que los pro- Loslugareimsvivendela olidos dezapapatcros, lustra- 
construcción de un verda- (USAID), a traves del pro- blemas de inasistencia per- corta de la &a, de enero a dores de zapatos o earreto- 
deroernlrocrcolnrquec~~n~ ) e c w  bllfL\ (AcriUdad de risten.'Sunpurenfer~nidad mayo.Luegosequedanaeo- neros. 
urbruuriiñtru ilulxs,di~:~- Kceonrtrueción Integral o porque los psdrcr<lcjan a perar el otro periodo de Porta.n~o,heducacibn,y 
cibn. rdSn dc usos milti- deroui.~del Plitclt). losniñoscuidandolsiw~s siembra. en ese tiemoa Ins elfu~rocentmescalar,esI~i ~ ~ - ~ ~ ,  

ples. bodepa-cocina. servi- "En el 2001 e&cramos &entrnscllorvanatnbaiar, mujerasevan a lae i idada  principalmaquedeberán 

r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - .  ~~~ , ~ ~ n ~ ~ -  .. r.. - - ~ ~ ~  

La nJsdoeamaron~sd8San JuanddGozodcp~nde& la mi .~tenr ia  de la  bordaque lapro- ner un plan de emergencia. l ~ c h n s q ~ e ~ a r t e n d e l ~ u e r -  , ta, quien p&icipa en la re- 
t c & l h p a  L o s p m d o r e r  1mhnpor.repararla n tiempopor el invierno. Además, se ha organizado to El Triunfa o en  caballo. paracióndelabcrda 
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Don Natividad 

= d Lemus del Cid 

s.. *. ' trabaja en la ?: .. construccl6n de 
i 
: M barreras de piedra 

1; . . para evitar la 

erosi6n del suelo. 
. . .  . 

3 .. . 

La area diaria 
;s labores m m i e m ~ t  a las 5SKI 

s d e  lla inaiana. A esla liara don 
Naovidad abandonasu- ubicada 
en Nuwa chilaiiguen 

: acampona su esquel6tica y 
bl; .a amiga, que carece de iui 
n a r e  pmpio, p m  qiie Beliiienle 
p e m m  ion 61 t do r  los dias. 

Se pata de "pemta". Don Natiui- 
da aemm riue su niaxvtii nui'díi 
as idiporiasinutdauoi~esd~~~~- w. 

El aniinal IogrO ermliiu rl? la 
fuerza del no Cl~ilangu~ra, ~ I B  
BT W trancos de árboles y [ilr- 

~ ~ 

dr 
Wla animolilaes16 viva de iriilii- 

ga hasta el Si&uiCrtle din npawcld 
toda golpenda". dice don Natividnd. 
al inenloqw lenithiadc UL~L~IIW 
la. edm en una de las b m m s d r  

%%!!~iIu~tl~ivti tilk?.liiLi iin 
reolirado en cooperación con sm 
de bpalsanos. 

rplica qiie en la ronsmwibt  
dq& bareras se luan apoywio niii- 
Nainenle, p.am acelerar la ulna. En 
su parcelo ltau Lrabajado todas los 
de ' mniunidad 

i joniada concluye &dedar 
d* ocho de lamañana. poiqire 
mn el ealordelsallapiedrase ca- 
lienta. 

L- %?tira que sobra 
i Iénúm de la huidaciútt pnin 

la&enda Cooperativa (CflF, por 
sus siglas en inglés). José Luis Na- 
vas.diceque pmlmeres le  tipodr 
b i  !ras se nemsila piedra, y rn ius 
te pos de Clulanguem este niole- m aiiiutdaite. 

"Elobjelim espiotegcrlostrm- 
nos deia emsión y prowmquesr- 
ar !ás pmducüvos", &a el Iéi. 
ni 

&$me queeste pr<iyecio csti 
Enanaado por la Agencia dr  los Es- 
mdos Unidos para el Desamllo Iii- 
le icionai í.VSAiü) junto a los pu 
bl im del lugar. 

slos úiümos han inveddn un 8 .  por cienlo del casto de la olira, 
que asdende a casi medio millún de 
a' ,es 

iavas asegura que Cllf y la -q moperaiite esüniuioii ii hir 
pob adoresde Cliilangwra pagin- 
doles un jornal de 50 mloner dWiios 

La AaMdad de Remnstrucción 
Integral despues de 'Mkch" 
(MIftA) es un pmyqo que 
pretende revitalizar las 
plnclpales zonas que afecM la 
tormenta tropical. 
Los ocho mll 960 metros de 
barreras de piedra construidos 
en Chilanguera tienen un msto ; 

de 431 mil 561 colones. 1 

Segon expllc6 el Jefe del 
proyeclo. dirigido par la 
Fundaci6n para la Vivienda 1 
Cooperativa ICHF). Jose Luis ; 
Navas. estos programas han 
sido diseñados para realizarlos 
en cooperacibn con la 
comunidad. I 
Segh el director. con este 
trabajo se esta protegiendo la 
cuenca del fio Chilanguera y 
las microcuencas de las 
quebradas Copalchlllera. San 
Rambn y El Mono. 'En total 
pretendemos cubrir 22.5 I 

hectareas de terreno y con 
esto se benefician 13 ! 
comunidades'. sostiene 
Navas. 
Los fondos para la ejecuci6n 
de estos proyectos los aporta 

Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). 

i la Agencia de los Estados , 

Ademas de Chilanguera. la 
fundacibn CHF esta realizando 
un proyecto similar en el 
cantbn Nueva Concepcl6n de 
Chinlagua. ! 
En este lugar se pretende 
MbaJar 17 hmareas de 
terreno. ! 
Nueva Concewidn fue otra de 1 
las comunidades cercanas a 1 
Chilanguera. afectada par el 
desbardamiento de la 
quebrada San Pedro. , 

i 
El técnlco del proyecto. 
Francisco S8ncher. dice que al 
plncipio los pabiadoras de 
este lugar se negaron a 
partklpar. Sin embargo. al ver 
los resunados muchos se han 
lhwalucrado y existen las 
posibilidades de ampliarlo. 
Sanchez pertenece a la 
Organizacibn de Comunidades 
del Cacahuatlque (COOECA). 
instkuclón que apaya los 
trabjos en la zona. 
Don Efaln Melendez coordina 
el proyecto en Nueva 
concewl6n. b asegura que 
estas iniciativas representan 

esperanza para F u w r  
ias cuencas de tos dos Y 
evitar que otra tormenta de la 
magnitud de 'Mitch" welva a 

.cflisyesuag@-;:" . . . i  
,. . .,. .. . . .. .: ., :. - . L . . , . .  , ... . . ., , ::, l-,.',,.f';.:r , . ..' -,' F. .. . < '  ' 



.id 
En la madrugada del lo .  de noviembre de 1998, el no Chilanguera se 
" ivó la vida de 177 p-eisoMS y arrasó Wn todo 10 que encontró a SU paco. Con la construcción de barreras en las riberas del tío Chilanguefa y otras 

&y, con la construcción de barreras en las cuencas del río se pretende evitar otra q w a s  a ~ 6 a s  a este nmantial se piete* e& @a W*ia 1 
tmgedia. romo la que.ocasion6 'Mitch". 

id T E  x TO: Toii~iis Cttevara genera incertidumbre en los pabla- h s  cnsas d e  ladrillo y duraiik- Por esta razón, don Natividad )i 
Foros: F4ia Amaya dores de este cantón. ubicado en el luerunconslnidas conayudaintff- cienlos de pobladores rnós de Chi i  

miii"Clpi0 de Cliiiilagus, San Mi- nacionnl y delaempresBprivadaen lauguenesffii mmmiyendo barc.. 
@el. u o l u g a r ~ s e g u r o .  rasdepiedra en lodoslos terrenos 

N Chdaigiiera cada fa- Aipie de lascemsquemdeanel de este lugar. 
J' niiliamriieida connos- ramos0 caseno come un hilo de L. tierra que se va Conlas b a m m  se pretende q d  
. , talgia a sus inneflos. Si agua que rlwante el verano sirve ~ ~ ~ ~ ~ o i i d ~ d  ~ ~ ~ , , ~ d e l c i ~ d e  la Uiivia no incremenfe en lonn9 

bien las liigtitnas ya ce- para iiutigarlased del ganado. 51 arios, e s  una delos sobrevivien- desvmporáonada el caudalde 103 
saron, las IiiieUns de 1.1 Pelo en inviemo.eicaudalcmce tes. rÍoíos 
Wgicu rnadmgada en al unúse coi1 olms nachuelos que E! rela& que aquella inoIvid.?bIe 'La que queremos es que e¡ 

quelos~I6"Mach"tcdaviaperSjs- animiilnnelaguaUuviaquebajade logró escapar con el agua aguase 61ue enelsuelo y n o m s !  
% u u i ~ J  Su, .,l. ,,., -..; ten los wms.  hasia la cintura, &utosantes de t e  la tiena mmo lo l~w'Mifch"', di] 

. . , ..'# ' :. . A W  ;uin y ttUiini <le Lp+@$ , ;i&pr~nsiw malianpalse cnn- q,e swernlo peor. ce don Natividad. mienlras señal 
aúlt existen ~ u s  esmtnhm que de16 hlli una Fomente mpetuosa .c:ql esposay ~ b l j o c  *!e- ~ss b m n s  o i  sup.me~;i. 

aqueUn iioclie liitid. 
'I 

capazdet-mli iodolo que en- ron desus. ~ u ~ ~ i i f e  sueiie come- El habitante de Cliilanguer?. 
C m  IaUegada delinvierno se Clienüe a sil Paso. como lo hizo du- m s i i s o b r i i i a y e l l ~ ~  de4slaqtde- cuenls que hace inuchos aiias, este 

nes fueron encontradas dias des- cemmpsrabadeforrStIId0. 
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lsl 1g<upomusledHerman~1Portilloame1tiznInfiestaen elOnfroEsrolarSan Pedro, en Chirilagitn. SanMipel .  

San Pedro está de fiesta 
. ~~ .... .... , 

10s pri>tiiaotiis- pmksor;i del prinicrgradii. raldiapara recuiistniir. Ezi- 
I lrr iwiw~udcl seieibn "IY. ,\ns Pvuln Ma- tonrrr comenzamos a ale- 
riiin l>anil;iVi- rha<ln. Su j rh  ln directora grarnos:contóladireetara, 
rratiw (Clll'), Lidin de Jestis Argiirta, dc- quieit celebró el nuevo u- 
Cliirilnguaylos j6 claro drsde un  comienzo perto de su escuela junto a 

20" ese dincra se rrcons- pn<ll.cs de iiiniili;i. queclnrto crarlcinaiigura- sus ~>u~i los .  

- .  , ~ ~~ 

an ~iguel. '  rayIaciiliicrtadc1tec1~u,i~~s- a.m.. cn un cielo más bien rarrolloInternacionaldeIos 
El viernes pasado fue la talaeiiii>dc~cntaiiaaypucr-. anunciaba lluvia. "Hemos Estados Unidas (USAID), 

ns prarión de la reeons- las, tiitevu inrtalnciiin clfc- llegado a la culminación de informó CHF. 

Elviernes pasado, enel 
cantónSan Pedro.de 
Chirilagua,fueun día 
especial. Las bancas de 
laiglesia.en 
reparación, estaban en 
el patio. 

Sandra Moreno 
E I D i ~ t i o d ~ H ~ , ~  

iinn niesa¿.on niai;tcl blineo 
pnra los in\itndos erpceialcs 
que firninhn rl conveniode 
cuopcrncióncntre ItPeders- 
cián de Cooperativas Agn- 
pceuarias de Oriente (FE- 
COAGRO) )- In Fundación 
para la Vhicnda Cooperati- 
va (criii) para rcforestar 30 
hc~%irc.i~de laderas. 

üo que verá 
EldirectordeCHF.Brian 

Holst, expresó ante la au- 
diencia que entendia el es- 
fucnod¿lkl~rar unacoope- 
rntiva,parqi~e6lhahiipasñ. 
do pot era expcriencin. Su 
cntu,iasmo creció ante la 
perspectiva de riecutar cl 

nos que senin  la fue& de 
trabiju. 

'Podemos hacerlo m á i -  
ni0 por este pais. por los ni- 
ños y cn espcciil por loslu- 
p;ircsquccad:i iiíiason afcc- 

tes la siguiente p&ición: 

De la mano' 

la luz en las laderas 
%crea que podemos tra- wchar su p e a  de ONG de 
bajar a futuro, pero la mi- h z o n a  
tad del esfueno es de uste- Eliseo Flores, de FECO- 
des". AGRO.sostuvoauelafirnia 

Losaludidosfomanpar- delco&enioes&retopara 
te de las 250 familias bene- la mna de ChilanguBra. "Si 
ficiadas con el convenio, el nos eoncicneiamos a traba- 
ciinlcontemplalnconstnie- jar.significaráunalarga.tra- 
cián de 200 metmslineales dición de trabnio entre no- 
de accquiw, cinco mil me- sotros " vendrdn otras ini- 
tmr lineder de hrrerm 6 ciativ~dc~wd.~~~i~r;~I.~~u. 
vm S otros tantos de oiedra munidadcs afee idas  m r  
("pira aprovechar el brinci- Mitch", diio Flores, quien le 
pil vdoi de lazona. ras pie- pidibal sicerdote t i d I A ~ -  
dru-.  comentó un funcia- labendijeraeleomcnio,~~~~ 
nano de CHF) v la refumr- In ñclarneiim de auc todos 

~~ ~ ~ 

tación de ria<clar de vi- l~scristianiisd;in~~eracias 
viendas, coi; cl fin de prote- almismo l!iw ~ i t ~ i q ~ c r u t c -  
ger la mieroeuenca de San masen <lifi!rcn~rs igles,in~. 
Pedro. Lu mujcrrs se pusirron 

En esta historia. laca-  sus mantillas y t w  Iiuriih~.rr 
munidadapartaráel55%de dirinieran sus miradas al 
los recursis romo mano de su&. en seüal de rerpero. 
obra, matcnaies y equipar; *Queelronveniollzgi~eafe- 
a CHF lecorrerriande traer l h  termino'. diio el cura. . ,~ ~ 

loque na tienen'y necesitan -Que asi rea -respon- 
de afuera: y FECOAGRO dió la gente. canrcienic de 
tiene ue lognr la sosieni- queenrusmanoseitielhi. 
bilida! del proyecto y apro- toae l  fracasodela obra. <z 



A d q u i é r a l o s  e n  A l m a c e n e s  y J o y e r í a s  de pre/--1% . 
Pedidos por mayor a l o s  Te l s . :  260-5393, 266 . .S  1 ,  

260-5336, Fax: 260-0980. 
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1 / Mejoran condicioms de educación e 

Inaugurarán reconstrucción 
de escuela en Tierra Blanca 
v 
LOS beneficiados 
son 580 alumnos de 
pwvdar ia  a noveno 
grado, quienes son 
atendidos por 1 0  
profesores 

E1 Diurio dc llrry 

La Fundación para la Vi- 
vicrida Cooperativa (CHF, 
por sus siglas cn inglCs), en 
coordinación con la ioniu- 
iiidadcdiic;i~iva, iiiaugura- 
r i  In reconstrucción del 
Centro Escolar Tierra 
Blauca, cn cl cantón del 
mismo nombre, eii cl mu- 
nicipio de Cliirilagua, el 
próximo jueves 25 de ma- 
YO. 

Con la conclusión de la 
obra' e1 principal bcnefi- 
cixlo es el sistema c<lucati- 
vo dc la región oricntal y, 
especialmerite,los alumnos 
. . . . .. ..,. ~~ -~ . . ~ . ~ .  ~ . .  ~ 

de  una de  las zonas más 
afectadas por la tormenta 
"Xitch", en n~<emhre de 
1998. En ese entonces, el 
centro escolar quedó gra- 
vemente dañado. 

CHF ejccittó esta obra a 
través del proyecto Activi- 
dad de Reconstrucción In- 
tegral después de Mitcli 
(MIRA), que es financiado 
por la Agencia de los Esta- 
dos Unidos para el Desa- 
rrollo Internacional 
(USAID), con la participa- 
ción de IaNcal<lin Munici- 
pnl de Cliirilagna, los pa- 
dres de familia, los profe- 
soresylos rcsidentesdel lu- 
gar qne pnqiorcionaron la 
mano de obra. 

El costo de la rccons- 
trncción es de 273,800 co- 
lones. 

CHF informó tanibién 
que se están realizando la- 
bores similares en otros 80 
centros educativos que fue- 
ron dañados por "Mitcli". 
Estosest&n ubiin<losenZa- 
catecoluca, Tecoluca, El 

.~ .. . . .- .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. 

Tránsito, Usulután, Con- 
cepción Batres, Jiquilisco, 
J x i a r i n ,  San Dionisio y 
PuerLo E1 Triunfo. 

Además de llevar acabo 
obras relacionadas con vi- 
viendas, niancjo ambien- 
tal, infraestructura, prepa- 
ración paradesastresy pro- 
ducción agrícola. 

El objetivodel trabajode 
CHF es rcdncir la vulnera- 
bilidad de las personas que 
habitan en Iw zonas afcc- 
t a d a  por el "Mitcli". 
CHF es una instituci61i 

internacional privada, sin 
fincsde lucro, apolítica. Sil 
sede está en Wasliington y 
su origen se remonta a 
1952. 

Actiialiiiente posee 17 
oficinns alrededor del iniiii- 
do, las cuales intewienen 
en cerca de 100 paises. 

En El Salvador, CHFini- 
eió suslabores en 1985 con 
proycctosy prograniasdes- 
tinados a mejorarlavidade 
lossalvadorrííos~leescasos 
recursos económicos. 

. . .  ~ 



La I;inidacióii para la Vivien- 
da Cooperativa (CHF),inauguró 
la reconstrucción del centro es- 
colar SaiiPedm, en el cantón del 
mismo nombre en el municipio 
de Cliirilagiia. 

En diclio ratitóii, la pobla- 
ción fue afectada cniisidenble- 
mente por "Mitcli", al igual qtie 
su vecino Cbilaiiguera, ambos 
en la jurisdiccibn de Chirila- 
gua. 

El proyecto de recoiismiic- 
cióti qnc tnvo iin costo de 121 
mil 650 ~nlories, se llevó a calm 
p r  srili<:itutl que I~icienii~ los 
p~~IiI;i~lf~rcs iiitcgrantrs del Coti- 
wjii Ilii~ertivo Escolar, a travt5s 
de la alcnldla niiiiiicip;il. 

1.a recai~striicci6ii incliiyb el 
cambio toial de la estructura y 

el 27 de septiernbre'dcl año pa- :: . $.* 
sudo. beneficiaráa500alumiios. , ,S .. -. 
con io qrie se favorecen 392 fa: .;;:. 
inili;is,siii cnti~t.lasquereside~i 
en lugares vecinos. 

A1 acto de iitangi1raci6ii asis- 
tieron personerns de CHF, 
miembros del concejo miinici- 
pal de Cliirilagiia, alumrios, pa- 
dres de familia y personal do- 
cente del centro ednwtivo. 

Acliial~nei~lrCIIFseei~~:iicn- 
hR cjeriitando el proyecto MlnA 
(Activitlad de Rcconslniccióii 
Iirtegi-al despuEs de Milcli), rri la 
zona siir de los tlcpartanirnli~s 
tlc La Paiz, San Vicente, UsuluiAn 
y San Miguel. 

v. " 

2L PORVENIR / SANTA ANA 
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y Administración Nacional de Acueductos 

por inaugurar este día el 

TANQUE GEMELO SANTA TECLA "A" 

ACTTJcA EITDX1; . i  
Freyssinet El Salvador f-l l. 

.- 

Agradecenios la c o i i l h 7 . a  depositada en iirrestr-n Ernpresri  

al encoi i ie i idal - t ios  13s obras de construccióii de este proyecto 

Preparan exposición 
de insumos agrícolas - 

orgánicos 
Con el objeto de seguir impulsando el 
dcsari-ollo de la agriciiltiii-a orgánica en 
E1 Salvador, se ~i~plai ieado LI& 

"Exposición de insumos 
agrícolas orgánicos y pro- 
ductos alimenticios orgáni- 
cos" es el nonlbre de la acti- 
vidadai~esellevaráacal~oen 
cl ~ n s i ~ i i t o . l o s i . ~ i i ~ ~ c i , n ~ a -  
iim. t.n la ciudad d r  Zncate- 
coluca, el próximosábado27 
de mayo. 

Esta. nclivi<lsd sr rc a 1' iza 
en el marco de la inaiigiira- 
ción de un cstel~lcciniirnto 
para la distril>iicií>ii dr pro- 
ductos orgánicos en Zacatc- 
coluca, el cual vendrá a fa- 
vorecer alos canii)esinos de 
la zona, quienes Consideran 
alaaariciiltiiraore;íiiicaco- 
iiio una alternativaviablede 
producción. 

1.0s prodiictorcs iiivita- 
dos Forman paric dc los bc- 
rirficiados del cotrtponentc 
de agiiPiiltiir:t drl ~iroycciu 
Aclivi<l:id <le Rrc.ni~slriir- 
ii011 Integrnl drspnCs de 
Mitch ( M l M ) ,  en el que 
participan tinas 3,082 per- 
sonas de los departiunento~ 
deIaPaz,San Vicente, Usu- 

lután y San Miguel. Ellos 
han sido beneficiadas conla 
entrega de semillai, pago de 
preparación de snelos e in- 
sumos parael controldepla- 
gas y enfermedades. 

El pmgramade la exposi- 
ciónconternplalarealización 
de demostraciones sobre la 
elalinrnrión de preparados 
naturaiesnainclcombatcde 

~~~ 

plagas, as; como la produc- 
ción de fertilizantes a partir 
delosrcriirsosdisponiblesen 
las coniunidwles. 

Al evento asistirán em- 
presas productoi.x y distri- 
buidoras de insunios oirgá- 
nicoselaboradosindustrial- 
mente. 

Asimisino, se inhrinó 
que la Liga de Cooperniivas 
de los Estados Unidos de 
Am6rica (CIJJSA) Iia vcni- 
do asesnraiido, desde 1992, 
a las cooperativas y peque- 
íios prod~rcrorcs agrícolas 
con Lcciiologíawgíiiirn rcr- 
l.ific~d:l,y q1w artll:llnl~~ntr, 
cn coor<lii~:icií,iico~~ In l:iin- 
dacióii p.aralaViviencla Co- 
operativa (CHP), rjecnta el 
componrnte de agriculiura 
orgánica a través <le M IRA. 
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@ SERÁ EN ZACATECOLUCA . ,.~ .* <+ * :: :' . . . 

:. 3 
1 Anuncian Primera Feria de Agricultura. Orgánica . 

..! 
El evento está 
siendo organizado 
por CLUSA y otras 
institucimes. 

Con e l  objetivo de iriil i i i l- 
sar el desarrollo de la ayrri- 
culturaorgz4nica en El Salva- 

dor, la Liga d r  Co~ ip~ ra l k i s -  
tes rlc Ius ICst:itl~!s [liiirliis, 
r ~ ~ ~ i o r i d a  ~XIIIIII CISISA. p lw  
IIW r ra l imr  tina r~s~ios ic ih t~ 
de irisuniris ;igrlrolas y !>r«- 
d~ictos alitiiciilicios <!e t i p ~  
orgAnini derioiiiiri;i~l;~ "Pri- 
iiirr;i I+rici de Agiiciilttita 
Org~r1ie;P. 

l)il:lla a(:livi(l;ld srrfi reti- 
liZl(l;l e11 las i l l s l~ l~ l l~ i i l l l cs  
(Id l ~ ~ s t i l t ~ k ~  .IIIS~ S~III~~'III Ca- 
Ras, de la ciudad de Zocate- 

E1 personal de CIUSA, 
(xiiisidera qiie esla r s  rinn 
biieiia olioriiiiiidad para es- 
lr(!cl~;ir rol;icioiies riilre 11i' 

gmiiza<:iorirs de rl<~s;ivi.i~!Iii, 
prodiir loirs y coniprndores, 
i i i t~res; ido~ en <I~sarrollar 
;igrieiilttirn : i i~nonia con 
el iiicdio oriiliit~iilc. 

l h l r e  ~ i l g t i i i u  tic 121s en!- 
~w<'s;is ~~i i r l i r i l i : i~ i l~ 's  se eii- 
wx i1 i . t  I;i (iiiiperaliv;i E l  Ni- 
l o  1, NRCONSA, CLIISA, So- 

ciedad Coooerali1a de 

,. 
entre otras. 

Desde 1991 
La Liga de Cooperativis- 

t;is de los Est;idos llii idos 
(CI,IISA), Iin veiiido aseso- 
raiido a cocipc~iiilivislas y pe- 
q i i r i m  prcidiir loi~s eii pro- 
diicci611 agiirula c m  Ieriio- 
logia orgánica cerüficada, 

,.:, ~. - . . .' : . . ...f:::i 
desde 1991. 

. . . . . l  

Ya Iiari desarmllado cell.i- 
vos de iip<i org~ínico corno 
~ 7 f 6 ,  iiiaraR6ii, ajonjoll, ca- 
mo y vegrb?l?s. 

Arttinlinetite en coordi- 
nacihn mi la hndaci6n pa- 
ra !a Viviriida Criopenüvn 
(CI II'), ejeriil;~ c l  wmpoiieri- 
Ir ileiigrictiliiiln orgBtiicndr1 
proyeclo <Ir Ileronstiiirri6n 
Iiilegrado de Actividades del 
Milch (MIRA). 
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A L L A  P O R  E L  BAJO L E M P A  

.El costo de una promesa incumplida 
as primeras tormentas amcnaran dcnuevil alas m 

comunidades del Bajo Lcmpa. Dcjarlos 
incomunicados es el primer paso, pero esto no 

curriria si el Gobierno hubieraarreglado la calle 
rierno. estaré protegida", 

dstanios a300 niclrosdr !a 
comunidad LaPitn,<Icspitcr 
deella, el Lempn y cl mar. El 

inorama da mirdo. 
Laenlleer nna yisrinñilc 

&do.aunel'pieku "condo- 
bletraccibneorrecfii~~sgo<lr 
qiwdarsecn esa trnriipaqw 

in formndo las ~iriiiiwss 
vi% de estr invierno. I<I 

otorirta<liidn. prro no Ituy d 
apcibn: "probemos'. drri- 

siLfuiiiroliugnr. 
"Si la terminan iintcs dc 

ie llegue <Ir vrrdnd el iii- 

vida cr nnn pcqilrñn tirnda. 
I a ~ ~ t i ~ l l i i ~ s i < l ~ > c : ~ ~ [ t ~ ~ n < l : t ~ ~ ~ i \ -  

gmitixd. C w i o  quc Pr odio 
01 q w  ,n<n ticnw., n!Il<xi<,- 
na <Imi:~ Jcstis. al q 4 i c : w r  
V I  [>,>U[,,< VI  pl>ic~r,,c> ,,o l,:, 
~.llllq.li<Ili lil III~,I!IIPSil I I P ~  
y t ~ ! ~ ~ ; , l ~ ~ l , , r i ~ 2 ~ t , ~ c l ~ v c r ~ > ~ ~ ~ ~ .  
a;i<l<> y [p:w Ii, qw wn1;iIi;t 
W,!, lo , , , i I l , > , , , ~ ~  ~ W \ ~ ~ l , i , ~ ! , .  

tcs 81,. la .\x~.n'.ia lntc~mz,- 
ci<,l,nl <IL, L~~5;trwll<~ <>\l1)), 
dc lus f:st;dos V r t i h  

~ ~ I I W i , ~  I,:,w cinc,3 :,fi,,s 
< l i v ~ , , < ~ , ~ c v i ~ ~ , , ~ ~ , l t ~ t ~ ~ t < > ~  ,,,i- 
ll<m"s para l:, "d" :  tnl vez 
10 1 ~ ~ 1 ; ~  si sup i t~ r~c  ~4 znc- 
gwiii ~ l u r  ticiic rstn r;illr". 
 di^,,,:, h ñ : ,  .I"s,¡s, ;al l,;,ccr 
rrfvwnci;i ;i los pnxliirtris 
m:,riii<is < [ t w   SU^ swxlris 
I N W  ~ < l ~ ~ > ~ ' r ~ i : ! ~ ~ ? . : t ~ l O ~ .  ;$! 
p<,te,,ei~d t,,ristic~, <l,~laz<,. 
nii -rii?ii iiltimo priiyecto 
rs  iiii r~.indrl-u de nw- - ,  rl 

Los conmunorsrddialu~o.snPusnnNusvo.nosentreve.e>i a dar le fecha d e l o J i i i a l ~ ~ r , ó n  
dthobm, m IoNalseutiIua manodcohro nocuol~ficadn deloscomurirdoder 

Las bases de un refugio 
Paralosqueno ajustó 
la borda, enellado 
derecho del Lempa.se 
construyeunrefugio 

SandraMoreno 
12 Ui<rrii? (Ir Hoy 

Loshabitantesdela Pita.El 
Naranjo? Puerto Niicvo es- 
tán conscientes do que si se 

bordaquefaltanydelos que 
no cxiste una rerpiiestamn- 
neta del Gobierno. 

'Las comunidades están 
seriamente amenazadas". 

u 
del Sistcnin Eeoiiiimico So- 
eW(SES),qi~ririvolucraalg 
eomi~nida<lcs. 

El rclitgii, costara 1 m -  
llbn l l l ~ l  ,Uil ~ U ~ < , , , ~ . S .  8npr- 
tador por iui C<ia<lr> españo! 
y 1% .\prniia Intcruiwi~nll 
parn rl Uesnmidlo (,\ID) dc 
Estndii< Uiiiclus. 

El sitio. quc cn el verano 
serácasacomunalyescueln. 
mnsta de 580 metros cun- 
dradas S tendrá eapacid~d 

prodiicc una iniii;dneión diceEspinAmprimo. para albergar a unas 300 
teiidrinquesnlirl~~eizelre- Y los trabajadores en el personas. 
fugia que re construye en refugio, miembrosdelaco- En cslos momentos se 
Pucno Nuevo. munidad,sabendelpeligro. mnstni enlasbases.lascua- 

Aellorseunirántamhih En la zona se dan llenas, el les ten&& 1.80 metros de 
Ioshabitante~delai~laMon- aguaquellevael Lempaan- alto y se rellenarán con tie- 
teeristo. En total, serian al- tes de fundirse mnelmarse rra y con mallas tensar a lo 
rededor de 126 familias las extiende tierra adentro. "Se largo,paraevitarquelormu- 
que tendrian suemovillzar- forma lo que le llaman una rosse abran. Se eonrtniirán 
&,conun prohediode cin- cámara d i  agua", ex lica cuatroduehas,oeholetrins 
m miembros por gnipo; es ~regorio~sorio,presiIente aboneras y tanques aérms. k8 
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DtSiACADO PINTOR 

Mareo Uma es un 
vlioleíios en Loa 

abuachapanew 
para traer ayuda al radicado en Canadá, 

rY 

1 ZACATECOLUCA / LA PAZ 

MUSA apoya a los 
agrlcultores orgánicos 

m la capacitación 
ycnica y el aporte de 
fertilizantes. semillas v 
l- búsquedá de los - 

ercados tanto a nivel - Ncionai como 
internacional. 

La Liga ile Conperativisias de 

P!, Esladar L'nidris (CLIIS.4). wle- 
el shbado en Z ica t~mi i i i i l  la 

R i m e n  k i a  de Agriitdtiwa Or- 
- 3 c a  dondepanicipiiron lino rlo- 

kl pmyecto iienr d a l i oy  fi- 
blh;9em de USALD y pretetidr he- 

mara lar ciimiiniilndcs aln.t.1- 

nrte-&tar pucdan eiecicu~ a r i i \ i -  

.. drs m i n 0 m i r ~ s  wnw la iaw. 

lisn~iuuir lit ihlwi(.iwi6l! tic lkts 
)*ibiimtesen lns cumuiiida<Cs be- - neficiadas. 

?os de cultivo 
Las tiposdeculürnqi~es~t.sl:Iti 

kdpiilsandu m n  esta s r n i i l ~ i ~ k i  
orghnira son el rdP. n l i t l ~ i l ~ n .  

imarariiyk ajiiriioli. c:icao y c i w -  
les en ge,wnI. 
L? mayiwin <ir las ptwonns qll? 

wha ia r i  eii esle p~.r)!ecI~) WI 111.w 
ductims ihidividiiiiii~s. pc'ru alru- 
nos ya se esL$n orpm?mdo t w  

~ope"mi,n$" e,, fls(7s [,;,u, 4aP 
mntinuidad y qiir ~nids primwim 

' li 

UPOSICIONES. 
Dore eomunidoda de los 

Detectan 
cuarto caso de 
cólera 

ra. 
Despuh dr  iin rrrpcrti\or 

exAmenes.el rerulladu hw p i v  

E l  poeieule Iue idetilifiraiio 
mmo Luciano PazG6niezC6- 
mez. de 22 años de edad. h e  
se c6nviene en el cuano caso 
de ciilcro cumpn>ha<lii en el 
departamento. 

G6me7.l~ reiniüdual Ihos- 
pila1 la seniana anteviir, con 
slntomas de c6lera (diarrea y 
vómitos). 

A mIz de este cns,i, mores 
dioacoiti~cert~ue ju~ i t í~a l  i w o  
de midades de salud del de- 
partimonta, pretende Coirnnr 

de una wnipaña niedica en 
~aor<lins~:i6ncanInsoilliiiirla- 
des desaiiid del vecitio pals. 

Afiadi6quelamnfinii;ici6n 
del padeiiniienlo de C6mez. 
debe servir de aviso para lar 
autoridades sanitarias de am- 
bas naciones, a fin de inichr 

donde& hayan detectado. 



Rasa Fuentes 
E l M n r i r ~  de Hw 

Las figura claves dentro del 
Cuinité son el coronel Nico- 
15s Quijano Guillfn y el go- 
bernador Lic. Julio Ctsar - Portillo Vaquerano, TUPO 

de reacción que tendra a su 
cargo la cobertura de cual- 
p i e r  emergencia de carác- 
ter nacional o regional. 

El primer desastre que 
podrian enfrentar son las 
inundaciones durante el ac- 
tual invierno. 

El comandante de la 6a. 
Brisailade Infantería, coro- 
nel Quijano Guillén, mani- 
festii que la Fuerzahmada 
ya está preparada para acu- 

dir a cualquier contingencia. 
Cono primer paso, la 6.1. 

Brizxd~! aelaboró planesde 
emergenciaconbaieencen- 
sos ejecutados entre la po- 
blacibn espuesta a ser afec- 
t a d ~  por las lluvias. 

Además, tiene contacto 
con servicios de meteorolo- 
gía nacional einternacional. 

El Comité de Emergen- 
cia de ese departamento 
cuenta con la colaboración 
de la. Fiierza.lrmada, la Po- 
licia Nacional C i d  (PNC), 
alcaldias y organisnios no 
gubernamentales. 

Capacitaciones 
Otro factor que se hatra- 

bajado es el preventivo, el 
cual ha incluido capacita- 
ciones a la población soEie 
cómo actuar en caso de ae- 

sastres y evacuación. ¡ 
En la actualidad, ya se { 

cuenta con tres bodegas que 
serin equipadas con cerea- i 

les como arroz, frijoles, ma- 
iz y aceite entre otros d i -  ! 

I meatos. ,... 

Asimismo, se hadestaca- j 
do gente para hacerse cargo / 
de las bodegas y evitar que , 

se llenen de plagas. ! 
Los albergues hani ido  ! , 

ubicados de la  siguiente , ; 
forma: t reyenel~aio  Lem- 
pa, cuatro en Puerto Para- 
da, tres en Tierra Blanca y 
dos en El Brazo, en el de- 
partamento de  San Mi- 
guel. : . :! 

Para la próiima semana 
se planea iniciar el traslado 
de alimentos a las bodegas, 
ubicadas en la gobernación 
y en el puerto El Flor. 

Recientemente, losintegrantes del Comitb de Emergencia en Usulután participaron en 
m RES,, AVAILABLE COPY ciones sobre las emergencias en [aszonas de alto riesgo. . ... . . , 
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BISBE BosTon PROGRRMW W REOS 

El Vicentlnos En honor al padre 
residentes en flavlan Mucsl han 
Boston se han sido denomlnados los 
organlrado para programas para reos 
ayudar a su gente. 

en recuperar Cerro Pelón 
I.lestudio propone 
concienciar a los 
nrrbladores sobre los 

cursos naturales, a 
Hecto de que ayuden a 
preservarlos. También 

opone proyectos 
~ o l ó g i c o s  en la zona. 

. - 
y16n sobre recuistis tiatiirairs. 

t ~ ~ ~ . : ~ ~ ~ i t ~ ~ ~ t ~ s , ~ ~ ~ ~ ~ ~ s i ~ t ~ ~ ! ! ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t r e l l ~ n -  1 
hajii Iinnn <iIi<ii<i i.iilicrelarlo. . . 

~s l i i l i i i i a t r ; i i i i t i : i i i ~ l i i ? i i  wu ii!i:i 
itwriailin <Ir i~ii rtlillim de (.c~Iwvb 
cm <a,, IIP~I~DS lhgrado w i i l i m  L V  I'<,l>.O 
tu1 BU pi>!.rie!ito liis i i lx is  de iiigr- Peter A"n Rigobmo 
T,IWI~ qttr 4 lll3,t <1,4 mt1isterio .l~ncw, Loach. de Majano, Serpl~\ de+ 

pliiiiti~i". srfiniii Srqins. de CFH: CHF: M R h ?  ASOBEREi\, 
I<X,,~PS~ ,m,,. v,,,,,,, <,rm,,imvi<,. . . , . 

t u  $ 1  1 :  s t l l v i l  I t s  1 .Cada instancia 'El dan esde mucho "El estudio recoee una 'El estudio fue realizado 



r GOBIERNO ESTADOUNIDENSE DONÓ LOS FONDOS 

820 millones para reconstruir-escuelas 
#&S de dos mll 
escuelas del país 
1 ~sentan daños de 
Irñtaestructura. El 
MINE0 desarrolla 
1 3yectos de 
i&onstrucción 

Lus fondes, iliitiniliis p w  la 
enriado Ihs Esind~s I!uidm p:~. 
cl l)es~rrulio i n t w n w i ~ m ~ ~ l  

. . irlailas w i i  Iiis lhidiir i..;i;i!i 
&;idas rti Iii iIrP:i~.l;iiiii.ii~~>~ iIv 

Escuelas contra inundaciones 
Ls toirnniw Llopicxl " \ l i i r l i  

i 5 scnus da6m rii la in1r;ira- 
t w r a  de inorlitis csriwl;ts. so- 
&todo en aqiiellas del gres rii- 
ral. 

Ei len6rncn<! rnotural,qw ;awih 
1; Jna ceiiWiiail~rrir~iiia n Sii;ilcs 

".\ lpi i i is ~wcxwli l i i  dsfios Ir- 
,',3 , ,,tr<>3 ,,,ILs WV"L"S", "xpli'cd, 

Programar de prevencián, 
El [pi:,!, < I t ~ , ~ , ~ , , , , S l ~ , , ~ C , t t , ,  y m- 

pw~w i i i t ~  dc cscudas ito sdia dc. 
pendr "Ocl n iw i l l i l  y el rlnw". 
tilnll~i<iii 181s lhihiliwc~ ,Ir las m- 

Directores son 
capacitados 
La Fmac  6" Emp:esarial para ~i 
Dewr0:lo Ea.~alm (FEPADE! 
tea i a  Jn sem nar.0 de 
cae.%rtac!6n destinado a 
directoresdecentros esolares. 
en el marco de le Reforma 
Educativa. 
El seminario, que Ser3 

para ei cámpoeducativo en los 
centros esolares. 
La ministra de Educación. Evelyn 
Jacirde Luvo, explicó que los 

Agregb. que porello es 
necessrioeste tipo de 
seminarios. que también ayudan 
a meiorailacaiidad del nivel . 
edu&tivo. 
Al evento asisten 80 directores 
de centros educativos 
disekmdos en los 14 
departameniosde la república. 

piral. sultnron r$ectados a MIL de lo Io>mrnro tmpicnl ":llitch: 



mi 
El área elegida para la 
reforestacibn es la zoiia de El 
Espino, iinade las más afectadas 
por la tormenta tropical "Mitch", 

d e n  noviembre de 1998 
ma ylas hn~ilim. 
"Lo rcfi,rcst;iilo rr crin- 

Rosa Fuentes rirric <vi im 6rw pi"0m- 
3 ~ ID i~ r i iu i l e l f~ iy  <Ii>~~ndcusigriio.Enrrtrsri,- 

Li<lo,cs inu)~inipurtnntenpo- 
La Fitndaeión para I;i \'i- ysr los csfuernis de I>mtrc- 
vieiidn Cooperntiw ( C f W  eibn <Ir lus ccusistenim nia- 
ha irieliiido enirc siisntiivi- riitui rti In zona dr In brihis /ii dadcsde rcconrtrwr.i&i iu- d r  Jiq~iilisro ).en cst;w isles 
tcgnil dwpu6s <Ir hlitrli I;I <Icl P~~<.itoVicjo.diiiid~i-;is- 
reforcstnribii de 1:)s d r w s  te una : ~ l t i l p r r ) i i ú ~ ~ s ~ ~ h ~ ~ c I ~ i s  
corteras con niaiialc. hl rr- ~ ~ c ~ ! r ~ ~ ~ s t ~ ~ t ~ ! r ~ l c s . ~ l ~ ~ l ~ i ~ l u ~ ~  

. . .. . 
reforrstnciún ron in;i~iglc rircrsnriu eiltirar 8, l i~s  IW- 
ayudwi a la l w l h ~ i ~ i n .  ya id;~dwcs. Si d l w  [p:wiivi. 

pl que evitará 121 rrori<iiiy ni i -  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ s ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i n i c i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ -  
mcntará la prixliicribii iJe yrrtn <Ir rcf<irezi;ii.i~isi, ilifi- 
moluscos. rnnei'rii,~. ,\de- ciliiiviitr se c ~ > o s c ~ ~ ! i r i n  los 

Los 1sLEÑos 
E S T ~  LISTOS 
Lx pr;meras Iliinas del peroai mencionan Iiiirn- 
in<iriiio no wistan oloc cuiespnraCmiroanieii- 
hnbiiantesdc Iz irlas dc q n o s ~ b e m o s 6 m o n a s  
Usiilurin. -F.smmos lprc- vaaii.oeeptb resigndo 
parador para cudquier Scfeiino.quienvircde11 
eniereenci%'. dicen. exirrcciún de conchas. " 

.. ~unches. canmeios v ea- 

i de er..cu;~ih anic 
wiicr ti;i.utiJ*r.-Por 

:., iodo esta tr.mquilo. 

les cinco o cuatro llega- 
ran a la regibti. En easo 
deemergencia la F u e n  
Naval entrará en acción 
yla rnitniripnlidnd dc Ji- 
qitiliseu yn tiene I r m  ron- 
toeios heciios ron pro- 
pietarios de lanchas pa- 
ra cwcuar a Inr islciios. 
Tand>ib  sc Iin wntcm- 
pladolaconformwibnde 
gnipos dc vigilancia, los 
eiralcs sc qucdarivn rn  
las sitios e\:acuador eui- 
dando lar viviendas y lor 
animaiei. 



~ F O R E S T A C ~ ~ N .  
Pobladores se 

dedican a 
&brPstar una 

de las Úreas 
yii? resultll 

:tiiui« por la 
li tonnentu 

tropical 
"JIilch ". El 

Y prqwto  es 
apOj'fld0 PO>. 
?HF @ ;./ID) 

&es eiccutado 
Por 

hlodores de 
la zona. 

P rte del terreno está 
s%do reforestada con 
árWes de marañón, ya 
qw en la zona 
beneficiada existe una 
cc ~perativa 
mBkañonera. 

s pobladores de las comuni- 
lac ; del cant6n TielTa Blanca, de 
:magua,  iniciaron la ieforesta- 
ion de las zonas que fueronafecta- 
as por la tormenta kopical 
Mi 1". 

Ldreforestacióii Iia sido posible 
racias al apoyo de la Fundacian 

para b Vivienda Cooperativa 
(CHE), la cual ha destinado recur- 
sos provenientes de la Agencia in- 
ternacional para el Desarrollo 
(AlDl Dara la Duesta en marcha de 
este p&yecto.' 

Para tal ñn. CHF suscribió un 
conwnio con la . b o c i i c i ~ n ~ ~ a r a ~ a  
Salud de Senicios Socides hrerco- 
munales en El Salvador (USIES). 

Proyecto MIRA 
José Luis Navas, t&nico de CHF, 

explicó que dicho proyecto está en- 
marcado en la "Actindad de Re- 
cansmcci6n Integral despues de 
Mitch", conocido como proyecto 
MIRL oor sus sidas en helés. 

" ~ a '  feforestach en estazonade 
Tierra Blanca concluirá en sep- 
tiembre, y la misma está a cargo de 
los pobladores quienes tienen un 
alta grado de organización", agregó 

. . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  . . .  . . . . . . . . . . .  . . 
. . 

Na~as. .' 'ba, &o,&a&e cacao,iaurel, & 
'L En el cant6n ehste una coopera- :'.eacalipto y teca 

'$va mararionera, la que ha sido la "Muchos de los Arboles ser:: 
encargada de impulsar el proyecto ,gembrados en parcelas de los pí 

. . . .  de reforestación. : ..$]adores, conlaintención que estt. 
De hecho, parte del terreno ser6 .pendientes de su desarrollo, pa! 

ivforestada con Arboles de mara- ello han $do previamente capacit; 
ñ6n con lo quese pretende, además, dos", añadió. ' ' . 
.aumentar la produccibn de dicho . Obras especies autiiizar son fn: 
fnito. taies, como oj@te, paterna y mar 

En la referida zona, que está ale- go, 
&a a la de los cantones San Pedro 
y Chiianguera, que igualmente su- A nivel nacional 
frieron graves inundacionesprovo- La CHF tiene previsto reforesta. 
cadas por "Mitch", tambihn se iie- anivelnaciond,paralo cual se h a  
van a cabo obras de mitigación, ai- instalado 11 viveros en los departa. 
mo barreras vivas y muertas, mentos de San Miguel Usuiutai. .. 
acequias y diques. San Vicente y La Paz, donde se pre- 

Juan Hemández, de APSIES, v6 obtener una producción de me- 
manifestó que en la reforestaci6n dio miU6n de plantas, de especie: 
además de árboles de maraü6n, se maderables y frutales para reforec- 
le dará prioridad a las especies fo- tar un a p r o b a d o  de 400 hectá- 
restales de uso m~iltiple, como cao- reas. @/. 
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O N A L  

Destinan rnillone 
para uwendas populares 
A A. I 

Los C43 millonesson 
iin reinanente del pago 
de créditospara 
casas, dados en 1986 

EnriqueMiraiida 
I</ Ukwiri <lc Ifou 

vo Aiii;inrcer, cancelaran 
siis deiidas al Fondo Na- 
cional de la Vivienda Po- 
pular (FONAVIPO), el Es- 
I:ido pagó e1 préstamo al 
Banco Miindia1 (RM). 

I)r estoqiiedó un rrma- 
11(w~dc-i.n iiiill~~iiesdero- 
lwie~ qiw IONAVIPO in- 
ri.riir;i <Irs<lr Jiiiiio pri>xi- 
l,l<, ,,ll j l  pr,,yTl<,s ll:lllil:l- 
ci~~ii:iles~~ar:tc~iiiiunidades 
(Ir escasos recursos. 

Ayuda 
Con rsr dincro resulta- 

r5n I>rneIicia<lns 3 mil 248 
timilias de todo el pis. 

. . . . . . . . . . . . 

El vieeministro de Vi- 
vienda, CésarAlvarado, in- 
formó ayer que a cada fa- 
miliaselcentirgaráii15mil 
coloriesparn que construya 
sil casa, qiie:irliialmentees 
de carlúii o liinina. 

IWNAVI PO siipcivisa- 
r5 < I I W  PI diiirro scn irivcr- 
ti&i para M c  Iiii. 

Nvarndoexplicú~~uela~ 
coniunidadlcs beneficiadas 
fileron propiiestas por las 
alral<lias<lelos niiiriiripios 
do11dc~~crtc1iecen,ciic0or- 
dinación con el Viceminis- 
terio de Vivienda. 
.. . . . . -- 

- -- 

Laniayonadeellasselo- 
caliza en el municipio de 
San Salvador, entre ellas la 
Adesco Roma, la 4 de Oc- 
tubre, la Independencia y 
la Isla 1 y 11. 'íhiiiliién liny 
olras cii Soynpaiigo, San 
MarLiii y Apop:~. 

Alv:il-:i<lo rsplicU qtw ''1 
rein:iiie~lilr rxislP [,CU"'III? 

sóloel11M prestó cl dincrn, 
mientras que la cooprra- 
ción japonesa y la Agencia 
delos 1i.stados Unidos para 
el Desarrollo Iiitcriiarioiial 
(USA1 1)) entregaron dine- 
ro en calidad de donación. 

. . . . .. . 
-. ~ -~ 



Evalúan 
áreas a 
reforestar 

Zonas beneficiadas 
las  roiins pririlrgiii4as 

'Turismo 
JosC I jdcr Owllüiin, nl- 

W I ~ C  CIV c ~ t ~ c c p ~ i i , ~  n;ws, 
,,,U# ,Ic I,,S !ll,t,,l~ipl,m s d w  
vi<,!,odW. S? ,,IOSU'~ "oll,pI*- 
dd,, ,,,1,, VI pml>"Cl", [ m  lo 
~ U P  ~ ! l i ~ ~ t i ( i ~ ~ l i l t l t ~ ~ l i ~ m t ~ ~ ~ i ( . i -  
~,<,lifl;:rl $,~,rly:,r~\ ,VI t,>d,, l,, 

>P p111~1a para ~~11cr r l i -  
lilllll. 

i:mt CI dwnmu11~~ r l d  plmt 
rl a1r;ildc srñiilb qiir swio 
IIWil,lli< il Wllll ~~Sli,Crnl>l de 
cnr;i;i ihiip1ils;il~rl Iiirismo en 
lo mnn. por lo qic  se biisra 
t ~ tn~ l~ ih  In iWor  las condi. 
c B ) r ~ ~ ~ d ~ ~ i d a  d? I~~hab i ian-  
tes. . , . . .  , .. . . .. . .  . 
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% : hartes 1 1  de julio de ZotKJ : El Diuno de Hq 

r - 

Y 

3 '  

d 

dos), y CHF (Cooperativa semana de junio, se rcpnrlc 
paralavirienda Popular). entre los Iwmbrcs. iIi<ijercs 

3 El director general de y niños recipientes ndcciin- 
APRODESMI, Ofilio Lazo dos conla iaentifieacibn de 

ii 

rl 

3 

a 

id 



d 
Preguntas 

los lectores 

tas? 
Me da la hprrs ibn d c m  m11rlin P?litr es16 

Cuaiidoapliquealgva rii i ' i l l l i ~ t i .  ciiiilr rlr i i i r  
í r i ina  boi~ibaqiirrriC(.c~~:l.~cz IM i) ~1111 .' I- 

par broma cn!n a itriir P i l ;  iii iiu \Irt:.ii J.  

@es d día siguiente el t i i lu i i~ rsl. i id i!win:iila. 

En ei caso de ~ i ; ~ i i c i ~ & i s  sr Iia wcui,.ido a 
licacionrs de Ntrr.Silvaiiti; Cnliiiial. ri<:., pncs 
, awqiicsscrcros hmrnantciiiilo prrociipailiis 

&S pmductores. 

uacate 
duega rnn  innumcrables ciinsiillns sobre el 
ahquedela'liior. o Agolla dc1 cwunr.ilr. 

Siempre se indicb a los q~!r  ronsultabau qur 
sw iisarnn piretroidr qiictrii:;~ arriiilt i.<inir;i 
saiios y mle6pteros y la plaga se pon? baiu 

&,V.l. 
Pera larazbildciisor i i i i  ~ii'isliii.loqlir tilai~ilc 

mlebpierosopieudos,rs~ioi.qiir ru11 i i i ~ a ~ r i i s ~ ~ ~ a  
licaciiin se ponen haio rniilrul Iris 1al;iiirnilii- 
3 delas ramas y del hilo. Iiir iqiir i.rprrs<W;iti 

&qwrprableinn qiic lar a~allnr. liiirr: rl :iKiUra- 
temuda hojasdiirnnleln 6pwisi.w ?si sr Ihn1~r11 
las mencionadas aplicnciu~irs. rl pnililcniti se 

Es 

even el maracuyá 

,". . .p 

Diclio prrii.ectoesfiliaiiriado cuii ron- 
ihis de In Agriicia Internarianal para el 
Brs;ii.riillo t>lBl. 

I.r&li Rrmilln. iécnini dc Ci.US.i. cx- 
plirii iqiir i~n i i  <Ir Iiis Bidorcs por 10s q ia  
sriiwiiliii ~ii~ir~ii;irrslrriilliiii rski r w -  
litl>ilid:~t! qm. ticllr 1lill.il qlli(.ll(. 118 rtllli. 
wn. "l!m iiinnitltia piirilc driar 1i;isla 3U 
iiiil eiiliines. ii rsa Iia? qlle akrcgai. el lo. 
tiiriito de trabajo qiieuae conrigo",agre. 
eb el t6cnico. 

Generalidades de la p Eanta 
El mamcqd es or e nai o de laszonas transplante. y secosecna entre selsy 
1rop.calesdeAmei~cay s ~ s  frutos se sietemesesdesp~6sae SJ siembra. 
consumen coma refrescos. en lueor v El maracma reau ere oe s~elos . -  , 
ialeas. profundo~iger~mente &idos. con 
Es~nc~t i~oc~,aaemanaa ha oLen drenaje y a locontenoo de 
crec do nasta ocupar primeros lugares matena oiganica adnaue wiparta 
en E ~ i o n a  v Fstanos Undos. -das modermas. . . . . . . , . . . . . . . . - . - ~~~ ~~~~ 

Crece desde el nivel del mar hasta los ?Ü cultivo se hace wr semiiIRs5 
m 1 metros sobre el n re! oel m m o :  estacas acodos e in.ert0s 
es .na planta irepauora que Oorse Lafert,l~zactbn es Ln aspecto 
cuatro meses oespv6s oel tmparlaxe 

Una dclns hrrirficladas r i lnmmunl-  mentar ron el cultivo iIi.1 in:irni.tiyA. 

secl~a~~dd', dijo. k 
El inarariivS v h p  pcricriameiite en AfiadMquelacomii~iidadl~ciicficinda 



EL PAÍS / 
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Construirán viviendas 
en cmtuiwidades rurales 
La Fundación para 1aVi~ienda Cooperativa (CHF) cons- 
truirá 36 viviendas para igual número de familias que re- 
siden en las comunidades Las Flores g Los Paniagua, del 
cantón !jalinas, en Usulután. 
Las casas serán edificadas con fondos provenientes de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter- 
nacional (USXD), en coordinación con los beneficianos, 
quienes aportan una cantidad simbólica 
Maria Etelvina Beit~án de Martíoa, beneñcíaria del pro- 
yecto, manifestó sentirse feliz, ya que, en menos de un 
mes, disfrutarán de una casa digna g con adecuadas con- 
diciones de \ ida 
Las dvkndas  sc reconstruirh como pane de la a>uda pa- 
ra las familias afecrada por la tormenta t ropid  "MitcY. 



Reconstruyen escuela en Tecoluca 
CECILIA 0Rnz 1;scol;li "El PI;iy611", cli el las  obras curisisliciciii e11 cl Proycclr) MI  II A (Actividad 

O C P ~ ~ R M U ( I O ~ L ~ Y ~ ~ N ~ C O M . S V  tiiiiiii~~ipio de Tecoliica, San coiislriicci6ii de dos iiitliis, de Iirn)iisli.iicri611 Iilicgr;il 
Viccrilc. I~o~lega-cociiia, riitrc otras. clespiib tic "Milcli"), wii fi- 

1 .  I ~ I  i r  1 1  5 -  1)iiraiite la npertiirti, tisis- Asiiiiisiiio, sc niejui.6 I;i i ~ a ~ ~ c i a t ~ ~ i r ~ i l o  I I C  la Agw(!ia 
i d ;  C u c r i l i i ,  l ,  1 i e r ~ 1 1 n 1 1 o s a d r s 1 -  caiiclia tlc fiitbol. delos lSsI;i(lus Unidos pirn cl 
iii;iiigiir6 rccieiitciiieritc I;i iiiilia, pn)fesures y veciiios . La CIIP ejecutó las obras T)cs;~riollo Iiitei~iacioiial 
ica)~~sl~~uccióii del Cciilro del lugar. de recoiistnicci6ii niediaiile (LISAID). 



Favorecen 
1 mejoras en la 

infraestructura ' 
educativa 

Juliu Mejia i 
El Diario de Hoy i -- i 

! 
Proporcionar una infraes- ; 
tructuraeducativaqi~eo~ez- 
ca los servicios básicos para ! 

impartirlas clases, fue el ob- j 
jetivo de un proyecto de re- , 

construcción del Centro j 
Escolar El Playón,' en / 
Tecoluca. 

Lasobrasconsistieron en j 
la construcción de dos aulas, : 

unabodega, cocina, sustitu- 
ción de 266 metros cuadra- i 
dos de techo en aulas exis- j 
tentes, instalación de una ; 
cerca perimetral con malla ; 
ciclón de 346.20 metros li- 
neales. l Tambiénse construyeron j 
de 45 metros cuadrados de ; 
acera e instalaron dos mar- i 
cos paralae;mchadefútbol. 1 
El costo de la obra es de 
515,905 colones. 1 

Dicho proyecto benefi- 
ciará a más de 250 alumnos 
de primero a noveno grado , 
de ese centro de estudios. I 

La Fundación para la 
Vivienda Cooperativa 
(CHF) ejecutó las obras de 
reconstrucción a través del 
proyecto MIRA (Actividad 
de Reconstrucción Integral 
después del "Mitch"), con el 
financiamientodelaagencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internaciond, 
(USAID), en coordinación 
con los beneficiarios, quie- 
nes apoyaron con ayudamu- 
tua y el aporte de los maes- 
tros también fue esencial. 

CHF es una institución 
intemacionalprivada,sinfi- 
nes delucro ni tendenciapo- 
lítica, con sede en 
Urashin@on. D.C., conocida 
como"CooperativeHousing 
Fouiidation". 

La entidad fue creada en 
1952, y sus 17 oficinas están 
trabajando en 100 paísesal- 
rededor del mundo e inició 
sus labores en El Salvador, 
en 1985, en proyectos y pro- 
gramas destinados a mejo- 
rar la vida de los salvadore- 
ños de escasos recursos eco- 
nómicos. 

Alumnos,profesores,pa- 
dres de familia, represen- 
tantesdelaalcaldiade esalo- 
calidad y de EducaciSn ex- 
presaron sus agradecimien- 
tos hacia CHF y USAID por 
laimportanciadelaobraeje- 
cutada parala educación de 
la juventud del futuro. 
Así mismo se tiene proyec- 
tado construir o reconstmir 
80 centros escolares en las 
zonas afectadas por el 
"Mitch", en diez municipios 
de los departamentos de San 
Vicente, San Miguel, 
Usulután y La Paz. 



1 ZACATECOLUCA / LA PAZ 

Rendirán homenaje a jóvenes "rnatemáticos"~ 

La Asamblea Legislativa rendir5 
in especial reconociniicnli> a Itis 
res es!odi-l!!!es rz!pad:;;.ifiiis íjiic 
cslacarou ni IU 11 Oliinpii~da de 
4atemAtica .de' CeritroainCiia~ y cl 
hribe, recinileniciite cclcbradn (!II 
uesiro pals. 

h s  j6vcnes o qiiiciws se Ics cii- 
.egarh Diploma de Reci~noi~iinicii- 
I porpanedeeste6rgaiiii de Esta- 
oson Santlia Elizabetli Riuclo Ca- 
as, del I!istilulti N a t i t l  Josb 
imeóii Caíias, (le Z;ic;iIrcoliici~; 
iaii Josuk Benflcz. c~r (wi lo  del 

: bronce en el certanien), y Jusb 
sberlo Albeni Arroyo, del 1.icco 
roleíto de Coniwcio de Z;ii.;itcco- 
ca, a quien se le otoi'gh Mriiciím 
onorifiea, obtciiierido de csn liir- 
ia el honrosn Ierc<!rIiignrciit.re los 
ez paises participantes. 

ilicitud 
l a  yiczadecorrespoiitlr~i<i;i p;i- 
solicitlr se coiicrdin;~ l;il rrrti- 

y Edueacidn. 
la solicitnd recil~ití en la scsiiiti 
:naria del pasado juews el iliclii- 
:ii favorable dr parte de todas las 

Los parlniiieiitariiis considera- 
ron inipurlaiitc reconocer piibliw- 
mente el esfuerzo personal y la 
constancia tleestosti.esjóvenesq~re 
represcntarori ~lignamerite al pals 
eii iaii inipiirtai~l~ evento. 

1.0s riiiciiiliri~s de In comisión 
inniiilicstiiii (pie rsic esfiirrzo, do 
los t~sll1di;llll~!s, i111t,ri1 ctnl\~~l~itlti 
l!ll s ; l l i ~ l ~ i i ~ ~ ~ i ~ l l  y iir~nllo nildinlill, 
ilcbe ser i.ectiiiiwitlo ptir la 1it)nora- 
blc Asnmble;~ I.rgisliitiva, con el 
pi'opiisitti dc: a)iistitnir ini cjeniplo 
digno de i~nit;~riím y snp~raciih pa- 
ra otros ji>vrrics rstiitliiiiites del 
pafs. 

También instituciones 
R i i l i C i ~  0ir l ini1;i  hlcndozn, tlipw 

tiido vocero de la rcfcrida coiriisióii 
dijo ~ I I C ,  ;~nlc la imgnit~~d dc!I 6xitn 
alrn~iziidii, l;11nbi131 sertí ( I I I O ~ ~ ~ I I I O  

i i ~ r w t w r r l ~ ~ s  ~iii.i.iIi~s(l(~ liis iiisii111- 
c i o ~ ~ r s ( ~ t l ~ ~ ~ ~ ; ~ t l ~ ; ~ s  i l ~ i ~ ~ t l t ~ ~ ~ s l ~ i s  [(h. 
ncs csl~iiliiin, rnlirg~ntlalrs tam- 
I)ii.ri tliploini~s (le reconociniicnto, 
dijo. 

El jueves 24 
1.a riitrrgi de estos rermwt:i- 

iriicnltis lcn<lia Ingar ctl ci Saltiii 
Aziil dc la As;i~nlilca I.e&lalivo, 
p~isiblcnientc, cl di;# jiievrs 24 1Ic 
iigosto, previo a la stxión ordinaria 
c~c la ~ C C ~ I ; I .  

1.11s iiivcnrs ;icwlir~n con sus 

Construyen 
dos escuelas 
en zona rura 

l o  Fiiii<lacidn para Vivienda 
Cin'pofiiiivti (CIIIgT), cn niordinu- 
citÍi1 wii l;i aIr;~ldfa de (:oticep- 
ri6ri Ilatrcs, inició la coiislri~c- 
r i h  (le (10s cenoos escolares en. 
ki zona, coi1 el propósito de al- 
Iicigar a illia población estn- 
tliiinlil dcdieas qneiio tenfan ac- 
ceso a la cil1icaci6ti. 

la iiiiciiiliva de la obra surge 
(le 161s Ildci.es c~nniiiiales de Iris ' 
rinitoncs El Caíinl y oiserlo Lla- 
no El Tat)~sco. niie tomaron en : 

ciinsitlc~cióii ¡a¡>iiena voluntad 
de algnnns iiiiios, rlne harlnii 
granilcs csliirizos para despla- i i.;irsc n la ciiiikid en biisca deiniii , 

4 

est:iirla. :--. , 
En ese se.nti(lo, solicitarni, al 1 

;ilrnlrlc .liis(. Yatler Orella~ia si! 1 
~iyiidti ¿i lin (le gcslionar ante or- / 
giiiiistiios internacioiiales la 1 

constriirci(in tic las esr.tlelas. I 1 Pob1a~loi.c~ de la zona niaiii- 
festaron so ale~r.l.(;i por las obras, .I 
ii 10s qiir Iiali sido iinpleinc'iila- 1 

dos de los servicios in6s b5sici>s, , ; 
iiicliiyendo sil propio sisten~a de 
1 1 1 ~  solar, ya ~ I I C  en la zona aíni 
no se ciieiita a111 energla elkiri- "! 
ca. . . . .. 



La reforestacióny constrae- 
ción de 20 cm-ucrurm en- 

El Ministerio de Medio 
Ambienie gestiono y s p q 6  
ur: Dmecio <fe ~ re i rno6n  

do en Is ediClrr.iiit de p. 
nanesenalgunor lugarer<le 
la clevaciin. 2 fin de evitar 

' inundaciones durnnie la 
temporada de Ilums. pero 
I ~ e ~ i n c k ~ r ~ r ~ ~ ~ ~ I ~ m n i n -  
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ASOCIACION HPH EL SALVADOR 
Y Hábitat para la H~irnanidad El Salvador 

Construimos 18 casas para familias de escasos recursos, durante el evento 

Patrocinio Especial de: 

. . . .  
i'. . . . .  . . . . . .  

Habitat para la Humanidad El Salvador le invita a unirse a esta emocionante asociación 
. . . .  para construir viviendas con la gente de Dios en necesidad. . - 

Formas de colaborac Ore por el trabajo de Hábitat, patrocine una vivienda o parte de ella, 
haga donaciones en efectivo o especie, forme una brigada de trabajo o done se~c ios  profesionales 

CAMBIANDO EL SALVADOR CASA POR CA - ., 



I EN SAN JUAN DEL GOZO 
m 

'("1 .id marañón es una opción de ingresos 
I marañbn 
&porta largos 
períodos bajo 
~~+uaciones 
t tremas, puede 
Basar de 5 a 6 días 
conagua y no . 
r Jorta perdidas, 
wernás evita que 
el suelo se 
f xione con 
fiilidad. 

m 
Elmarafi6nsemnstituyeei~i1iio 

opción para evilar y ntiiiwrar 
i idaciones.aslcoinii pam twj<>- 
r ripificativanieiite 10s ingwsus 
pii i6niims de las wimurii<liiilrs 
aglmlas d d  país. 

Un ejemplo de es1.1 situni.iiin es 
S-- Juan del Cuzu, una tle l i lZ 1115s 
d 1W mmunidndes i~suiiilwiil;is wl municipio de Jiqiiilisro. IKstt. 
pequeíiopoblado?st.l iihir;iilrir&> le 
zonadel bajo Leriilia. al surilr L!sii- 
I+*n, ansidwada dr alto rirsgri. 

Lqui se ha iriiriiidii u r i  pi'iyi.10 

v wli'eitar 1s prublitiidtiiii. 
:S as1 romo I i ieg~ dr ti!, <stitilii, 
~ctoso se dcirriiiini tque ~~~~~~ hl ci6n mierra1 la L I~ I~UI : I  VI 

s'nrada deiiirii d<. 1 . i ~  Iiiiiwil~.. t .. 
p psq Irami,wfau Ih P~c.,  lllr IIC 

g .os que o<arii.na lii cpiii.! liti. 
\AOa oue dnu w u  oiiu wurt.w~.i 

6 t caracteristiea 
2 marailón siqiiirtn I;?r~iis pr- 

r h s  bajo ritui iai i i~i~s eslwii;ir. 
p.~racp>sar<li.i~niii;, \<.:~<lii..c 1 i 

ama ! t .oq>om j~ec~i.~la~,:~tl?1115~ 

c. 12 a75 c d ~ i t < ~ .  & a l  , 1 1 ;  . y :  , ,  s t ,  F k I L  CULnvO. I.rrrir~rirbr<r<Ir~l mrrirr%l>i n r i  >r.<luiew<lcI<'cnic<r~ 
mente se Iiiiht.iit ,~rt;ililiciili, VI i.111 I t  q ~ r ;  P r~!liir"iiilri.s, oioi<jri1~ri~l~,lirlir.<rci,í,i~rui<ln..4l(in~l Irisr~sulru<llos 
tivodet2 ~nut ! l~ iu~ iws i~ !  ~utl,iw~n. !m. ~.wli!lliliclitd IVII sus cu l tk~ i " .  I ~ ~ ~ I c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¡ I ; ~ , ~ ~ I , ~ ~ , , , , ~ » ~ ~ ~ ~ , ~ , ~ , ~ ) I I ~ .  
Ii pobladores al iI;ii.sr ruewi  di, i11,11ttt1iI(ilrltl<~%i8l. 

d 

m o ~ c ~ i ~ i c o  1 
El cwnponenteoiganlco es uno de los 
pnrcipa es aspectos del pioyecto. 
Sandoval manifest6 en este sentldo 
aue Darte de los 0b:et:vos de CLUSA 

beneficlarlosen ekdesarrollode 
cultbos, haclendoqw tosmiumis . 
s a n  productoresde avamda, 
entrando en el merc& Internaelonat 
'a eartlrde laveniaia aue ofrece el 
llevar a cabo cultivósorg~nbos. 'el 
marañdn y el aionio 1 estan s~enoo 
demanoadoc grandemente en el 
mercado scemore v cuando su cuitivo 

" se haya desariollidode manera 
org6nica'. 
lrving Jacobo Campos. t&nico de 
CLUW.exores6 nue lo oue se busca 
escambia; la forma de pensar de los 
agricultoresen lo referente al 
desarrollo de foscultivos. los que 
tradicionalmente lo hacen utilizando 
componentes qulmlcos que lejosde 

ES wresto gue en la asesoria que se 
briñda se recalca la utilización de 
preparados org6nicos. 
Ejemplo de estos preparados son los 
recelentes contra rimas de insectos. 
lo&.que están dandobuenos 
resultados a los agricuhores que los 
emplean. 



Manejo de desechos produce abono 

A u n  moiito de m& de 700 niil 
wlones se ejeciitb el pruyecto de 
nanejo de desechos sálidos en el 
niinicipio de Siicliitoio; departa- 
nento de Ciiscatl&ii. 

Este consisle eii el Irali~rnieiilo y 
teparacibnde la hasiira p m i  la pro- 
luccidn deahoiio org8iiicri g twr i i -  
lo a piirtii. del niisiiio p r w t w .  

E l  plan fiieejeciilado a irai.6~ del 
?olido de I r ivers ih  Sorisl pw i i  (4 
)esarrdlo l ~ i c a l  (I~ISIX,) y iitia 
oiilnipni2e aporlade piir 1s iiiiiiii- 
ipalidad. 

Con la obra se br.1i~ficiiir511 alre- 
edorde9niiI peisoiiss q t ~ c  rrsideii 
n la  zona i~r l inna del i i i~ i~ i ic ip i i i ,  
sl como a las luliiras generaciu- 
es. 

'30 familias participan 
Actualinerile iiiias 330 fiiiiiilias 

Prioridad de comunidades 
1<1 iilmlde dc Sii~~li i l i i lo, Isiiiiis 

S;iii<lov;il .Al;is, rlijoqti<?mi el nitini- 

riilicaciáii participativa, coii la qiie 
se Iian elnhciratlo planesacorto, nie- 
diario ly largo plazo. 

Sandoval, <pie cumple su segiin- 
do veriodo romo ieie ninriirii>al. 

~ y ~ i l i  proporcioii;ida por el 
FISDI,. 

Si la  po!iInrihi IIII hace I~I deI)i(la 
sr~i,iriiciáii tlr Ii;isiir;i, el imvecto no 

Inician reconstrucción 
en 16 comunidades 

Rf~noció~ M DEPmmotms des heneliciadas, qiiienes no des- 
OCPAI~T~MENTOSUPRCNSA COM 5" cartaiisii h~ieriavolontaddesegiiir 

consliliiyen i i i t i a  primera fase, ya 
qiic el proyeclo MIRA, continuará 
wteii~liPndose a iitrns coniiciiida- 
des del municipio de Coiicepcióii 
Batrrs. 

I )iir~iiilr lii segiinda liise se be- 
nrlir.isrA a iiiras wiiiiiriidades, 
siempre perjiiilicadas pur la tor- 
iiieiiii i iri>piral Milch, cliie azot6 a l  

i~ is i i r~ i i is  y iliriero para 13 prepara- a miles de f a h i a s  en la zona s*;i 
ciáii (Ir 1;is tir'tras. '. '.. de I Isiiliii.?ri. 

A la  li~91;i los rrsttltndos Iiari si- 131 iil<al<ledeConcepcibn Rariw, 
ilo salisliirt~iri~is, wgi i i i  10 exprrss- hsP Yntler Oielliirin, ngiaderib a 
[lo l ~ w l o s  lideres de las triniuiiidii- MIRA, por la ayuda que hrindari. 
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Gultivo de frijol rojo experimenta incremento 

rui ,rndi»rirnln 
ptririwilri dt 

I4f q i i in lds  
/>">'"'"n:niio 
pne"i'<'u <, bi 
,fit,,2Ili~ do /,,S 
I.,~l<it!"ii,.~rn 

10 c,,,,~.V? 

pirrrl<~tr!llB.nr 
0, di,,,,,,$ 

l~',!~pl,,,I~~.?, 
i,,d,,.vr, l<>I,,?,, 

m,,l,l~'!,r~s dp 
m;lirl#,.~ ,,u ,,si 

Iris brl<idn.~. 

Preparación para evitar plagas 
en el cultivo del frijol rojo 

. , 
Preparado para repeler aplicario. . : , . 
algunos insectos. como el . . .  
pulg6n. la mosca blanca, Otra racomendación 
así como larvas de .' Otro preparado degran 
gusanos. de los Que . ' . efectividad como el 
&can a este cvitluo: anterior ese1 hecnoa 
'Medio ga 6nde agua base ae 60 ylabón de 

M M  a .¡ora de ato ct~ch~'o~e;rr r i l i .no ................... 
M e d i a  1ibradeci;ile '. La ~re~aracldn es similar: 
picante En gaibn y medio de agua. 
M e d i a  libradecebolla se licua medialibrade ajo 
roja y sedeshace uncuartode 
La preparacidn es libra deiabón. sed& 
sencilla. se h a n  o rewsarduranle 12 koras. 
.maCnacane los En ambos casos. lados's 
mgieoenles y se oejan es la m sma: 3W 
leporal w r  un ~erlodo de cenrimetrascUb coa oor 
doce horas. para luego bomba de cuatro galanas. 
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Viernes l 'de septiembrede 2WO 

'sit6 el bo- v tadero de 
basiira de l a  
Unión. Y me- 
rece comenta- 
rio porqiie la 
vista pitede 
ser ciiest.iona- 
da especi;il- 
niente ciiaii(io 

S ~ ~ D R ~ I J E B A R ~ ~ \  cualqnirr~i rií- 
C O I U ~ ~ ~ ~ S ~ .  de pitl;irr~crile se  

LA PRENSA GRAFICA 
sbarrara@lapreosa.con~,sv di' (Y1crlla (l'Ie 

los20 mil I(il6- 
metros cuadrados de iiuestro pnis los 
hemoscoiivertidoeii un gran botade- 
ro de hasiira. A lo largo y ancho tlcra- 
lles y avenidas; e11 los parques piilili- 
cos;eri sitios, los Iiisthricos,roiiioSari 
Aiitlr6s; en las esqiiin;ts con Iirigaii- 
tes; en los cines; en los parqueos, en 
las escuelas y hasta eri las iglesias, el 
paisaje está adornado con todo tipo 
de desechos. Se erictteiit.raii esas bol- 
sitas plásticas para envasaragita (qiie 
ojal6 se prohibieran), latas y envases, 
bolsas plásticas, zapatos, comida, de- 
sechos hospitalarios y tanto más qiie 
no da la coluniria para describir todo 
lo que se pnctle eiici)iilrer en tierra, 
aire, mar y rlos. 

No riecesitainos expeilos ni asis- 
tencia para reconocer qiie tenemos 
un gran problema en el medio am- 
biente y un gran obstaciilo para em- 
prender ciinlqi~ier proyecto protliicli- - vo. 1)iBcilmeiite podemos invitar a 

Señora Ministra 
los salvadoreños en el exterior o a los 
extranjeros a quenosvisiten para de- 
sarrollar el turismo, porque rápida- 
mente surge la desconfianza por el 
manejo delos alimentos y la saltibri- 
dad en general. Ofrecernos el rirsgo y 
la probabiiidad dead~liiirireiikrinr- 
daties. Pero rnAs grave aun, iiiiestro 
iirluar iitneniizii el 
<ics¿lrrollo l'uluro. 
1111 l ~ ~ t ~ l ~ l ~ ~ ~ l l  c!Oll- 

creto lo le!ieriios 
eri el municipio de 
La Uiiióii. 

Ksle miinicipio 
estA hajo IÍI ;idmi- 
nislracifiri del par- 
tido AlllSNA desde 
niayo dtr rstr año. 
IAIS &es periodos 
anteriores fiierori 
del PDC. Tiene 
42 mil habitantes 
en 44 I<ilórnetros 
ci~atlrados. En ese 
iniinicipio, sepro- 
(lucen alrededor 
de 5 mil toneladas 

Las faldas y la quebrada del Vol- 
d n  Coiichagiia es el espacio elegido. 
Pero el holadero está en el irea dein- 
fliieiicia del proyecto del niievo Puer- 
to Cntiico. El holadero -e harcre, por 
sencilla ley de gravedad, desliza 
riidqiiier lipo de desecho hacia las 
agiias del Gollb de Ironsera. E1 bota- 

No necesitamos expertos 
ni asistencia para 
reconocer que tenemos 
un gran problema enel 
medio ambiente y un gran 
obstáculo para 
emprender cualquier 
proyecto productivo. Pero 

más grave aún, nuestro 
actuar amenaza el 
desarrollo futuro. 

ni6tricas de basura al mes que van a 
11nnrr;il Golfode Foiiscca. A esecspa- 
cio iiiaríiiiiio coinpartido con Nica- 
ragua y Ilondiiras en el quesoñamos 
constriiir el mis grande y nioderno 
puerto del Oc6aiio Pacifico para lo 
cual se tiene previsto inverlir duran- 
le los pr6xi1nus 20 afios tina snstari- 
cial caniitlad de dólares. 

den) de I~;isici.a, 
siiriplc y sciicill;i- 
III<:1IIR 1:s l l l l i t  

(iictile mAs pira 
containinarlo. 
Desde las agiias 
marítimas puctle 
observarse y pala 
esto no  se  ~icccsil;~ 
iiingtiii tipo de 
asistt:ncia l<f(mica. 

El Alcalde <Ic 
La Unión estfr 
consciente de es- 
to. Pero m i s  aún, 
todos los alcaldes 
de las poblaciones 
qne circundan el 
Golfo tienen con- 
ciencia sobre el 

problema que enfrentan. Los alcal- 
des dc Coiirhagua, tlrl .PCN; de 
kleangiiera del üollo, de AI\I<NA; de 
Pasaquina, del PDC; y de San Alejo, 
del PCN , tienen denlro desn agenda 
de prioridades, el tema de la rerolrc- 
ción y tratamiento de desechos sóli- 
dos. 

Eii Pasaquina eslAn coristr~~yerido 

nn relleno sanitario. En la Unión 
contrataron desde la administración 
anterior, un estudio para el plan de 
manejo de desechos sólidos y reco- 
miex!ln %nstn.i?~?1 re!!e::c s2.ij'Ui- 
rio en el mismo sitio del botadero. 
Cuando Piterto Cuhlco esté constnii- 
do, el relleno será un estorbo. 

El estudio se ha realizado con un 
itportr de 35 niil tlhlares donados por 
C1117/rrgioiial qiiieii coiitrató a SM 
Group Iiileriiatioiial para su ejecu- 
ción. 1,i alcaldía de la Unión debe 
cancelar 2 mil dólares. El costo del 
relleno se ignora pero no es posible 
que estemos construyendo y destru- 
yendo soliiriones para dos o tres 
íiños. ¿No srrA prelerible perder 37 
niil tl6larc-S y no comprometer el de- 
sarrollo fiituro de la región? 

El miinicipio es el responsable de 
la prestación del servicio de aseo, del 
barrido de calles, de la recolección y 
la disposición de basiira. Pero cuan- 
do tiene problemas para cumplir sus 
fiinciones se tiene prevista la partici- 
pacihn del Gobierno Central en la 
unidad respectiva. Ojalá que seamos 
mpaces de revisar la opción que sele 
ha presentado a la alcaldia de  La 
IJiiión y encontrar alternativas más 
elicaces y visionarias no sólo para un 
riiutiicipio, sino para toda la región. 
OjalR qiie seamos oipaces de decir 
perderiin poco para ganar en el futu- 
ni. Y iojal5 seamos capaces de decir 
"no"! 



,, I . . 
~ ~ D ~ ~ u i r w o n m  La reconshicción de la escuela 

. - ~P~IIYDYIOIOUP~~INYCOUJY se eiimarca dentro de las activida- . . . . . ,.y,::; :'; .. ,.. des del Proyecto MIRA (~ctividad 
: La' Fundaddn para la Vivienda deReconshvcci6n Integral despu6a 
Cooperativa (CHF) y la Comnriidad de "Mitch"), con financiamiento de 
Educativade1CentroEscolar"Agna la Agencia de los Estados Unidos 
Fría", de jucuarttn, Üsuiut&n, inau- para el Desarrollo Internacional, 
guraron la reconshvcción de dicha USAID, en coordinaci6n con la al- 
escnela. caldlii inunicipal dc.Incnar511, y cs- 

LaCHFejec\itódichaobra debi- pec.ialiiie111e conlando coi1 la paili- 
doa los daños que causó la lamen- cipacibn de los padres de familia 
latropica1"Mitch"en noviembre de qnc aportaron la meno deobra no 
1998. calificada. 

Entre las actividades que se de- 
sarroiiaron está la w n s ~ c c i ó n  de 
acera ~erimetral en el edificio (1 12 
mewoi); colocación de celoslas en 
cuatro ventanas. conshicción de 
cerca verirneml con malla ciclón 
de mam~ost~r ia  de oiedra: la fabri- 
cación é instalacih dei portón 
principal y otros. 

Se disminuye vulnerabilidad 
Con esta actividad, la CHF está 

participando en el desarrollo de las 

comunidades, dismin&ndo la 
vulnerabilidad de las familias afec- 
tadas por "Mitch", facilitando una 
educación a los nifios y jbvenes en 
lugares pedagbgicamente adenia- 
des, dende !es d::i?lncs k ~ g ~  uü 
ambiente de seguridad y comodi- 
dad, asegnró un representante. 

"Además dccsta obra, la CIIFes- 
ta conslruycndo y reconstrnyendo 
80 centros escolares en los mimici- 
pios de Tecoluca, Zacatecolnca; Ji- 
qnilisco, Usulután, El lláosito, Chi- 

rilagua, Jucuarán, San Dioniaio, El 
Triunfo y Concepción B a W .  

Poblacldn agradecida . 
Los pobladores de la comunidad 

Agüa FXa agradecieron ei apoyo 
brindado por la CHF, ya que segtin 
ellos era nna necesidad urgente la 
rccoiisinicción del centro e&ler. 

"Nucsiros Iiiiosse benefician con 
esta obra, por &o es que ayudamos 
~lesintcresadamcnk .con nuesho 
mano de obra", dijo un poblador. 
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Nuevas aulas en ~nstituto 

Los estudiaiites de I~acliillerato 
del Iiistitiito Nacional de San Bar- 
!n!o (!NSbl), e!: !!npu!?gn, ya !ie- 
iieii salones de clases y piipitres 
nuevos. - 

Ayer, la minisita dc 1S~I1ir;iriiiii 
Evrlyti J;icii. IIC: 1.ov11 iii;iiigiirb la 
iiiimestnictiiia. 

¡,a conslri~c~ci~~ri dc seis niil;is 
beneficiará a mil (iOcsiiitlia~ilrs drl 
Brea t&niico-ronicioriaI y general 
iiifoi~iiú la funeioriari;~. . 

Además, ciieiila <rin 1111 soliii~ 
donde se irislal;iid el centro de rc- 
cursos lecnol6gicos. 
Ia constriict.i611 tuvo lni wsto 

superior al millúii de colones pro- 
veiiierilcs del Banco Iiilerarrierica- 
no de Rra)iistmcci6n y Financia- 
mieiilo (BIH17). 

Jacir de I m o  explic6 qiie las 
i!!!ew? i!!c!a!:!cin!!?s ve!: px!e :!r! 
Progrnrnn de Reforma de le Educa- 
ciúii Mediii. 

t<l Progr;~mii ~~nnsisl~! CII  la re- 
Ii;il~ili!ii~~iím iIis  1i10 i~islil~iliis y Iii 

~:iiiis!rii<:ciíiii di: I H ii~i~~viis <:ciitriis 
cs~!olarcs eii ~iiiirri~!cs zoiiiis del 
pals. 

Cuatro construcciones más 
l.;! iiiiriislr;~ iiiliirinii qiir 900 

niil ~xiloii~!s, ~irovr!iiciitcs tle In 
Agciiciti IiilcriiaciuiiiiI ~)iiru cl De- 
sarrollo (All)), Fiieroii iiivei.lidos 

San Bartolo 
en la reconstnicción de cuatros 
centros ubicados en áreas males  
del pals. 

Esas instalaciones serán rei- 
naiigiiradas por las autoridades de 
l?,l .~, ,~&A., -.. t.... ....A.,:-..- ,,t..- 
UL.l .C<,C""'  LI, ,<,., ,,l<l*ll'l"U <..a>. 

t1 I,a fuiicioriaria agregó qiie por 
media de uii cuiiveiiio snscrito ni  
jimii) ilc eslc niw a l i i  la 17iiiidiici611 
p;irii ia \'iVi~~lldil (:l)ql~!raliVil 
(CIII', por sus siglas rii iliglFs) se 
ii~gr~i la recoiisIriicci61i de ciiatro 
inslitiicioiics in,ls. . 

Ins iiislitiu:ioiirs Iicricfiriarlas 

ulrininus del Inslifulo Na<ronul de San Bartolo, en Ilopnngo, despub de la 



ivisitarán td =. . Chirilagua 
'S r *.- : Los-residentes en las comunidades más 
:vulnerables en el área de San Miguel que 
;resultaron afectados por !as !!wius 
'podránexpresar sus necesidades 
: . ,:. . ..: 

yectosrealizadosporlaFun- 
dación paralavivienda Co- 

Evelvn Granados onerxtiva (CHF) v la Aeen- -, .. 
EiUiutiu <ir HOY cin Interiiacioiialparael De- 

sarrollo de los Estados Uni- -- 

Hoy, los habitantes del can- dos (USAID). 
tÓnTierra Blanca, en Cliiri- Dichas organizaciones 
lagua, recibirán la visita de colaboraroii paradisminuir 
varios viceniinistros de va- la vulnerabilidad dc la in- 
nos ministerios del Oraano fraestructura Ii;ibitncionnl. 
Ejecutivo, y rcpiesciit;;~ites I;i mayoría (Ir pnycctos 
deorzanizacionesiioeubcr- Ttie1iiianrindanorIaUSAII> - 
namentales. y el gobienio de Japón. Ca- 

Además.asictiránlaEni- dainstitucióiinrescntaráiin 
bajadoradélos ~stados ~ l n i -  iníioriiie dc l& actividades 
dos de Norte;iniéiicn. Kose cor ir l i i i~ l ; i svI~ai iees t~cn  
~ikins,  y diploinático~japo- 
neses. 

Uno delos propósitos de 
la reunión es exponer u los 
residenteslasdiferentes ac- 
tividades que llevan a cabo 
los ministerios de Salud Pú- 
blica, Obras Públicas, Rela- 
ciones Exteriores y de Edu- 
cación en la zona, que fiie 
una de las más destruidas 

. . 
ejecución. 

Luego de lapresentación 
de dicho inForme, habrá un 
espacio para los lideres co- 
munales, quienes podrán 
exponer sus necesidades. 

La Fnndación para lavi- 
vienda Cooperativa (CHF: 
es unaorganizaciún priva& 
sin fines de lucro, que tra- 
baia en varios oaises del 

por las lluvias en 1998. niundo, principa¡inentc, en 
También se veriñrarh v cimnmid.~des de escasos re. 

evaluarán los avances y &- cursos económicos. 

r 
boleto de United Airlines a 1 

los Estados Unidos,puede baca Z&*ZOS ~ n ~ e l e s  sin recargo alguno. 

CONSULTE NUESTRAS TARlFAS A: 
ANGElES 0 SAN FRANCISCO * SAN DIEGO e iAS VEGAS c PHOENlX a DINVER u SUTIIE 

. . .,.< k. ,':., . -:.. ....... .,: 
. ~ - ' . ' f . .  .;: , 

, . 

UT'?=vd - A.iUgcn~~i ls,mm~ ~z%s//& 
."""..-Y "e "!"t.. Centro de Reservaciones Tel.: 210-1010 
Tele Reservas Tel.: 250-4000 San Salvador PBX: 208-0935 Galerías Tel.: 298-8277 

San Miguel Tel.: 661-6341 San Miguel PBX: 667-3788 Sanla Ana Tel.: 440-6899 
Santa Rosa de UmaTel.: 641-3243 Usulután Tel: 662-1 606. San Miguel Tel.: 661-9777 

1 A los asociados v ~rofesionales de salud en 1 
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Embajadora de EE.UU. revisa 
proyectos del "Mitch" 

La embajadora de Estados Unidos, Rose Likins visitó 
esta maiíana una serie de proyectos financiados por la 
Agencia para el Desml lo  Internacional (USAlD) en 
favor de los afectados por el huracán "Mitch". 

Los proyectos están ubicados en las coopentivas Tie- 
rra Blanca, Chirilagua y La Marxionen, en el depm- 
mento de Snn Miguel. 

El gobiemo de Estados Unidos ha otorgado apmxi- 
madamente 50 millones de dólares pwd las actividades 
de emergencia. reliabilitación y reconstnicción de daños 
ocasionados por el Mitcli. 

En la reunión de seguimiento participaron la embaja- 
don  L i s ,  el director de USAD, KenneUi Ellis; minis- 
bros del gobierno y alcaldes de la localidad. 

El propósito de este encuentro es dar seguimiento a 
las actividades implenient;id:is a raíz de la tragedia e in- 
formar a la poblaciún sobre el progreso de todos los pro- 
yectos puestos en marcha. 

ás deman engue 

L a cantidad de víctimas aportar sus conocimientos en nistexio de Relaciones Exte- esa caitera de Estado, H&ta 
de dengue no disminu- la lucha contra el dengue, se nores manifestaron ayer des- GonzálezUmtia,confimi6i 
ye. Esta mañana! el espera p a z  hoy meYiod!a. cun-i :a Cegada de este úi- ambo de los especialista! 

Hospital Bloom reportaba 36 Aunque voceros del Mi- timo WDO, el viceministro de vara este día. - 
menores hospitali$dos por 
esta enfemiedad. 1 11 

De estos p;icicntes, 28 
prescntahan dengue hcniod- 11 SUBASTA PUBLICA NO JUDICIAL 11 
gico y ocho tenían dengue (1 \I - 
clásico. 

Cwitro de estos menores 
se debaten entre la vida y la 
muerte. Tres de ellos se en- 

. . , , . . ' > < .  cuentrnn ingresados en la . . 

Unidad de Cuidados Iiitcnti- Vende al mejor postor en Pública Subasta ~ o ' & d i ~ i a l ' u n ' ~ i ~ m ~ k ~  
. .  . vosde ese hospital y el cwr- ble. . . , 

10. en I:i UniJxi dc Cuid:i- El inmueble que se vende en Pública Subasta, forma parte de la' 



Presentan avances de 
proyectos post "Mitch" 
Son miles de pobladores 1998 por la iormrnw trapirai -\¡,t. darioiirs': ~ i j o  un  mnipcrino. 

de 12 municipios que rh". Arirni,mo. Iinhiwtitcs de saii 
Apisdi l  ayriisrcitaron para recor. 

resultaron afectados Lar obrai realizadas dsrleol\ I inirno dcObraiR.bLwr. 

por la tormenta tropical 
'Mitch", los que están 
siendo beneficiados 
con los proyectos. 

LILW F"Otm MO"W 
~ . , I / I , V l l l ~ ~ , . l l r * U C O L l , "  

nl~~,,,,. (:l. r .;,C..,,, I,,- . J S : W < ~ S  $1" 
1,111111.1,i. 1. pli,\<.# ti,. 1, i i t  \I<li 1, 

En su mayorla, los pmycctos 
realizadas fiiemn de pqueitas l w  
fracsmichiras, constmccibn iIc cs- 
riielas. r.ii.icndas. mancio omhien- 

Jusb Anfci Qiiir6s. quc la ra r r c t cn  
<%A cn pt'simar r~ i i d , r imes  1 qiie 
Ics ayudara a resolver ese protilc- 

Agradecen ayuda 
i.wm dt, wwlw Ih 1mttcu- 

leraot icda a la del I,ltiiral. 

ONG tictirn nniclws curnprii¡nisiis, 
prro vamus a esperar a que nos 
ayiidcn", d i o  Pineda. 



Chirilagua 

Evalúan traba ios realizados en 
zonas afectadas por el Mitch 

La J"mitlo 
LOPEZ. q l l ~  jue 

ojecradn por e l  
huracon l i t ch  
en 1998. hoy 

dtrfruro de su 
""e,." iiloleridn. 

que In Fwida. 
ct6n pnrn lo 

Vtlilenda 
coopernttu. 

rcnn. junio a 
otrar enltdndcr 
t"L~ln(~clonal~. 

y nocimales 
han reconrirul- 

do por- los 
hobitonter de 

Chiritngua. 
Departamento 
de San nllguel. 

(Foto: LUcy 
Mortinerl. 

Beatriz Castillo 
Redactora 

.a tormenta Iropical Milch. 
I linales de octubre de 
1998. del0 imucha dcstruc- 
:ion. dolor y esperanzas. 
!n las familias que sufrie- 
on este fenómeno natural. 

I ~ Q  que Estados Unidos ha 
**dedicado 50 millones de 
dolares.. para la reconslruc- 
cion de caminos. electrifi. 
cacion y otras areas que 
cubriran necesidades de la 
poblacion. por medio de 
Agenciade los Estados Uni- 
dos oara el Desarrollo ln. 

>or eiio rec.entenlente e lt!in&onal i JSAiD, 
4.0 stra Conseleio ae la A g i e g o q ~ e  a < i s  la iio so o 
imbalaoa de los Estaaos es 'para ~e i i l i ca i  qde tooo 
lnidos de America. Mark este marchando bien". sino 
d Boulware. se reunió con para compartrr la reahdad y 
iferentes representantes 
e los Ministerios del 
obierno y O N G s  
era  evaluar ¡Untos el 
,abajoqueesta reali- 
ando la FuiidaciOn 
ara la Vivienda Coo. 
eraiiva. (CHF). 
isla reunion seria la 
exla. desde que la 
JndaciBn dio por ini- 
iado los procesos de 
iyuda a todas las fa. 
nilias mas ~)ot>res de 
i zona aleciada por 
8 1  Mitch. con el pro- 
ecto MIRA. donde el 
ibietivo es la recons. I ;ruccion de todas las 

areas : salud. educa- 
cioii. agricultura y ga. 

' naneria. infiaestruc- 
tuia. vivienda. Inane- 

1 jo ambiental 

los testimonios de los 
m smos benef c aaos de 
las c3m.n daoes y ie r  la 
realidad que actualmen- 
te esta viviendo la pobla. 
cion de las zonas afecta- 
das. 

Papel de gabinete 

En este proyecto. el ga- 
binele juega un papel 
muy importante para que 
las obras lleguen a eje- 

cutarse tal como lo 
explicoelVice Minis- 

7 tro de Salud. Herbert 
Benlancourt . ya que 
es un .-esfuerzo en 
conjunto con los 
otros ~nit l isterios.~. 
Rara recuDersr las 1 iondicionei y que la 
poblacionvivadiqna. 
ken le .  En estepro- 
yecto lambien cola- 
boran la embajada 
da Japoii y algi ims 
O N G S .  Conlo 
F U N D A S A L .  
C O R D E S .  
C O D E C O S T A .  - 

CODECA. APSIES 
entre otras. Se es- 
pera que la conclu- 
sión de este proyec. 
lo  se realice a fina- 
les de febrero del 

i Para realizar esle Pro- nlinislro Concejal de la Embajada 2001 
yecto. Boulware infor- M a r k  Baulware. 



' *i -. L: 

hbujos de 
, . ; . . .  , ,, . . 

;H l . farjetaS . 

~lbujordsniñor mlgusleños e,~tarúnen tojemmvideñas,  iaeualesserándistribuidas 
t s  rjetas serán distribuidas en el inundo y el tenia es la paz melmunh,  
, d -. . . -. 

. . ~ ~~ -... 
curso ~mtei ide inrentirsr a 1 

"~~~~~~ 
dorcs no fue fhcil, ).a que se 
prescntnian mis desoodi. : 

hujos. las pnrticipanter no 
pasaban de los ie años. 

El primer lugar fije para 
M i ~ i r l  h g c l  Rivcm Cam- 

14; tercer Iiigar, para E&& 
Noel Chnraria, de i2.y El- , 
sa Orcllann, de 15. i 

1.0s dibujos ganadores ; 
ilustrarán taietas naridp- i , - 

323 que scr& d1st"buidas 
en todu rl mundo. 
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IGGz . . 
ACUUIDOS. 

Proyectan reducir riesgos lirprurnlantw dcdiJemnru 
I?CfOrnS 

ante fenómenos naturales wulurcco, 
ducutcn robm 
clprmce10. 

El royect0se pu.lruiur. prrusiii bnsrarsa. erpaitcdelrulq.ircomocrn- rcicia 

ebuta en ~ ~ ~ l ~ t á ~  I kd r  r i m  LIUUL apdn16. prrranor dcberhti ostirnir U PREOUL. OCA 

Estr rsh~cvi! rs p.tra ala. para gnr~nu7~r  la ublc~icihn C I I ~ U O ~ C ,  

y Berlín, como plan ear ins rai,cs dri prubietna, deresultador wujianonos. 

d~ alto riesgo. KI dir(!d,,~ de c ~ ! ~ s n s t m  

la ndaci6n paro In iiricn- gmiii l i~ rwsirltadiis 6plinios, 
da ooperativa (CIIR y la rii iiii phirodc5a 6 airscs.Ia 
AglWa Federal para el hla- erlirrU~iirin seri Ilcvada a 
nejo de Emergencias (FE- otras pulilarioiirs. 
MA), de las Estadus Unidos. 
de muaii el omvecto "lm- Parlici~acl6n 

gobiernos loczzlrswi rl Wo- :i..iI l i i~v i i~ ! i i~ i~ i i lnc l i i  i o l ~ i v  t -  

lecimipnto dc scis cspa:id.i- N&! $!NK~\.S; bwwt'.s~~ %, 
de ara qiicrwn mdr i rsi , .  I i a t  r i~du do <liw c.1 ~ i i m  I :- 

?e mmper el c i c i ad i  d;ioa "De Iiidus es comicidu, 
que se regisira de rnaiirra cuando la uyiido pasa a u.!- 
he me.  Nona l rn rn l r  lo rCs del pibioniu general- 
qu ucede es que eslanios incntr no todo Uega asudr!;- 
p 4 adosdealguna mane- tinii". a11ui,16. 
:a para un desasirc. Ocurre ~ l w t i n r z  cxprrsb tqu? la 
el  o-sasire y tenciniis qllc ~nliilirai.i6~i. raurdinariiiii y 
re! nder en la forma quc dirulgntiiiii di, rslr eslt~rrm 
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acto- 

E1 Diario d e H q  -- 
La Fundación para la Vi- 
vienda Coope~ativa (CHF), 
en coordinación con la 
Agencia Federal de Manejo 

a de Emer encias delos Esta- 
dos Uni % os (FEMA). inau- . . 
guróelProyectoImpacto en 
el municipio de Usulután. 

El evento !;e realizó re- 
cientemente en la Alcaldía 
Municipal.Aélasistieron1os 
principaleslideres delos sec- 
tores claves del municipio. 
como la industria salinera, 
comerciantes, transportis- 
tas, agricultores, entidades 
de socorro, i~lesias, ONGs 
nacionales e internaciona- 
les Y or~anisrnos mberna- 
meitalei. 

El lema del Provecto Im- i 
j pacto es "~onstruiendo co- 

munidades más resistentes : a desastres". El objetivo 
i p,rincipal eslamitigación de 

nesgos en el municipio, ade- 
i más facilitar,rnediantelaor- 
j ganización local, la movili- 
; zación de recursos locales, 
I nacionales e internaciona- 
i les para dar respuesta anti- 
! cipada asituaciones de ries- 
i gos que de no atenderse de- 
! rivarian en emergencias y 
i potenciales desastres. 

i Fondo semilla 
. . El Proyecto Impacto re- 

cibe asistencia técnica y fi- 

+ La Fundación para la 
Vivienda Cooperafiria 
(CHF) es unn institu- 
ción internnei&udpri- 
va&, sinfines de l w o ,  
apolítica, con sede en 
Washington. Fue creada 
en 1952. Actualmente 
sus 17ojicinas están 
trabajando en cerca de 
IOOpaises alrededor del 
mundo. 
+ CHFiniG s u  labo- 
res en El Salvador en 
1985 en proyectos y pro- 
ramas destinados a 
mejorar la vida de los 
salvado~eños de meno- 
res recursos econúmicos. 

nanciamiento de FEMA. 
Como parte de la estrategia 
se plantea la creación de un' 
"fondo semilla" destinado a 
las obras de mitigación de 
riesgo que se harán en cua- 
tro fases: 

1) Establecer colabora- 
ciones comunitarias. Sepro- 
moverálaparticipaciónciu- 
dadana, institucional y em- 
presarial. El Droceso de im- 
i>iementacióRse ejecutacon 
el aoovo de una comisión ad 

A ,  

hoc, que promoverá e in- 

centivarálaparticipación de 
t o d ~  los actores claves del 
municipio, en la identifica- 
ción, priorización de riesgos 
y ejecución de obras. 

2) Evaluarlos riesgos. La 
comisión ad hoc y los acto- 
res claves recibirán asisten- 
cia técnica vara facilitar la 
identificackn de riesgos y 
vulnerabilidades dela zona. 
El proyectoproveerá'semi- 
lla" para facilitar los recur- 
sos humanos. tecnolózicos. 
materiales y financiero; que 
permitan ampliar la cober- 
turadelasaccionesdemiti- 
gación. 

3) Priorizarlas necesida- 
des.se trata de romper con 
el ciclo de daño tradicional. 
dar respuestay recuperarse 
que noimalmenteo&rreen 
nuestro pais,vaaueseactúa . -  . 
hasta qÜe ocurre el desas- 
tre. Se busca entonces dis- 
minuir o eliminar los ries- 
gos, y realizar actividadesde 
planificación, evaluación Y 
Seguimiento de todaslas a¿- 
ciones de mitigaciónderies- 
gos. 

4) Fomentar apoyo y co- 
municar las actividades. Se 
mantiene a toda la comuni- 
dad informada sobrelas ac- 
tividades ue se están reali- 
zando, de 't os logros y avan- 
ces del Proyecto. Esto gene- 
raunamayorconfianzayfo- 
menta la participación ciu- 
dadana. 



1 Fundación para la Vi- 
enda Cooperativa (CHF) 
itregó alimentos a 15 co- 
nnidadesdel niunicipiode 
quilisco, dos de Tecoluca, 
ierto Paradqen UsulutBn, 
iuevo Oriente, en Zacate- 

coluca, La Paz. 
El paquete incluía arroz, 

maíz, aceitc y carne de res 
enlatada. Entre las pobla- 
ciones beneficiadas en Ji- 
qiiilisco,est5n 18s Ciliz, Pii- 
mero de Dicieml>re, Pinos 
del Sur, San Hilano, Ins Me- 
sitas, I.aCanoila, El Marillo 
11, Amando López, La Mer- 
.-. - .... .- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

ced, Los' Lotes Potrerío, 
Montemar, I,aIslaMéndez, 
12  Normandía,San Juandcl 
Gozo y Los Ensayos. Y en 
Tecoluca, LaPitay LaFlori- 
da. 

El reparto de  comida 
benefició a 600 familias, y 
fuc posible gracias a la co- 
ordinación de C H F  con In 

Secretaria Nacional de la 
Familia (SNF)y e1 Progra- 
inn Miindixl de Alinicntos 
(PMA). 

I n  fiunilias beneficiadas 
han participado en las acti- 
vidades de desarrollo que 
C H F  lleva a caho con el fi- 
nnnriüiniento de la Agencia 
dc los listados Unidos para 

--p.- -, 

el Desarrollo Internacional 
(USAID), ch el marco del 
proyecto MIRA ( Arlividad 
de Ileconstriicción Intcgr;~l 
después de Mitcb). III obje- 
tivo es disminuirlavulnera- 
bilidad de las personas que 
habitan en lugares qiie fue- 
ron afectados por la tor- 
menta 1n)pical. 

Entre los trabajos qiie 

.... 
. . 

efectúaCHF,seencuentfan: . 
constriicción o reconstmc- 
ción de centros escolares, 
e<lificacióndeesciieliis refii- 
gioy obr:is de pasoy repara- 
cii)n de raininos vecinales. 
Adrin~As dellevar a cabo ac- 
tividades encaminadas a 
prcparaci0n ante desastres, 
niitignción de riesgos y apo- 
yo a agricultores. 

Familias que trabajan en los proyectos de IaFundacidnparalaVi- 
vienda Caaperatiua (CHF) rcri6iri im ulimrir1o.r. 



ACTUALIDAD 

viviendas 
CORDES llevaron a cabo el cente. 
acto de  inauguración de los Las poblaciones se  en- 

'E! EeZrh & m-....-.,.-- J. m-- a-.. . .' . LYyckLVJ IIC ~wtsuucc io i i  cuentrnn en iazona de¡ Ba- 
deVivieiidasenIascomiini- jo Lempay son áreas con al- 

En este mes. la  Fundación dades Puerto Niievo, Los to zrado de  vnlnerabilidad, .. 
p m a l a ~ i v i e k l a  ~oo~>e r ; i l i -  Narnnjos y l a  Pita de¡ mii- en especial por las iniiiida- 
va (CIIF) y la Fundación nicipiodeTccoluca,SanVi- ciones o deshordaniientos 

I Equipo de alre acondicionado marca MITSUBISHI ELECTRIC. modelo MV18AM serie no visible de 
IR nnn RTI llhnra - . -. 
Un trigorilico marca MABE. ii~odclo ENA-004-M. soric N'' 9301E014319. para y,!ia lria y caltonte. 
Una maquina de escrihir malca Oliiiipya. niodelo nu visible. wrie N '  MB-60 10332. de carro ancho. 
Una máquina dc esctibir marca Facit. modelo 174214221. serie NQ9370970G2. de carro ancho 
Trns mesm melirlicas I'no sccretnrinl color hninr 1 1 , ~ .--, ..r. =-. 

n muehle mdiilar nnra camnufadnra. cnlor calh. 1 1 . ~. ~ ~ r-.- - -  . r .~  - . .. ~. 
Un archivador melblico d? 4 gavelas. color beigc. 
Dos sillas da espera. lapiz de tela. color azul. con base cromada. 
Una Clasilicadora de camarón conslruida con acero inoxidable. marca SMC. modelo SKG. serie N' I l I II:-..,;... 
Dos comprescires-condensadores sin identificación visible. de 10 HP. con ventiladores de 14. ( ( 

1' ' Dos escriiorios rnetalicos tipo secretarial de 3-gavelas. 1 !. 

. . 
:,pulgadas. 
::'Un cqpresor-condensador marca TECUMSEH, modelo CJ-99182, serie N' 49978* 83 con motor 

1 Dos escrilorios metitlicos tipo secretaria1 de 2 iaveias. 1 

. 

del río Lempa y a causa de  
las lluvias. 

CnF, en coordinación 
conlaFundación paralaco- 
operación y el Desarrollo 
Comunal de  El Salvador 
(CORDES),ejecutó lacons- 
trucción de  siete viviendas 
en Los Naranjos, cinco en 
Puerto Nuevo y nueve en l a  
Pita. Esta obra se enmarca 
deiitrodelasactividadesdel 
Proyecto MIRA (Actividad 
de  Rccoiistrucción Iiitcgrd 
<Icspués de  "Mitcli"), con Ii- 
iianciaiiiieiilo de In Agciicia 
de  los Ilstados Unidos para 
rl I>csnrrollo Iiilcriiacioi~nl 
(LISA1 I)), y la pnrticipaciún 
de 1;is l'.iinili;is I~eiicliciitdns 
pormediode Ay~daMiitiia. 

Las vivieii<las fueron 
coiistrui<las coi1 detalles iri- 
novadores especiales para 
seguridad dclas familias en 
la zona, por ejemplo: piso 
elevado y encementado, 
construcción de  tabanco, 
parala protección delas fa- 
milias y sus bienes, en caso 
que siihn d nivel del agua 
deiilro delaviviciida, mate- 
+les dc  construcción resis- 
tentes ante desastres en la 
zona. 

De esta fornia, CHFeslR 
participando en el desarro- 

. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 

:) de3  HP. ventilador de 18". .. . .  
.', Un evaporador marca BOHN modelo FLB1701 B serie N* Da3591 de dos ventiladores. . . . 
"Un evaporador marca BOHN. modelo FLB2401B. serie N* DEBO775 dedos ventiladores. 
'.'Una planta eléctrica con motor marca PERKINS generador marca AC GENERATOR, modelo 
HC244D. serie N* 5879U de 60 KVA. 
! Una báscula de plataforma sin idenlificación visible de 1500 Lbs. 
.;;Dos mesas para limpieza de camarón construidas con lámina gaivanizada y ángulo de hierro, 
. medidas de 0.90x7.00 metros. 
Una mesa para limpieza de camarón, construida con lámina galvanizada y ángulo de hieno, 

..medidas de 0.50x17.80 metros. 
1 Selladora de bolsas merca IMPULSE SEALER modeío TISH-300 

292 contenedores plásticos de diierenle capacidad. 
DOS esciiorios metálicos. tipo cjeculivo de 6 gavetas. 

Pobladores del Bajo Lempa recibie~on casas hechas bajo no1 
mns dc coi~stiuc&Ó~z que los protegen de posibles inun.  
daciones. 

Ilo de las coniiinidadcs, dis- Usulután. Y Zaeatecoluc~ 
i ~ i n ~ y n l  a v i l nc r l i l i -  departani¿htode la paz. 
dnddeI;isI:iniili;~:afcrtad;is "No e s~c rábamos  lleear - 
por el "Mitcl~". Además, se poseer;~~~rivivienditanhc 
Iinii rdili(:n<lu cnsm en los nita,cÓiiiodaysrgi~ra",dijc 
municipios de  Jiquilisco, ron los beiieficiadoc. 

-- 



con la participaci6n de los Inauguran P.- de fwas, 
aportaron la mano de 

escuela obra no calificada. 
Entrelas obras realiza- 

este día das, está la constnicci6n 
de bodega-cocina, letrina 
abonera, portón metálico, 
constnicci6n de ~ o z o  e 

Este dia, la Fnudacidn 
para la Vivienda Coopera- 
tiva (CHF) y la comuni- 
dad educativa del Centro 
Escolar "Caserío La Pan- 
cha", cantón Hacienda 
Nueva, de Concepción Ba- 
tres, Usulután, inaugura- 
rán la reconstnicci6n de 
dicho centro educativo. 

La CHF ejecut6 la 
obra, enmarcada dentro 
de las actividades del Pro- 
yecto kIIFi.4 (Actiridad de 
Reconsh.ucci6n integral 
después de "Mitch"), con 
fondos de la Agencia de 
los Estados Unidos para el 
Desarrollo internacional 
(USAID), en coordinaci6n 
con la alcaldía municipal 
de Concepci6n Batres y 

instalación de bomba ma- 
nual de agua, etc., a un 
costo de 534 mil colones. 

Según representantes 
de la CHF, con esta acti~l- 
dad parücipan en el desa- 
rrollo de las comunida- 
des, disminuyendo la wi- 
nerabilidad de las 
familias afectadas por el 
"Mitch", y facilitando una 
educaci6n a los nEos y j6- 
venes en lugares adecua- 
dos, donde los alumnos 
tengan unambiente dese- 
@dad y comodidad. 

La CHF está constni- 
yendo y reconstniyendo 
80 centros escolares, en 
los municipios de Tecolu- 
ca, Zacatecoluca, Jiquilis- 
co, Usulután, El llánsito, 
Chiriiagua, Jucuarán, San 
Dionisio, Puerto El Triun- 
fo y Concepci6n Batres. 



LA P m s A  G R A ~ C A  
- __ Lunes 6 de noviembre de 2000 

Sectores crean Comité 
de Mitigación y Riesgos 

La Fundación para la Vi- 
vienda Cooperati\-a (CHF), 
en coordinación con la al- 
caldía deBeriin, Csulután, y 
IaComisiÓn id-HocdelPro- 
yecto Impacto. realizaron el 
ñn de semana la jornada de 
organización del Comité de 
Mitigacióu y Riesgos de di- 
cho municipio. 

La actividad se efectuó 
en las instalacioues del 
Circulo Estudiantil de la lo- 
calidad. 

Participaron todoslos sc- 
tores y sectores c lxes  del 
:municipio, como: la m i -  
cipalidad, Educación,Salud, 
c&cultores, ganaderos, Or- 
ganizaciones So Guberna- 
mentales. comerciantes. 
iglesias, radios e institucio: 
nes nacionales e internacio- 
nales de aporo a la comuni- . . 
dad. 

Ilbjetivo 
El objetivo p ~ r c i p a l  del 

proyecto de creación del co- 
imité es la mitigación de 
riesgos en el municipio y fa- 
ciitación mediante la orga- 
nización local y la amplia 
representación de todos los 
c;ectores. 

Asimismo es un objetivo 
la molilización de recursos 
locales. nacionales e inter- 
iiacionales para dar res- 
puesta anticipada a situa- 

ciones de riesgos que, de no 
atenderse, derivarían en 
emergenciasypérdidasma- 
teriales y humanas. 

El proyecto promueve 
un proceso en que estén in- 
volucrados todos, por el de- 
sarro20 presente y futuro de 
la comunidad de Berlin en 
una relacion "ganar", seña- 
ló un representante de la 
CHF. 

Capacitación y asistencia 
El Proyecto Impacto en 

Berlúi proporcionará capa- 
citxibn, asistencia técnica y 
recxsos semilla para facili- 
tiir "apalancamiento" en re- 
cursos humanos, tecnológi- 
cos, materiales y ñnancie- 
ros que permitan una 
mayor cobertura de obras 
de mitieación en las zonas " .  
de riesgo. 

"Se pretende'que los es- 
fuerzos que se realizaran 
actualmente o que se pro- 
yectan en el municipio sean 
arüculados alrededor de un 
mecanismo en que se en- 
cuentren los sectores guber- 
namentales, privados y las 
comunidades totalmente 
representados en el comi- 
e", señaló. 

Agreg6 que este meca- 
nismo de gestión facilitará , 

las actividades de planifica- 
ción, evaluaci6n y segui- 
miento de todas lasacciones ' ; 
de mitigacion de riesgos en 
Berlin. 
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ACTUALIDAD 

de inauguración del Centro p u b  de meses de gestiones y Según lo narrado por uno 
Escolar del Caserío L a  Pan- esfuerzos. delos habitantes del lugar, en 

Rosa Fuentes cha, en el cantón Hacienda El costo del proyecto fne años anteriores, los niños te- 
o~i,.& &u:, Nzcva, de !a jurisdice,-ióii de süperior a; medio niiiión, in- nian que caminar hasta 9 ki- 

Co~icepciónBatres,Us~~l~~tán. veeión que fue facilitada por lómetros para asistir a clases 
Decenas de infantes asistie- El desco de edncaiidos y IaFundación paralavivien- a la escuela de! cantón Ha- 
ron junto asus padres al acto docentes se hizorealidad des- dacooperativa (CHF). ciendaNneva. 
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Debidoaestasituación,en 
el caseno Ia Panclia, se eligió 
una directiva para gestionar 
una solución a t e  la munici- 
palidad deconcepción Baws. 

En su oportunidad, el al- 
calde dediclio niunicipio,Ya- 
dir Orellana, apoyó la inieia- 
tivadel;icomunidad ycoope- 
ró con ellos cn el alquiler de 
unacasa particular. También 
apdóconladonaeióndeunas 
mesitas paralos escolares. 

No gubernamental 
Irieg~~,cIjefee<lilicioless~~- 

girió alos miembros dela di- 
rectiva solicitar colaboración 
ante una organización no gil- 

beiwmental. Seisniesesdes- 
pués estaban recibiendo el fi- 
nanciamieiito. 

El proyecto consistió en la 
construcción de tres aulas li- 
ncalcs una bodega, cocinai, 
letiiiias aboneras,un pozo,la 
instalació~idcii~ialxrml~a~na- 
niinl dc agua y canaletas para 
ag~tas lluvias. 

El terrenodonde fi~econs- 
.- . ~. ... 

mida la escuela fue donado 
porlaAlcaidíadeConcepción . 
Batres. 

Peter Loacli, presidente 
deCHF, afirmóqueestepro- 
yecto es unaobramás delas 
efectuadas mediante el pro- 
yecto "Actividad de Recons- 
trucción Integraldespuésde 
1 Mitch" (MIRA), el cual se 
desarrolla con fondos de la 
Agencia delos Estados Uni- 
dos para el Desarrollo In- 
ternacional (USAID). 

"I.oquedeseamosesUevar 
educación alas comunidades 
más pobres y que éstas cuiden 
de los locales, ponlue son de 
ellos", afirmó el tic. Jorge 
Abiillarade, presidente de la 
Agenciadelos EstadosUnidos 
panel DesarrolloIntemacio- 
nal (USAID) en e l  país. 

Por su parte, Jorge Alber- 
to Espinoza, diredor depar- 
tamental de Educación, ase- 
giiróqueelMinisteriodeEdu- 
caciónapoyniñalosniñoscon 
pi7airas, mobiliario y libros 
paralos alumnos. 



1 I.4 P R E N i s U  
Lunes 13 de noviembre de 2000 

Inauguran 

proyectos 

Cuatro proyecios fiieron 
inaugurados la semana pa- 
sada en diferentes cantones 
de Chirilagua, porparte de la 
alcaldía municipal y la Fun- 
daciónparala Vivienda Coo- 
perativa (CHF). 

Los proyectos inaugura- 
dos son la reparaci611 de la 
calle de la comunidad Santa 
Maria del cant6n Tierra 
Blanca; la reparaci6n de la 
calle de acceso al caserío El 

. Chilar, la construcción del 
puente El Xiño de Chuila- 
gua: y la reparación del ca- 
nal de a p a s  Uuvias en el 

' ,  cant6n llano La Rosa. 
Las obras fueron ejecuta- 

das demo  del proyecto Acti- 
xidad de Reconstniccibn 111- e tegal después dekIitc:h (MI- 
RL por sus siglas en inglés), 
con ñnancianiento de ,a 
Agencia de los Estados Cni- 
dos para el Desarrollo Inter- 

i 
nacional (USAID). 

Pma ejecutar las obras se 
coordinó con la alcaldía de 1 Chiriiagua, y se tuvo e1 apo- 
yo de la comunidad, que 
aportó la mano de obra no 
caüficada. - 

- 
Costos de obras - La reparación de la d e  
a la comunidad Santa Marfa, 
cost6 377 mü 976 colones, 
mieniras que la reconstnic- 
c16n dela caiie de acceso a El 
Cl~iiar, se efectuó con un 
costo de 905 mil 609 colo- 
nes. . . 

' En tanto, la reparación . . 
del canal de aguas Uuvias en 

, . el cantón Llano Las Rosas, 
se realizó con 762 mil colo- 
nes; y la cons'aucci6n del 
puente El Nino, con 780 mü 
625 colones. 

Disminuir vulnerabilidad 
De acuerdo con fuentes 

' ' '  de CHF, el objeto de estas 
obras es disrninuú.la íulne- 
rabilidad de las famiiias que 
fueron perjudicadas - por 

Lo anterior, porque con 
estas actividades se incenti- 

de las comu- 
nidades, atravks deimejora- 
miento de producción en los 
cultivos por tener acceso 
adecuado hada paieias, se 
incentiva el comercio mejo- 
rando el acceso a centros co- 
merciales. 

Asimismo se facilita el 
acceso a centros educativos. 
recreativos ydesalu$. - L..... . . , ..- . . .  < .  . ..'; . " ' . . .,.& ,. , . . 
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. . R E O A C C I ~ N D E ~ E P U R T A M ~ ~ ~ ~  Centro Fiscok~r Caserío La dades del Pioyecto MIRA dclaci611 consisti6 en la re- cerca de malla ciclbii y pos- rrollo de las comunidade . .  . 

f . .  . . DEPARILMEHIOLOUPR~NY~CW~IY Ringlera dcJticiiar8t1, depar- (Actividad dc Recoiisti~ic- inodelacióii de servicios tes de concreto. Asi como, la disrnúiuyendo la vulnerab 
I : . :  

, .. ,,.: 
tamrnto dr Usoliit611, iiiaii- ción Integral tlespitfs (le hlit- saiiitariosde8 uriidades,rea- consImcci6n del porión de lidad de las familias afect; 

r , i  La Rtndaci6ii para la Vi- giirnroii ayer la renonstruc- <~Ii),cor~fiiiaiiciainic~itodela decnarióii de fosa skptica y aecesoprincipaleinstahcio- das por el Mitch, facilitano' ; .  . 
i . , . vienda Cooperativa (CHQ ci6ii del cciitl~i escolar. Agencia de los Estadiis Uiii- poso de nbsorci6r1, remode- nes de juegos mecánicos. iina educacidn a los nitios 

en eoordinacibi~ con la ro- 1.3 c!jr~~iivióii <Ir la obra se (10s para rl I)csarrollo Itilcr- Iacibii tle britlega-coc~itia, Cnii esla actividad, el CRF jbvenesenlugares pedagdg 
muaidad educativa de cl eiiiiinrcü tleiiü'o rleliis activi- iiaciimal (IISAID). la reino- piiitiirn en aiilas existrirtes, esk4 piirtjcipaiido en el desa- camente adecuados. 
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La Fundación paralavivien- , 
daCooperativa(CHF),enco- , 
ordinación con la municipa- ; 
Edad de Berlín y lacomisión , 
Ad-Hoc del Proyecto Impac- 
to, estructuraro& aprinc&ios 
de mes el Comité de Mitiga- 
ción y Riesgos de Berh. 

Eleventosellwóacaboen 
el Circulo Estudiantil, a don- 
de acudieron representantes 
de la municipalidad, educa- 
ción, salud, &cultores, ga- 
naderos, ONGs, comercian- 
tes, iglesias, radios e institu- 
ciones internacionales. 

El objetivo principal del 
proyecto es la mitigación de 
riesgos en el municipio y faci- 
litar, mediante la organiza- 
ción local y la amplia repre- 
sentación intersectonal, la 
movilización de recursos lo- 
cales, nacionales e intema- 
cionales para dar respuesta 
anticipada a situacioñes de 
riesgos que de no atenderse 
deriiaríin en emergencias y 
pérdidas materiales y huma- 
nas. .4demássepromueveun 
proceso en que estén involu- 
crado todos, por el desa~oilo 
presenteyfutumde Berlín en 
una relación de "ganar-ha- 
nm" . 

El Proyecto Impacto en 
Berlínpmporciodcapaci- 
tacióny asistenciatécnicay 1p 
amos semilla para facilitar 
apalancarnientos en recursos 
humanos, tecnológicns, ma- 
terialesyñnancieros queper- 
mitan una mayor cobertura 
de obras de mitigación 



La Fundaei6n para la vi- 
enda Cooperativa, conoci- 
I por sus siglas en inglfs 
?!?,e~!30g6 aje:. -:j:rj~:_ 

.S a igual niimero de faini- 

.S aferlzdas por la tormcri- 
Iropiral "h1ili.h". t'ii I;i ro- 
uiiitlad Nnrw ()riwic dt.1 
ni611 Las TPdblas de Zacn- 
rolii~?. 
Medardo Antonio Cazfin, 

ordinador de korniiiiira- 
mes de CHF, dijo q ie  la 
nstruccibii de vivienil;is 
ntra innndaciones se csiA 
:cntando en el niarco del 
oyeeto denominado "Acti- 
iad de Recoiisli.iicci4ri Iii- 
?al despii6s dcl 'kliirli"', 
11 el fuiaricininieiito de la 
:eneia de los Eskidi~s Iliii- 
1s para el »rs:iriallo Iriter- 
icional (USAID). 



,,. - -  
,? ' La delincuencia tnantie- 
'.y ne en zozobra a los Irabitaii- 
. ; tes de Olocuilin, qiiiciies n i -  

gen mayor presencia poli- 
: cial. 
:: En el ~ u i t 6 n  Santa Fe, fne 
T .  reconocido el caddvcr de Ro- 
.?. dolfo Antonio Escobar, de 38 
. aiios, quien, segfin el reporle 

. fiscal, presentaba múltiples 
. lesiones con corvo. 

Se supone que la vl~tiinti 
se dirigla a su casa ciiaiitlr~ 
fue interceptada por varios 
sujetos que le pidieron sus 
prendas personales, y, al 
oponerse, lo atacamn a mn- 
chetazos. 

Hasta el momento, se d(*s- 
conoce quiénes fiieroi~ los 

:>autores de este tiiievo cri- 
Li: .. men, pero vecinos sospc- 
: chaii que los homicidas son 
.' un grupo de pandilleros qiie 
. durante la semana han esta- 

do asaltando en esa zona. 

: .Asaltan supermercado 
' Dentro dc las;icd«nrs rlr- 
Iuicuencialesen Olocriilia.se . . .  

Delincuencia agobia a población 
CHF, una 
organización que 
trabaja en la zona, ha 
sido víctima de la 
delincuencia, por lo 
q u e  podría 
abandonar 
proyectos locales. 

I'oblad~ires de Concepción Ra- 
tres solicitan mayor presencia poti- 
rial en este miiriicipio, ante los he- 
chos dclicl.ivas que se han iucre- 
mentado en los iiltinios rncses. 

I m  I I ~ C I T S  coiniiiiales de la ma- 
yorla de cantones de la Inralidad y 
el alraldr, Jnsf Yailer Orellana, se 
reiiiiieru~i con rl jek dcpartarneii- 
tal (Ir la PNC. siil~coriiisi~~ii;i~Io 6s- 
car Atit~niii~ Agiiil;ir, aslroino cnnel 
jrfc dc la i3sr;ill;i rii Ustrliitd11,1iiie- 
iitivciitiira Cruz hlrza, ti los que ex- 
piisicroii la problcmAtica. 

Los pobladores reconocieron la 
laborquercaliza 1aPNC;no obstan- 
te, sriialaroii qtie no Iia sido suíi- 
ciente parti Ii'enar la drliu~:nenci~~. 

Uno a inio los representantes de 

malestar. ' ' ' ntinúe el 1 y nosotros como institución ::. . 1 de ga n t o ~  de a 

las corniiiiid;itles inbrmaron sohre 
las znnas de las qiie se tieriecorioci- 
miento operan grupos delincucn- 
cinles, que sr  (Irdican al robo dcga- 
nado y a instalar puntos de asalto. 

Prometen trabajo 
Al respecto, el jefe policial ex- 

presh seiilirsr satir;feclio sobre ii~ilo 
pnr el nivel de organizaci6n nins- 
tr;ido por las corn~uiidades del mu- 
nicipio. 

todo en los lugares seiiaiados por 
los pobladores. 

E1 jefe de la Fiscalía explicil qiie 
B partir de lo expuesto por los po- 
I~ladores, se podr4 priorkar estos 
problemas y esiablccer las esirate- 
gias que permitan solventnrl«s. 

Cruz dijo qiie la i3smlla ciieiita 
roii un plan, el cnalserd desarrolla- 
do junto rnri la PNC para evim el 
hurto y robo de ganado. 

En la actividad, las aiitoridades 

El alcalde, Yadcr Orellana, ma- 
nifestó que la preocupación es 
grande en torno al problema delin- 
cueiicial, y eso ha comenzado a 
afectar el desarrollo del municipio. 

"EII los filümos meses se han 
propresto (los hampones) despojar 
a la gente de lo qiie tanto irabajo ha 
cosk?do", apiiiit.6 Orellana. 

131 alcalde sostuvo que la PNC y 
la FGR han mostrado voluntad en 
wcrer anidar a la rioblari6n. en el , 

A pesar de las limitaiilrsque rn- cxplicaroii tambih difererilcs for- marco d6siis posil~lirlntlrs. 
frciil~lo iiistitiición policial.srrsta- inas de ddrnuiiriar uii Iieclio drlirti- Orellana ascpri, que IinbrA que 
hlcri6 rl n~iiiproniiso por pirtr de s o  de niniirra roi~fi~lrtirial. siii ex- toin;ir arrioiics iiiincdiaLw pnrü 
I t i ~ ~ i i i l u i ~ i d ~ i d t . ~  tlennipli;~rIn n ~ h w  1 1 1 r r 1  s r ~ i r i l a l  I I ~ I  o hace rvitor~iiicIa riiisrii~i 110blaci6n haea 

~ ~ ~~- o- 
tura de la prrsencia policial, snhre y la de sil &npo familiir. jnstiria por SUS propias manos. 

S- 
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cionesparaeldesarioilo$ee . d a f a b i e ~ y ' c o r i u n ~ ~ l i < ~  
webs. $ . . -7 .  . . , soporte d$omfdadd'LW . .. .%' 

Los productos que la?>;guaje de MarcaciámAtn- 
'cÓ$ormanfueron elabora: ' :-:pliable. Este promete h e e r  ' 
dos'a partir de cero - s e d n  ;'más útii iaintemet, d.p,er< 

mitir un intercainbiotrans; 
parentededatos atravésde. 
múltiples plataformas, 
aplicaciones, servicios. y 
dispositivos. 

Losservicios habilitados 
por el Lcngoaje'deMzirca- 

laempresa-; estánoneñta- 
dos a ofrecer interovetati- 
vidad usandoestánd>resde 
libre acceso en internet co- 
mo el Lenguaje de Marca- 
ción Ampliable. 

Las aplicaciones que 
conforinan Nct Eiiterpri- 
ses Servers -en conjunto 
con Windows 2000- esta- 
blecen las bases para desa- 
rrollary manejar aplicacio- 
nes paralnplataforma.Net. 

Esto impulsarálaterce- 
ra generación de intemet, 
donde el software adquie- 
re la categoría de servicio, 
es accesibledesdecualquier 
aparato, en cualqnier mo- 
mento y lugnr, además de 
que es totalmente progra- 
mable y ajustable a las ne- 
cesidades del usuario. 

Nuevo rumbo 
L? estratcgiade Micro- 

soft con csle nuevo pro- 
ducto se basa en un están- 

^ ~nanuevainterf&ede- 
berá mejorar la personali- 
zación y centralizará'más 
actividades enUn ambien- 
te parecido al de un explo- 
rador. Nmacenará más in- 
formación del usuario en 
servidores centralizados, lo 
que facilitará elacceso des- 
de cualquier radiolocaliza- 
dor, como una computa- 
dora PC, teléfono, radiolo- 
calizador, o unaPC de bol- 
sillo). 

Diirniite la presentación 
del producto, Páramo ex- 

presó que "el impacto de i 
ternet ha sido espectacu 
a la fecha, pero el ritmo 
la innovación acelerará 
los próximos 5 años". 

El ejecutivo confiesaq 
el objetivoeseldeirmása 
del mundo de los sitios 
independientes de hoy, k 
cia un intemet de comr 
nentcs intercambiables. 
dondc los tlispositivos y S 

vicio pueden fiisionarsc 
cxperhncias consistente 
dirigidas por el uuario. 





Préstamo: AID a través de CHF 
Monto: (r618,861.82 
Beneficiadoslas: 162 Aiumnoslas 

. . . " , ,:* 



~ ~ -... 
Ictor Quifl6ner. consultor intcrnocionol en el óreo de T&nicos de Oralidod. 
xor Armando Romero Lonos, copacitadar de la Escuelo de Capocitoci6n Juditiol 
nte da Derecho Proceso1 Penol de lo Univenidod Francisco Gavidio. 

i los hobllldades poro preporor y poriicipor en las audiencias orales. ejerciendo 
ci6n de &os, interviniendo mediante la formuloci6n de interrogotorios. 
ienogcno6s, objeciones y orgumentociones orales. 
' 3  ., . . ;a 

Contenido: -. 

t6cnicos de orolidod. El  co~ifrointerrogoto~o. 
Los reglas del comporiarniento foreiise. - Las objeciones. 
Lo preparación del caso poro lo visto orol. Lo orguiiientoci6n orol. 

Pródicas. 
. 1 

l 
. .... 
#'P.: 
.i!i.i s'.r 

Reparacióii y expansión de infraestri~ctura, construcción ; g,; de cerca perimerral de malla ciclón. 
.. S; 

Préstamo: AID a través de CHF 
Monto: $515,905.90 

. Beneficiadoslas: 250 Alumnoslas ; $ 
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¡a María sabe la importancia de conservar los manglares. t.lla dice que los 

recursosque ahí se producen pueden ser aprovechados por la!, nuevas 

1- ciáreas de vlda 
Los habitantes de El Esplno tie- 

I'& una meta por cumplir antes de 
que halle el año: cultivar 35 hee- 
f+s de mangle y cinco de madre- 
: (otra especie que crece en los 
I ques salados). 
@hace 30 anos hablan 100 m i l  
hecfhds de manglares. Ahora, úni- 
camente hay 26 mil, de acuerdo con 
C i a r  mines Abrego, de la Unidad 
< Sistemas Ambientales del Minis- 
t& del Medio Ambiente. 

E l  jefe de recolecci6n, Juan Ra- 
m6n Palacios, asegurd que hasta la 
f ha tienen 24 hectareas sembra- 
i ..Esto se ha lomado macias al p%.p de conc ienhac ión~r  pane 
e CHF y PROACUA. 

'Al principio la gcnle no queda. 
r o despuk fuemn vtcndo la mab- 
I lde nuesims manniam". mmen- - .  
%S eangejos, curiles y con¿has 
escasea, debido a la exIinci6n de los 
r- -o@- 

Por eso, los habitantes de la co- 

Mi" dad creen que la reforestau6n 
e manglar es una apuesta para el .... . . 

. . . . . -. 
"Nosotros vivimos de la curilia- 

da (recolecci6n de curilcr). Si esia 
se lleaa a acuoor de au6 vamor a 
~ivir",~se cucstion6. ' 

Pero no s6lo se valen de ia pesa 
Y cara de mariscos y moluscos. 
'ISmblPii la IeAa de mlinplar es uti- 
lizada como camliurtible. 

'5e uüliw (lo IeAa) para cocinar, 
pero como vamos sembrando 
mas ... no SE daAa muclto", dijo la 
"candelera" Ana I k ? l i  Riras. 

Las nuevas gi:nrraciunes Lani. 
bifn conoecri In importanci;i de la 
rcforestaci6n. Ellos sabeii que lus 
manglares san iiria fuente para si! 
emnornla familiar. 

., .. . . . . . . 

. . .. ,-. . ,:-.a;--: 
Mercedes 

z- . en ~sulután? 
um* 

. En la Playa U ~spino'y susalrededores se.' 
m olantarán 40 hfft8reas de W u e  selado.> 

"Es bi~cno sembrar pnrqw iiill 
viven los aiilnialitus. Uc alll salen 
lus ciinler y los cangrejos", seAsl4 
Rosa Liliaii Ronicrn de II afius. 

El temor dc Que un dia sc B m l -  
ncn las recursoS del bosque salado 
es latente. 

Sin embargo. los pobladores tie- 
nm la esoeraiwa de out las 10 hec- 
táreas afbergucn a &S curiles y 
canmios denm de unos 35 anos. 

El coordinador de la Unidad de 
Sistemas Ambientales del Mlnlsterlo 
de Medlo Ambiente. Cesar Funes. 
enlm6 que la reforenaci6n en el 
estero El Espino ayudara a conservar 
los recursos naturales de los 
bosques salados. 
El especialista expllcd que estas 
estbn compuestos par los esteros. 
los manglares. el sustrato (el suelo) 
y todas las especies de animales 
que ahl permanecen. 
Funes dijo que la lmpartancla de los 
manglares radica en las funclones, 
atributos y servicios ambientales 
que prestan a los humanos y 
especles atiinlaies. 
'Los manglares tienen la capacidad 
de proteger a las camuntdades de 
Inundaciones y huracanes. TambMn 
es un filtra biol6gico que purifica 
toda el agua contaminada que va a 
dar al mar". coment6. 
Otrqde los beneficios de los 
manelares es oueahl viven 
diferentes aves lmigratorlas y 
locales). mamlferos. crun~ceos. 
marlscos y moluscos. 
Añadid que los manglares tienen una 
belleza esc6nlca. ideal para la 
recreacldn y el turismo. 
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Esta es la histcria de una de las m- 
--m SdhiadaeMr dedcajas al ati. 

Je 63 Mtd A$. ei!a impuuiuna 

tajna @a a la di.rrimi~lái. 

.... 
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Morma Azucena, 
"'rbnica Vasquez y 

mas Guevara 
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María Santos. de!jO años. ordena las semillas 

que serán cultivadas en lasorillas del estero "El 

Espino", Usulutan. 

Amaya dice que esta reforestacl6n 
puede ayudar para que ya no ocurran 
lnundaclones ,?n la zona. 
El proyecto inició el lo .  de octubre y 
finalizara el 31  de diciembre, fecha en 
la que culmina la pro6ucc16n de 

h m p u l s a d o ~ a  tefarestacl6nde. 
manglares en la playa El Espino, 
usulutan. 
LOS hclx ;I:C rcCdpe:ar :O 
hectareas de bosque salado fueron 

de El Espino 

; 

En el estero de El Espino, Usulutan, más de 24 
hectáreas están sembradas con semillas de man. 
fle. Los habitantes están seguros que esta refbresta 
ción determinará el futuro de las nuevas generacio- 
nes. 

1 PrOPOrclonadoS por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). El monto 
asciende a 400 m11 colones. 
El gerente de manslo ambiental de 
CHF, Pedro Amaya. asegur6 que la 
reforastaci6n bene0ciara a las 
comunidades y mantener el equilibrio 
ecol6gico. 
'Nuestros proyectos buscan la 
productividad sin dañar al medio 
amblenle". comen16 Amaya. 
CHF considera que el cultivo de 
semlllas de mangle es una apuesta 
Para el futuro de las comunidades 
Cercanas al e8tero. 

ESCRIBE: Morena Aa t i ce i i a  

Foros: Julia Campos 

1 Ademas. dijo que el proyecto tambien 
esta orientado a subsanar los daños 
que dej6 la tormenta tropical 'Mitch". 

/ en 1998. 

qnrtio va?li&t sc eccrca l i ~ r i ; ~  las 6i.i- 
Ibas <Ir1 "puerto' del can16it Arcos de 
El Es$iiiio. 

Eii lii mi l iwra i i6n  virneii  doña 
hiavia Santos Ri&as, de 50 años y su 
nielii Uclor. <Ir sietc. 

Anibus cumplen con !m dc las 
lamas dcl dla: rcrirrer caniiclas.. 

1.a ' ca i~ i l e l r a i l ~ .  rritnn ellos le  
liainnit, ei a recalcccihn dr setn!ltñs 
r: !:;ir t. lniipS&9 h l m  SP en- 

curiilrali rii el r ~ c l i i  de los borques 
salados (ver recuadro). 

Li wndcla rs cl almo dr l  mangle. 
l!u? de esws semillas puede Uegar a 
rcr u n  crbol madure de manele den- - 
uo de 35 años. 

Doaa Mnrla sabe que la candela 
crcce con letititud. Sin embargo esK 
coiwendda one la scmilla reoresenta 

C.~~<IPI,IS~ 
Ya no se eni:n?ntrnii Iniilas semi- 

llas debido a que el tirnipu de pro- 
i i u n i ú ~ i  es d r  junio a iticirmbre: pe- 
ro $uña Merla s r  Iia dado a la tarea 
dc rrr:olcclar? scirccionsr las Últi- 
mas iir lit trnipornda. 

I':!l.i8 rl~(.wlri~rlas. ella v su nieto 
salcri ilcsdr kis s i ~ t e  de la inañana. 

A raa hora la marea est6 baja y 
no SP C U ~ I I  ntuchos peligras. 

"Casi siempre los recogemos 
ritiiridc, es16 haja la rnarrn. LAS en- 

hacen 
Los Iiahilanles kin sidu iiiclnidns 

Esias iIistili ir.ulir~ rc hail i1rilin.- 
do a impiiisor la r rhrrs iavi0! i  d r  
mo~ielnrrs rii JJcmnlcr ~ l a ~ a r  Y es. . . 
lero<del pals. 

Candelas v más candelas 
Lncpo dc recoarr ins canilrlas en 

ralz', e i p l i d  1a;cn;bradora. 
"El órea de siembra debcposecr 

maicria orgdnim. siifirieiite cimada 
de lu solar y el iemno no dehc ser 
muv arciiaso". di io e l  tPcnico de 

Las costas salvadoreñas poseen 26 mil hecthreas de 

bosque salado. Hace 30 años eran 100 mil hectareas 



;an Juan del Gozo ex~orta a E.Ue 
7 1 ayuda de ONG, la 
l A ó n  ha sabido 

dotar el cultivo de 
di tos no 
ii@naies. 

:u#brhabhrsabrcSan Jiian 
izo es olr hablnrsolire una de 

munidades que mayor dcsn- 
i h i  rperimentaduenlos últi- 
ifi< !n t6nninvs mn6ni ims 
ilq&n tina de las sonas m- 
rorecidss mn los prn-mas 

-.. 
ea c baio Icmpa.r.w~sidrra- 

~goa~itclosfciióniri~os $!L w h  deraresfind6o. .. 
ibiw al suriir Jiqnilisvi~,a I<) 
?mis de IB cmrcirra I j iun l .  
5ia n adual es de 747 habi- 

# .  . .. ~ . 

~ . . ~  
do Ilaiil el ~oncrplo de a@cuifura 
i,r@tiirJ; ii, eu*l los hallmáao a 
prodiirir riirlia semilla coi1 rsIáii- 
dorcsdr wlidarl ititeniacioirul y re- 
ducir arl iris cosior lmdiriunales 
para rslr riiitivo nl mlnirno. 

Ralll Villati~ro. directivo dcla m. 

. .. 
ndrncm dr familiar bcri&ci&. 

Esto sin coner que criar fami. 
' ' -S drbcli coiilramr a ~ i l r a \  m m  cii ,,u . . . - . .. 
*"iliVuY la mscilia. lo cual reoaria .", 
iiignrsoi en ICrminos penrrdcs 3 
un 70 pur cienlode los pobladores. 

CnSiii Juan d~ICozo.elsiuiiioll 

se cultiva ni nsociu nin el m;m- 
ñ6n. ciiltivo <~ucadrmAs les pw in -  
Ic nlciiirar las cuni1iriorii.a Iiirrsm- 
les dc la zona. Eslr afiii si. riiltiva- 
mn  75 manwiias dc manfi<(ri. 

\'iiiatom exprcsh que rsprmri 
corncl17.ar a cosecllar el maranini 
cii uii pcrlndu detrrs años al ipinl 
que 15mar1ranasiIcs1i~iadasalciil- 
ti~odelinibn pbrsico, por 10 qirr cs. 
tar6n dcsmilar~do o w s  cultivos 
paralelos s eslos, tal es el aso  del 
riionjoli, la cual les pennia marcir 
la Uircrsión en uncorio plazo. 

SimilariiIajaiiioii.erlosiultiros 
esperan comcrcioliziirlos u nivel 
iliteniaciuriul.para~Ipr<(xiisoafio, 
mll ia misma inlczicilin. espcmri 
cultivarvoiicdad de hrin;iliras. 

Ne ~ibstanir rlc In rcaliznriliit de 
eiiltivosnomdirianalcs. los publn- 
doren desan Juan dcl Gozo n o  han 
drjado de lado los ruliiuis lisdicio- 
naiesdel makyfrijril, Issq#iedcsn- 

rm l l sn  -para el nileiinw 1 0 ~ 1 .  ~. 
i@~almeñlcpailicipaiicii iawcupe- 
ración dc bosqiics salados. 

En esunsproyccios, reciben apo. 
yodelaFundaci6n pnw la Virienda 
Coopcraüva y la Liga Cnopcrativa 
de los EsIados Unidos (CI.USA). 



3trada.  jales. in&yenda el alcalde Ertrada 
c h  embargo, alpunus emplea- m M  A LA COMUNk Losdamnifica<iosseeonnntromn/iente~ f n a I e ~ I d l o p a m ~ ~ n t o ~ h a b l a r ~ ~ e f ~ f m I d e J o s  y la mediación de la Rncuradiirin . . :  da. 1 observar el congluiiie~~ado Corlas Estmda, affn dce~igirle ay& ' 3:. , . para la Defensa de  los Derechos 

' x  nramn a cerrar lii envada Humanos (PDDH). 1 
d#¡p.il de la alcaldia. previnido cional Civil (PNC)dabanse@iridad encontraba en el edificio munici- hasta que EsLrada losescudiara. .U parecer. tino de  los acuevil~is 
l u e  los manKestantes entraran a la a la mnitina. pal. Deacuerdo con Z~tino. el alcal- fuequelaayudasecanaliz& a Ira- 
fue-a. Varios repi.esentanles de las co- GiibertoZetino. unodelosdam- deles ha inci~mplidolapromesade v& delas comunidades. 

gunos usunrios que vamito- munidodessolicitaron unaretini6n nificador. haciendo uso de  un alta- entregarles láminas, madera, cla- El alcalde habria expliwdo 4 
a orumeiiios salieron drl luuii. m n  el alcalde. pem un empleado riizpidió al restode personas man- vosyotrosmaterialesparalwanw p m w o  legal para entregar la a y  
n d r i r  agentes de  la Poliria Sn- manifert6 que el funcionario no se leneneen lasaluerasdeiaalcaldla sus viviendas. , , da. 

. . a :  

'F educen a menos de la mitad el 911 

io; 70 agroter penrlierien- 

r '  Sistema de Enargeociar.JI 1 
a mn a reforzar los Pav~llairs  
e interven&& Policial Cvintiiii- 

L - ( p l P - c o h l ) .  mriliimri el su- 
b i  .&or Rodolfo Quliilanillo. 

gún el oficial, el p~rsonai fue ¡LA dado oara hacer inths efwti- [ r - ~ ~  ~ ~ ~~ 

1.a In modalidad ninim 10 delin- 
Lr.,--aa q.w~eimp~~Isi l . t  t ~ c .  I .l. 

c: $1.) q ~ e e n S a n  \lig.id s e d e  
sa Ii6enla w b c r r n  

1 4 9 1 1  se aueda ron 56 in rin- 
bmr,que tenrhnqueciibrir unos 

*%lores ya establecidos de zo- 
n; le incidencia policial. 

cticamente el 911 será el 
mplemenlo de  las wrras del 

PIP-COM,yaquedeberbna!udai- Y le- -n el traslado de rlctin~as o ~.. ~~ ~ ~ ~ 

1 n e intervenir de  emereericia 
sea necesario', miniles- 

Quinfanilla dijo que este iilm- 
no rertarA aperntividnd a ia 

P ',sinoquese har6niLirclectivo 
<&mbate a divenos deliios. 

1 üampatmllas en mal estado 
'Ino de los m s y e s  prrililniiilr 

9 enfrenta desde hace \arios 
U-es el 911 de  San $ligue1 es la 

1 

lalhde pauullas para electuar wri- 
das y cubrir todos los sectores. 

De25 vehlculus que ftiei.uitasiq 
nador a dicho sistema. solamente 
recuenta w n  seis qtie ecidn en re- 
guhr estado ) siete que 1.3 8 rmne- 
c e n ~ n  el taller sin mpawr: el reslo. 
miaps6. 

Quinlaniiia nienri~iiiii que se  le 
ha prwwtndo al iete de  la delep- 
cien iiiin esUriiaci6n del eariii m e  
debe hacene en los au6nioti,;~r 

queaun pueden repararse. 
Las patrullas que logrrinos re- 

parar pasar311 a ser de1,PIP-COM. 
de hecbo,se hacen gestionesanirel 
de empresa privada para que sea 
reparndo alguno". dijo. 

El 911 de  San \ligue1 tampoco 
cuenta con tin sistenia moderno 

. . 
laboradóndela FundaW6n pa- :!Afectados por m la Vivienda Cooperativa 

. (CHF), en el marm del proyec- 
. ' Mitch:reciben . b de  Aco7idades de  Remns- . . . ,, mcclón despu&sdeMitch(MI- 

. . .. viviendas . .. m). La actividad de entrega se 
. . . ef-6 e n  el casedo El Canao - 

EiRlos M o ~ m  de Concepci6n Batres. 
Una a una les fuemn entre- 

1 'i @das las U a w  de  sus nuevas 
Ochenta viviendas perma- &as a las famiüas. a las que 

nentesfuemnentregadasporla t ambih  se les entregó una Bt- . , 
i. iAsociaci6n l1Abitatpara la Hu- biia mmoslmbolo de,esperan- 
, manidad (ifPIl),a igual n ú m e  qdadoe lcadc te rcnsbanode  . 'mdefomi1iaadeescasosree~~- HP11. 

. ' sos en diferentes poblaciones Relna de la Paz Rodrlguez, 
:. :de l  depanamento de  Usulubán. una de  las personas beneficia- 

Las Bmiüas beneficiadas das.e~ores6 su amdecirniento ~ ~~ ~ 

son aqueiias que f u e m i  aiecta- a las Uisti~cion& que posibili- 
das por 1% : lomenta mpical taron adquirir una. vivienda 
"hlitrh" ' i . .. d h a .  . . . . . . . . . --- 

La actividad de e n m e a  se "Nosotms hemos deniostra- 
e fec t~6  en el caserlo El Congo do ser emprendedores. El apo- 
del municiaio d e  Conceoei6n vo sue nos han brindado ha si- 
~ ~~ = ~ .  ~~- . ~ ~ ~ ~ ~ =  
Batres. do decisivo paramejorar nues- 

Jorge Moüna. dirretor de t a s  mndiuones de  vida", 
. ildbiwt El Salvador, erpres6 apunt6 la bendiciana. 
que la mnstniccicin d e  las si- El alcalde de  Concepci6n 

:. ..viendas se  re&6 baio el mn-  Balres, Jos6 Yader Oreliana, 
cepto de ayuda muNa entre las igualmente expresó su agrade- 
familias socias beneficiadas y cimiento en torno a las iniciati- 
losroluntarlos nacionalesein- vas que han permitido la m n -  
lernacionales que apoyan a las creci6ndelos proyectos con los 
mmunidades en la m n s m c -  que se ha superado de manera 
u6n de casas. mnsiderablc, la problemAti. 

Seejn se inform6, las ri- que se genen  por la faltad en-  
viendas se comhmyemnenm- viendadigna. , , , , . 



. . 
Y[rBuaar 

-uw-.rm- .v . . . .  . :. . 
Los pmrnotores de Salud 

del depanamento de Cabn- 
nas entregsmn ayuda a los 

. . damnüicados de los t e m -  
molos en el cantón leracmr, 
deSaila Cmz Analquilo, de- 

,;, ... .. 

res de salud entregan ayuda . ,  . .. ardarnnificados o.L. .s.,.4..: ... . .  .. . ,. . . . . 
partamento de CiisraUdn. sin nada. RadriguaVelasco.organiza- dando su aporte de buena, DlFerentersectores 1 

Las damnifiudus se be- Uxias200persu!~nsfur11ln ron una mantón en el par- manera . m s  y privados de Senr 
neliciomn con arinr. inair, benelIciad;8s por la actividad que central de Sensuntepe- Lo -leclado fue super: ' peque han colabonidi 
azúcar. ropa y dinem en hurnnriilaria. OUP, ~ a m  remlectardinem v .  visado mr la directiva de loa Inr dnmniflcndns de 1 : . ~ ~ ~ ---- =.. .. ~. .. ... ... .- - 
efeciiro. Ylw& para los damni fd -  pmmotorei de Salud, qule- ,San Vicente y Cuscaildi 

79rnbi6n re i rpsniemn Maraton dos por los terremotos. ' - nes aseguramnquelaayuda ' 'Cabafias h e  uno r 
Fnrios pliegos de 1Blninas a Los prnmolorcs. ron la Los pobiadoressensitnte- se en-6 m n  transparen- 'pomsdepailamentos q 
familias previarnellie selec-. auloiirnciim del dirictor iie- pecanos conoibuvemii a l  c la  oues seefectuómn l i -  sufrió danos duran6 1, 

~~~~~ 7 -. 
cionadas porque qilerlaron partaniental de Ialiid, Rrne ilamado de los p&motores, do &mano. . . , . :L .  
. . sados terremotos. 1 ... 

? \  - 
& '/Actualmente r m ~ i ~ i n ~  l h ~ ~ d l ~ i m ~ n ,  Os$ 

Hábitat a nivel <i>~ni, iiiitoridades iniiinici- 
pdrs de las poblarirines 

nacional, realiza ab;,rrmias pnr el proyecto 
de ~ ~ e c o ~ ~ s t r u ~ ~ i d n  

I!sa a iinn icsfui~roo en- 
a en trecsdar las llaves dt, SUS 

nurvar rasas s las iainilias. 
a Ins ipe tanihi6n se I r r  en- 

S. UrgO tina Biblia conici sini- 

3: 3 uiiidas en las roniir riirnlcr 
8 ' Ochenta viviendas per- de Piiei.ti1 E1 'kliiiifu. Jiqiii. q rnanentes fuemn enuyga- iisrn. Cnncepcidn RR@& y 

das par la h w a r i d n  Ildlii- Usiili~lbri. 
4 tal m m  la Ilurnariidad Aclt~iiltnetite 116bilal a '1 &il'ii).a igual tiúmem de nivel nacional. t.wlirn pl i i-  .. i familias de escasos recur- ye~tosderii.ietidadicr~a vn  

Esos en diferentes poblacio- lus depailanientos de Sim 
nes de UsuluLln. Sal~adoi:Santa:iia,Sonso- 

ias familias beneficia- nale. Ci!scaU4n. San \.icen- .. --- ~ ~ 

: -." t dasson aquellasque fueron le.) Usiiliitiin. 
43 alecladas wr la tormenta Reina de la Par Rodri- 

E z.3 la que arirtiemn per- 
* --Fisonems de llabilar 
&" 1 Jorge Molina. director '.> PIW de Ilábilal W Salvador. ex- 

preró que la wnsuucción 
de las viviendas se realizb 

9 4 bajo el wneeplo de ayuda 
munia enee las famJm so. 
das beneficiadas < los %o- 
lunmos nacionales Q in. 4 3 ternacionales que apoyan a 

j las mmuntdades en la 

que posihililaiun adquirir 
Una &enda digna. 

"Nosolrus hemos de- 
mostrado ser emorendedu- 
res. El  apoyo nos han 
brindado ha sido decisivo 
para mejorar nuerhr con- 
diciones de vida". apuntó la 
bencliciaria. 

Akalde agradece 
El  alcalde de Concep- 

ci6n Batres, JoseYader Ore- 

m ~ & a b o r a c i 6 n  de 1; Funda- pe~~initiilo la c o i i c i ~ ~ c i ~ n  de .z ci6n para la Vivienda Coo- ¡os pm!ectoscon losqiiese 
perativa(CIIQ.enelmnrci~ Iin siipcrnif~i de tnanrrii 3 del pmyecto de hrtiridades considerable, la pr.chlv!nd- 
de Remnslruccidn despub ticaqur segenera por la M- 
deMllch 1hllR.k). la de 1 irienda digno. x' La a i v i dad  de entrega 'Tuda%ia Ihce Et1l.l mii- 

- .. - .. . . 7 HPH.ELS~J&~O~. CHF. las rremuiiis'.áwtd Orellma 



4ucho es material orgánico 
costos se han redncido. 
agricultores de ACO- 

AA controlan plagas y 
ezas generalmerite de 
ina manual. Es puco el 
>leo& pesticidas. I ~ g a -  
iz3eselsecreIr1l>nrafer- 
ar y la aplican al suelo. 
piña se forman barre- 

vivas qne a III vez facili- 
la filtración de agua. 
reric de Jesús Venlura, 
de las agricultoras, ex- 
6 que el agua es escasa. 
o al perforar los pozos y 
striiirtaiiqlies<fecapta- 
11, timen e! recurso en 
,tidades si~ticientes. 
'So11 técnicas senciilas, 
npre y cn;indo el agri- 
tor quiera aprovecliw 
terrenos", indica corn- 

cid0 Felipc Heriiández, 
odelos agricultores qne 
&mentó la siembra de 
.talizas. 
Quienes efectúan estas 
rticas, inicialmente 9- 
, satisfechos por cbntar 
1 una dieta más variada 

Plantar repollos ae hlc <i~rizier%i<lo en ir~mfirente d .  Oigrm08 
pim 10s 7wi710s de Su11 P & o  Pe~~ulupái~.  

vl>alanccada. Pero t;inibi6n sieinhras de nienor rendi- 

una opci511 ccoiió~n~ca fa- tarliort:ilii;~s. I r )  úiiiiv~que 
voralnle. espcrant~scliielo~losl~rs<]iie 

Hoy esperan que otros se incorporen al plan atien- 
que niantienen terrenos dan las reconiendaciones 
ociosos o usados para otras ambientales que se hacen. 

. < .  : .  !- 

primero es contnrcon 
asistemnnu témica 

+Una buena prepara- 
ción de suelo, control 
previo de plagas e iden- 
tificariúii de 1:c; necesi- 
dades nutricionales de 
las plantas serin los pn- 
inerou psou. 
+ Olitencr srinillade 
buena c;tlidnd y de va- 
riedades con caracteris- 
ticas ;tdecuad;ts a lis 
condiciones en que se 
sernl~inri tanil>i& es 
importante. 
+ El agira debe estar : 

disponible; 1a mayor& . j 
de lioilalizas no sopor- . . 

tan la sequía. : 

n Reducir el uso de qui- ,j 
niicns no sólo protege VI : .'. 
suelo y abwn. sinu oe 
rediwe n>nsiderab&- c; . '1 
mente los costQY;;: $i ;: 
. . . ~ > ,  *:. O 
< 2:- -:.:,fs, c".j..: 

m.. 

I I S ~ I . I J . I , A N  

Wealizan traliajos en Cerro Pelón 

Beriin;~suIiitáii. Las con~iinidii<les firisas dcl S;!, colonia 
Centenario, San José, San Iurenzo y otras Izan sido des- 
habitadas por sns residentes porqiie están en la faldas del 
cenoy constituye una wna de alto riesgo. Ia Fundación 
para IaVivieiida Cooperativa (CHF) y ln Asociacción 

tnr que las escorrentías 1leb?icn liastalas connkidades. 



. . , , . ' \  \ . . l .  ! . . ; . . ,.,. ..,.,.. . .... . . ... ... : ,... ... . . , ... ,.. ~~~~i~~~ en bici qaa+acan ,,ag 46 . . - . . . .  
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Sábado 0 8  de abril de ?Oül 
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Mayo comenzó 
bien para 
los estudiantes 
de La Poza, quienes 
recibieron iin 
d0natk.o de libros 

El Centro Escolar La Poza, 
en el municipio y departa- 
mento de Usulután, fue be- 
neficiado, el 3 de mayo, con 
una donativo de material 
educativo. EstevinodeGre- 
ater Washington Area Rea- 
ding Council, a través de la 
Fundación paralavivienda 
Cooperativa (CHF). 

El objetivo delas organi- 
zaciones e; apoyar la niñez 
de escasos recursos econó- 
micos en su desarrollo y 
aprendizaje. 

En La Poza se atienden a 
unos 316 alumnos desde el 
primero hasta el cuarto gra- 
do.Ahillegan también niños 
de las comunidades El Ro- 
deo, El Martillo, El Cliila- 
mate y La Carrera. 

Los encargados de la es- 
cuela son el profesor Carlos 
Humberto Osorio, quien es 
lavez director, y la profeso- 
ra Nidia Patricia Martinez 

TeresaValle. representante dc ~rearer ~ashinglon~rea~eading ~ounci l .  y ~eter loachgerente de pro- 
gramas de CHF. hicieron cntreea de material educativo a los estudiantes del Centro Es- 

de Pineda. educativo que constadecua- 
Anteriormente este gru- tro aulas, salónde usos múl- 

po educativo recibíasus cla- tiples, bodega-cocina, sani- 
ses en una champa cons- tarios y una amplia zona de 
tniida con láminas. Los pu- juegos. También se 1.e.s ea- 

a itres eranladflos y los cua- tregó mobiliario y en .estos 
ernos eran a~ovados en las momentosse edificauncen- 

piernas. ~ u e &  ías escuelas tro de bienestar infantil. 
vecinas les reealaron ~ u ~ i -  Toda la obra se enmarca 
tres y pizarrasudeterio;ad&. en el Proyecto MIRA (Acti- 

Ante la critica situación, vidades de Reconstrucción 
CHF construyó un centro Integral después de Mitch), 

el cual es financiado por la 
Agenciadelos Estados Uni- 
dos para el Desarrollo In- 
ternacional (USAID). 

Mientras se desarroiiaba 
el acto protocolario, los pe- 
queños se dedicaban amirai 
los nuevos libros. La  alegría 
de surostro eraelmejorpre- 
mi0 para las personas de 
CHF y Greater Washington 
Area Reading Council. 
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Ir' ZACATECOLUCA/ LA PAZ 

[nau-guran reconstrucción 
de centro escolar rural 
La escuela fue J ~ M E  UUSES M m ~ m  juristliwMii de 7;1<ateo~11icii. 

reconstruida por D T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  cm, S" El c i ~ r ~ l r i i  r s ~ ~ i l ~ i r  Iiii sido 
rrc i l l is l r l l i i l i~ por la ~ l1111 l~1 -  

CHF con ayuda Esledki serR ii~iiiigiiriida la i:i611 pr;i la Vivieiidn Coolie- 
de USAID y la reni i is i r i icci i~i~ ~IPI ~ i ~ i ~ i r i  ICS- ~;II~V:I (~1117). 

c ~ l i i r  l l i 1 1 1 ~  (11. 11)s Reyes, 1.11 4 Al ;rciii iisistiviín aliii~iiii is, 
comunidad. GIIIIOII 111:i III~SIIIO IIIIIIIIII~:, ~~IIIIVS de iiiiiiiliii, el ;II<:;II<I~: 

ilt: Zacaleioliicn, rt:prsrl i- 
I i i i i I ~ s  di! I;i A g w i ~ i ; ~  iIc Iiis 
~s l i l i l iBs  l I l l i i l l~~ ~l;lr;ll.l l),.sii- 
rr111Io III~~!~II;II!~IBII;I~ (USAID) 
y i i i ie~i i I ) r i~s de C l l l ~ .  

Iiiis ~ i l ~ r a s  cimsist i r r i~r i  
c i i  el s i i i i i i i i i s t i i ~  cr iiis1iil;i- 
i ~ i i 5 i l  ili!~l!l~llo,~~l~liBl~a~!i6iB (Ir 
i i ia l l i i  cicl611, repariici611 de 

aceras y otras obras. 



Ina~i.g~;ran tres obras en. com~iniclad La Poza 

tres, ciitre olros. 
IU d i r ~ i ~ ~ t i ~ r ~ l ~ l  ISl'h.1 agra- 

iIrci6 v i  iilwrtr, yii q i i r  contri- 
l i i igr i i l  I~i(~n(!sl;ird~i 1ii niñirz. 
1.;1 rsciir l i i  t rndiá iiiiii capa- 
ciil;~d 11;irii atrndcr ii 517 rs- 
l~iilinnles, drsile prirner gra- 
tlu Iinsta cnailo. 

SAN MIGUEL 

Con desfile celebran 
día ambientalista 

si611 del snelo por los des1 
w s  qirr Ii;iy. ~1roi111~~111 tlirc 
111 ilr la i l i~ l i~r~~stación; por 
i!iii?rs i i rgc~ i~~cc~ncse  tons 
int!iliiliis serias en esta ci  
dad", dijo. 

Cnriipos seiia16 cor 
nno de los priiicili;iles pi 
I~leinas el circirniento dc 
nicilido y desorientado 
las ronst~~iccinnes, ya qi 
csistrri r i i l i~i i iac n s61o un 
15 i i i r t rosi l r l  rlo, tal es el c 
so d r  lii ci~loiiia Jnrdines i 
nla, ni i ici~i ia al s ~ ~ r d e  la ci  
d:iiI, Iü wrreleia Iiac 
Ilsnliitdn. 

CASAMI 
1.1 ~~ i~ord inndor  del eve 

111 l i icel  (:iiniiié Ei:i~lhgico. 
Snn hlignel (CASAMI), qi 
orgaiiiz15 el prngrama "S 
rntnia pur el Medio Ambie 
Ir." .- . 

Ramhii Jiidrt-z, miemb 
de CASAh,lI, dijo qiic es i t  
~ inrt i i l i t r  q i i r  rala ttiin, la c 
Ic l i incidi~ sea extendida 
inSs ritr~ladaiios y cstnrlia 
Irs, aiinqne lo importar 
son las acciones concreta! 

E l  prcsitlente de CAS 
MI, Ilic;irtl« le611, asegii 
qne a ~ i i v c l  de antoritlad 
~ A h r  ~ i i I i ; ~ j i ~ i i dos r i i a~nc i  
para cni i l r :~rrcsl~~r el (le! 
ri11ro anlllir1llal, rntrc l 
i~lll~ S r  arsl i lc~ln la prnd1 

de vi\,rrns, priigr9ir; 
i lc  refi~restacibn y la educ 
cihii anibienial. 



ui , Decenas de niños serán heneficiados por ius nuezm instalaciones &¡ C.&; & ~ienestar 

f! Jiquilisco, 06 de junio de 2001. Infantil (CBI) en la com.unidnd Lu Poza. en el cantón Talpetate, & Usulután. 
.- ...- ... . - . -. - .- -, .- ... . 

al 



m 
.. . I t I  \ I  
ieMs 7 de junio ~ r p p i i  I . \ 7 - -mi 

. .E ---- , J!TJg-lL 

BERL~N/ USULUTÁN ; 
. . ... . .. . ... .. 

.os pobladores 
~articiparon en el 
~imulacro que permitió 
I los ínvolcicrados 
jetectar algunas fallas 
lue deben afinarse. 

Satishcri<lii dej6 ciilrc poli1atL1- 
-es y ;iiiIori~lnrlcs 111r;ilcs 1.1 resiillarlo 
le l  sitiiiilai:rn de i:rtieigcticia por (le- 
~IIIIII~I~:~ IIII(! s ~ ?  ~ l e s i ~ r i ~ ~ l l í ~  cn  d rriti- 
ii i~.ipi<i IIV 111~1Ii1, iiii;! 111. Iiis 1111111;i- 
l~i,llll!s IIIAS vlllil,~rilllll!s d1.I lll!~lilrli l- 
ine i i t i~  IIC IJSIIIIIIAII. 

El reloj rii;iic6 las vcrii 1111r;is de 
ayer; tlcsilela I~;isecciiliiil tlcl(;orrii- 
16 de 1Srireigen1:ia r)epni'lniiii!iil;il se 
cstableci6 la alcim ;iin;irill;i p;ii.i 
fierlln. .A las c i r w  (le In riinfiaira sc 
recil>i6 la  Ilain;i~l;i de iiiixilio de iiiia 
de las ci~iniiii i i l i i i lcs iiliiv;itkrs ci i  c l  
Cena W e .  la rriisinii ~ l i i l ia  ciiciiia 
del soierramieiito (le varias vivien- 
das. 

Iiimediatamente elenienlos de 
loa 'diferentes c i i c r lm de socomo, 
PNC y I;iicii;,l Anri;rtl;i S<: moviliza- 
ron al Iiigar para i i i ir iar las I;il)~ircs 
de resale y cviiciiaciúri. A las riircve 
de la tiianaiia sc <lccrei6 la alerlii ro- 
ja, la zona ya Itabla sido rvaciiadn. 

1x1s s<ic~trrisliis lr;il~nj;ill;~ii c i i  ('1 
traskido (le peisoiias fi~ll<~ciil;is y le- 
siotiailasIiaci;i la r;iiirli;i dc fiiibol <le 
la Iocalidnil, rii doride se inoiilú i i i ia 
Iiiise (le ~~[lcracioiies p7ra coordinni' 
la  opci.;i?iiiii. . . .., . . . - a :  .... li..A.>I & 

SIMUUCRO. Ih jn i r n  rs ntmdido durante iin s i~ r i r i l ~ ino  dcriittrbeen lu 

zoriit i l e l  Cerro &r&, Uerllrr. 

luan Jullo 
Carlos César 
L6pez. Portillo. 
do G i S K i  gobernador 

"GESAL fue de las "Hay que reconocer 
primeras que éste es un gran 
inslitiiciones en dar esfuerzo para evitar 
ayuda para la desgracias ante 
actividad." emergencias." 

Gilselda Rosa 
Anuschb Ortir. 
tegul. ama de 
Cascos casa 
B~,,,,C,~S, 
Aiguntlna 

"Coii a s k  tipo de "tino vol sus hijos 
actividades se puede -.:t,i dispuesto a 
llegar a consolidar un iodo. por eso 
plai! [le emergencia participdiiosen este 
efectivo." simulacro.^ 

Ramdn Coronel 
Ernesto Crlsto 
Palma, Reynaldo 
alcalde Zelaya 

"Todo lo planificamos 'lien~os colaborado 
con mucho esniero porque estamos 
para que saliera bien conscientes de las 
y que la gente necesidades de la  
aprendiera." población." 

Marlo 
Sivlla. 
Cascos -. mancüs. 
Argentha 

"Es admirable cómo 
fa gente quiso 
colaborar en esta 
actividad. pues hay 
conciencia." 

LUIS 
Alberto 
Campos. 
poblador 

'"Todo ha sido 
bastante ordenado. 
se nos facilitó que 
particip5ramos en la 
actividad." 

"Hay detallesque se 
tendrán que afinar, 
pero en general el 
simulacro ha sido 
bastante efectivo.' 



Jesús Ccrvera 
EL Din~ode Hqy 

i Los alumnos de las escuelas 
j de los cantones El Tempis- 
i que7 San ;osé LaMontafia, 

cn Zacatecoluca, gozan de 
i mejores condicioncs para 

recibir sus clases, luego que 
/ estas fueran reconstruidas 

como parre del programa 
: denominado NIRA(Activi- 
S dad de Reconstrucción In- 
: tegral después de Mitch), 
i imoulsado~orlaFundación 
' pa;ala ~kqenda Cooperati- 

va (CHF. . ~~ 

j En elpnmer centro esco- 
i lar, los estudiantes recibían 
: sus clases de pie o sentados 
i en el suelo en unlucil dqui- 
1 lado, el cual tenía dafiados 

paredes y tejados. Los pro- ! blemas aumentaron mn l a  
' terremotos. 1 13 fundación inauguró 
1 recientemente la construc- 

1 1 ción del Centro Escolar El 
i ! Tempisque, ubicado en el 
/ I cantón del mismo nombre, 

i de la ciudad \iroleiia. 
I Las obras consistimm en 
j la construcción de dos au- 

las, bodegas, cocinas, letri- 
nas aboneras, una cerca pe- 
nmetral con postes de con- 
creto y malla metálici ace- 

i / rac,canaletasyrampadeac- 

Alumnos y docentes delCemro Escolar ~TempisqueparCiciparan 
a la inaugurnriin de la re~m@mión. de esa escuela 

ceso; ' de ron  un costo su- 
perior alos 3- mil colones. 
Estedinero fueaportado por 
la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), la 
municipalidad y beneficia- 
rios. 

Al acto asistieron 130 
alumnos, padres de familiq 
personaldocenteyv&osve- 
cinos. 

Además, CHFreconsmi- 
yó el Centro Escolar San Jo- 
sé de la Montaña, ubicado 
enelwntóndel micmonom- 

bre, en la comprensión de 
Zacatecoluca 

La obra consiste en la 
construcción de una cerca 
~erimetral  con postes de 
bncreto, canaleti tipo me- 
dia caña 

El objetivo es mitigar la 
wlnerabilidaddelcentroes- 
colar conlaconstrucción del 
muro de contención, que 
evitar la erosión y que las 
corrientes de agua origina- 
dasporlaUuviaenlacallese 
filtren hacia el Centro Bco- 
lar. 



ses, escuelas Mds de medio niillhn de 
colones invirü6 la Fundaci6n 
para IaVivienda Cooperativa 
(CHF) en la reconslntcci6n 
de tres escuelas rumles de 
Zacaiecoluca que resuliaron 

dahadas por los recientes E-- 
rremotos. 

üaio el lema "La educa- 
ci61i & la l>nw dcl desarrullo 
de los oueblus".cl ormni~mo 
reaii estos p&yect;>s en  la^ 
comunidades El Tempisque, 
El Somm y San. José La. 
Flores 

Lus obras, ademh de las es de casi nn millar de niños, ': ccibn es de 71- 309 colo- 
aulas pedagógicas, ' oom- . que de no haber tenido esteS,neq los p t J i ' s p , ~ ~ l a r o n  

i ureiidiemu la oonsmd6n  a~ovo'va h u b i i  DBdYiPc'Ya mes' del ~msedo'M1Rk - - -- 
ke servicios saniiarius, fosas su ailo eacolar. ;con el 6nan;iamiento de la 
sCoticas -S oerimetra- - Sin m b a m  a olutll' de n Aueucia de 108 Estados Uni- 

S BECAS DISPONIBLES PARA ESTUDIANTES 
DE NOVENO Y DECIMO GRADO 
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I i . ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ l i ~ i i ~ i i t i i r ~ I ~ ~ r r 1 1 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ .  
I..ii ~51,. s v ~ i l i ~ l o .  VI I'n, 

y v l 6 8  I l l l ~ ~ ~ l ~ I ~ ~  ~,~.r l l l l t i r i ;  ., 
1;):. I l i i i i i l i; is i l c  :\lrgri;i cst;ii 
p.-l>"l..'<l.i. ! 5;ilirY <(li;. 11.) 
<- i - r<~l ic l  iiliiliii~lili,<li.,ill<li.- 
mstr,, P I  ; ~ i ~ t i c i ~ ~ i i r w  A I I ~ V  

~ l l . l ~ c ~ l l i ~ ~ r  r ~ l i i i l ' g ~ ~ ~ i ~ i . i .  
l .l i < I W  <,5 pr#,tc.~cr ;i 1;i.s 

I"T"'ll;'.. a' t'"! <.'<Ii. ii11:i < i r  
~ ~ i ~ , i / ; i c i i ~ l l  ;l~l~~<~ll;l,l.l ,ir 1 0  
,l,,!,I,~>;tcl~,r<.>! > C ~ l , , I , ~ > ~ l ~ ,  
\,.r iIi.1 iiiiii~ii.ilii<i. 

I ; i s i~gv~~ i i I ; i [~ ; i~~~~ l r l  pl;iii 
i~icItiy,> IA l~ri#,ri/iicifii~yt~.jc. 
c i i c i ~ m  <li, Lis iil>i.:ib i Iv i i i i i i -  
g i ic i t i i i  <1i. riv\#u'i, e i i t ~ . ~ ~  
d r i ~ s .  

1.a f ir i ; i i ic i i i i i i i t~i111~ p ro -  
vi<.iie <[<. I;i .ig<wci;t I:itlci.;il 
pa f i i  e l  hl;iii+i i I c  l<iii~~. 
g,,iici;ib (l;l:hlA),aiitt~rl Ai- 
11, ;ilv;itiz;i<l<i c i i  lo5 i i i i i t i i <+  
~> i<n dc I l c r l i t i  y I l s ~ i l i i i i i i .  

1 . ; ~  c i~; i l r r> 1':ises I ' r i ~ -  


